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تمهیـــــــد

في إطار الجهد الدؤوب لوزارة الأشغال العامة والإسكان ممثله بدائرة  
وتحدیث وتوحید العطاءات الحكومیة لدعم وتطویر قطاع الإنشاءات الأردني 

لتعاقدیة المعمول بها الشروط التعاقدیة المحلیة وبما یتوافق ویتناغم مع الشروط ا
عالمیاً ویحقق درجة عالیة من التوازن بین أطراف التعاقد .

نضع بین أیدیكم  هذه النسخة المعدلة من عقد المقاولة الموحد للمشاریع 
الإنشائیة والتي تعتبر نتاج عمل علمي متمیز قامت به اللجنة الفنیة الدائمة 

ة العطاءات الحكومیة والتي تمثل كافة لتطویر العقود الإنشائیة العاملة في دائر 
الجهات ذات العلاقة بقطاع الإنشاءات الأردني  من القطاعین العام والخاص 
آملین أن یحقق الفائدة المرجوة التي تنعكس بدورها  على هذا القطاع الحیوي 

والهام والذي یعتبر رافداً من روافد الاقتصاد الوطني .

ة الـعـطــاءات الـحـكــومــیـــة                           وزیر الأشغال العامة والإسكانمــدیـــر عــــام دائــر 
رئیـس اللجنة الفنیة الدائمة لمراجعـة وتفسیر                          الـمهنــدس یـحیـى الكســــــــبــــــي

عقد المقاولة الموحد للمشاریع الإنشــــــــــائیة
ـدس مــحــمـد خـالــــد الـهـــزایـــــمـــــــــــــــــــة                      الــمـهن
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ة الموحدعقد المقاول
2010/الإنشائیةللمشـاریع

2013الطبعة المعدلة الثانیة 

الجـزء الأول  
التعلیمـات إلى المناقصین
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التعلیمات الى المناقصین
Instructions to Tenderers

العطاء رقم (     /       )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاص بمشروع:

یمكن للمقاولین الذین یحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب الإعلان عن طرح هذا العطاء والراغبین بالاشتراك في )1(
المناقصة أن یتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع دعوة العطاء وذلك مقابل دفع ثمن 

النسخة المقرر .

شمولیة وثائق العطاء)2(
تشمل وثائق العطاء (المشروع ) ما یلي :

دعوة العطاء بما فیها الإعلان .- 2-1
التعلیمات الى المناقصین.- 2-2
عقد المقاولة الموحد للمشاریع الإنشائیة ویتضمن:- 2-3

الشروط العامة .-أ
الشروط الخاصة الإضافیة.-ب
نماذج العرض والضمانات والاتفاقیات والبیانات.- ج

المواصفات العامة والمواصفات الخاصة.- 2-4
المخططات.-2-5
جداول الكمیات والاسعار.- 2-6
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:إعداد وتقدیم عروض المناقصات /طریقة تقدیم العروض)3
)  ینبغي على من یرغب الاشتراك في هذه المناقصة أن یقوم بزیارة موقع العمل ، وأن یتعرف علیه وأن یحصل بنفسه 3-1(

والظروف المحیطة مسؤولیته ونفقته الخاصة ، على جمیع المعلومات اللازمة له لتقدیم العرض ،وأن یتفهم ماهیتهاوعلى
بالمشروع وسائر العادات المحلیة ، وظروف العمل ، وكل الأمور الأخرى التي لها علاقة بالمناقصة ، أو تلك التي تؤثر على 

وضع أسعار عرضه.

ى نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر ، ویقوم المناقص بتعبئة النموذج یقدم عرض المناقصة عل-أ
وجدول الكمیات والأسعار وأي جداول أو ملاحق أخرى ویوقع وثائق المناقصة في الأماكن المحددة لذلك .

یشترط تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكمیات بالأرقام والكلمات بخط واضح .-ب

إدخال أي تعدیل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، وإذا أجرى المناقص أي تعدیل،  أو أخلّ لا یجوز-ج
بأي من هذه التعلیمات ، فإنّ ذلك یؤدي إلى رفض عرضه .

أما إذا أراد المناقص تقدیم عرض بدیل ، فإنّ باستطاعته أن یقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق -د
بالعرض الأصیل كما هو مطلوب ، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في بالعرض ، شریطة أن یتقدم

عرضه البدیل أو ترفضه 

یجب على المناقص أن یقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعلیمات ودعوة العطاء وأن یشتمل )3-2(
-العرض على البیانات والمعلومات التالیة :

ركة ، وكتاب التفویض للمسـؤول المفـوض بـالتوقیع عنهـا . وإذا كانـت وضع منشأة المناقص فرداً كان أو ش-أ
هنـاك مشـاركة بشــكل ائـتلاف فإنــه یجـب علــى الشـركات المتآلفــة تقـدیم اتفاقیــة الائـتلاف بینهــا بحیـث یكــون 
التآلف بالتكافل والتضـامن ( مجتمعـین ومنفـردین ) ، وأن یوقـع أطـراف الائـتلاف علـى العـرض ، وأن یقـدموا 

ت والضمانات بأسمائهم مجتمعین .الكفالا

خبرة المناقص ومؤهلاته ، مع بیان وصف المشاریع التي سبق وأن أنجزها ، والمشاریع الملتزم بها حالیاً ، -ب
وبیان نسب إنجازها بأرقام واقعیة .

شغال ذكر أسماء المقاولین الفرعیـین الذین ینوي استخدامهم في التنفیذ ، شریطة ذكر اسم مقاول الأ-ج
الكهرومیكانیكیة، على أن یكون هذا المقاول الفرعي مصنفاً ضمن نفس الفئة التي ینتمي إلیها المقاول 

الرئیسي في تصنیفه أو بالفئة التي تلیها مباشرة بالتسلسل التنازلي .

یرفق مع العرض المقدم كفالة مالیة أو شیك مصدق لصالح صاحب العمل ولأمره ، بالمبلغ المحدد في-د
( ملحق عرض المناقصة ) كدلیل على جدیّة التزام المناقص للدخول في المناقصة ، وعلى أن تكون تلك 

الكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالیة مرخصة للعمل في الأردن .
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تعاد هذه الكفالات للمناقصین الذین لم یحل علیهم العطاء ، حسبما تقرره لجنة العطاءات المختصة خلال 
من تاریخ إحالة العطاء أو انتهاء صلاحیة كفالة المناقصة أیهما أسبق . أما المناقص الذي یحال ) أیام7(

.علیه العطاء فتعاد إلیه هذه الكفالة بعد أن یقدم ضمان الأداء ویوقع العقد

) فعندها یتوجب على Bondsأما  إذا كان المناقص منتمیاً إلى بلد تستعمل فیه ضمانات تأمین (
قص أن یتقدم بطلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فیما إذا كان یقبل مثل هذا الضمان وفي كل المنا

الأحوال یجب أن تكون تلك الضمانات مصدقة من بنك أو مؤسسة مالیة مرخصة للعمل في الاردن عند 
تقدیمها .

لأردن فإنّ علیه أن یحدد عنواناً عنوان المناقص الرسمي الكامل ، أما إذا كان مركز المناقص الرئیسي خارج ا-هـ
له في الأردن لیعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إلیه كافة المراسلات والإشعارات . وكل إشعار أو رسالة 

تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت إلیه .
یف المواد والتجهیزات الآلیة أن یقدم تحلیلاً لأسعار البنود الرئیسیة المحددة في العطاء ، مبیناً تكال-و

والمصنعیات والمصاریف الإداریة والأرباح لإنجاز بنود الأشغال كاملة .
أي معلومات أو بیانات أخرى یطلب إلى المناقص تقدیمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطلوبة بموجب -ز

الشروط الخاصة الإضافیة أو المواصفات الخاصة أو هذه التعلیمات .
تعتبر الأسعار التي یدونها المناقص أمام البنود في جدول الكمیات على أنها القیمة الكلیة لتنفیذ كل من ) 3-4(

تلك البنود وإنجازها وإصلاح أیة عیوب فیها وفقاً للعقد ، وتشمل كذلك الأعمال التمهیدیة ( 
Preliminariesجدول الكمیات ) .) ( إلاّ إذا ورد للأعمال التمهیدیة بنود منفصلة خاصة بها في

:توضیح الالتباس) 3-5(
إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء ، أو كانت هناك حاجة لتوضیح أي غموض في 
وثائق العطاء ، فعلى المناقص أن یتقدم بطلب خطي إلى رئیس لجنة العطاءات المختصة من أجل 

) أیام ، ویتم 7وعد یسبق التاریخ المحدد لفتح العطاء بما لا یقل عن ( التوضیح وإزالة الالتباس في م
توزیع الإجابة خطیاً على الاستفسارات على جمیع المناقصین المتقدمین للعطاء ولا یجوز أن یتخذ مثل هذا 

التوضیح مبرراً لطلب تمدید الموعد المحدد لتقدیم العرض .

إیداع العروض:)6- 3(

یقدم العرض متكاملاً وفي ظرف مختوم مكتوب علیه من الخارج عطاء رقم  (      /       )-أ
------------------------------------------------------ الخاص بمشروع: 

 ----------------------------------------------------------------
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الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعلانها عن العطاء وذلك واسم المقاول ویودع في صندوق العطاءات 
في/ أو قبل الموعد والتاریخ المحددین للإیداع .

إنّ أي عرض یقدم بعد موعد الإیداع یرفض ویعاد إلى صاحبه مغلقاً .- ب
ة العطاء على اتباع تفتح العروض عادة في جلسة علنیة بحضور من یرغب من المناقصین ، إلاّ إذا نص في دعو -ج

أسلوب آخر .
إلزامیة العروض :) 7- 3(

یعتبر العرض المقدم ملزماً للمناقص ولا یجوز سحب هذا العرض بعد اخر موعد للایداع ویظل العرض ملزماً 
ام ) یوماً ابتداء من تاریخ إیداع العروض إلاّ إذا حدد في دعوة العطاء مدة التز 90للمناقص الذي تقدم به لفترة ( 

أطول من هذه المدة. 
عملات الدفع وعرض المناقصة :) 8- 3(

على المناقص تقدیم أسعاره بالدینار الأردني إلاّ إذا نص على غیر ذلك في شروط دعوة العطاء . وإذا كانت هنالك 
عملات أخرى للدفع منصوص علیها في نموذج عرض المناقصة ، فإنه یجب تحدید تلك العملات وأسعار تحویلها

في موعد " التاریخ الأساسي " .
تقیـیم العروض وإحالة العطاء)  4(
تقیـیم العروض :) 1- 4(

یتم دراسة عروض المناقصات وتقییمها بموجب تعلیمات عطاءات الاشغال الحكومیة الصادرة استناداً الى  نظام 
لیمات .الأشغال الحكومیة ، ویفترض في المناقص أن یكون على إطلاع ودرایة بهذه التع

:أسلوب تدقیق العروض)2- 4(
یتم إتباع الخطوات والإجراءات التالیة في تدقیق العروض على ان لا یحكم التسلسل البنود الواردة 

- :أدناه
إذا وُجد في العرض خطأ او تناقض بین حساب جملة أي مبلغ وما یجب ان تكون علیه هـذه الجملـة بتطبیـق سـعر -أ

مختصة الحق بتعدیل جملة المبلغ بما یتفق وتطبیق سعر الوحدة ، وبالتالي یتم تعدیل الوحدة ، فللجنة العطاءات ال
مجموع الأسعار أو المبلغ الإجمالي للعطاء وفقاً لذلك .

-إذا اختلف سعر الوحدة المذكورة بالأرقام عن المذكور كتابة بالكلمات فیتم إتباع الإجراءات التالیة:-ب
ر الوحدة لبنـد معـین بـین مـا هـو بالأرقـام عمـا هـو بالكلمـات فینظـر عنـدها إلـى : إذا وجد اختلاف في سع)1-(ب 

الفرق الحسابي بین ما جاء رقماً وما جاء كتابةً بالكلمات فان كان الفرق كبیراً یـتم الأخـذ بالسـعر الأقـرب 
من السعرین الواردین بالكلمات أو الأرقام إلى السعر الدارج .

فعندها یتم الأخذ بما جاء كتابة بالكلمات .) : إذا كان الفرق صغیراً 2-(ب
) : ویظل للجنة العطاءات المختصة الحق في تقییم السعر منطقیاً لقبول العرض أو رفضه .3-(ب

إذا وُجد خطأ في أي من العملیات الحسابیة ،  فإنه یتم تصحیح المجموع وفق ما تقـرره لجنـة العطـاءات المختصـة -ج
لزماً للمناقص .ویكون المجموع المصحح م
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إذا وُجد أن المناقص لم یقم بتسعیر بند أو أكثر من البنـود ، فیـتم اعتبـار تلـك البنـود غیـر المسـعرة وكأنهـا محملـة -د
على بنود العطاء الأخرى ، وعلى المنـاقص تنفیـذها (فیمـا إذا أحیـل علیـه العطـاء ) وذلـك بـدون مقابـل سـواء أرفـق 

ه . تلك البنود أو لم یرفقها في عرض
اذا لم یقم المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكلمات وإنما فقط بالأرقام وجاءت غیر واضحة ،  او كتبت اسعار الوحدة -هـ

بكلمات غیر واضحة وتشكل معها التباس في احتساب جملة المبلغ عندها یجوز للجنة العطاءات المختصة إتباع 
-الإجراءات التالیة :

م او الكلمات غیر واضحة مما یشكل التباساً في حساب جملة المبلغ للبند ، عندها یجوز ): إذا كانت الأرقا1-(هـ 
تطبیق أعلى سعر ورد لهذا البند ، عند المناقصین الآخرین المشاركین بمناقصة العطاء لغایة الحصول 

على قیمة إجمالیة لهذا العرض .
اقل العروض قیمةً واتجهت النیة   للإحالة علیه ، )1-) : إذا بقي هذا العرض الذي طبق علیه البند (هـ 2-(هـ

عندها یتم تطبیق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصین الآخرین .
)  .2-) : یتم تعدیل القیمة الإجمالیة للعرض على أساس (هـ 3-(هـ

لهذا البند إذا قام المناقص بكتابة جملة المبلغ لبند ما دون ان یقوم بتدوین سعر الوحدة كتابه -و
( وكان سعر الوحدة رقماً غیر واضح ) فیتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة جملة المبلغ على كمیة البند 

.
إذا قام المناقص بتسعیر بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فیها ، فللجنة العطاءات المختصة الحق-ز

-بما یلي :
رفض العرض او ،-1
رفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصین الآخرین شریطة ان تبقى تعدیل الأسعار بمع-2

القیمة الإجمالیة للعرض بعد التعدیل مساویة أو اقل من قیمة العرض بعد التدقیق .
رس تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غیر متقید بما ورد في هذه التعلیمات كما تما)4-3(

صلاحیاتها بموجب أحكام نظام الأشغال الحكومیة بإحالة العطاء دون التقید بأقل العروض قیمة ویتم كل ذلك دون 
أن یكون لأي مناقص لم یفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعویض إزاء ذلك .

) الضمانات ( الكفالات )5(
ضمان الأداء ( كفالة التنفیذ ) :)1- 5(

) یوما من تاریخ إبلاغه خطیاً بإحالة العطاء 14المناقص الفائز بالعطاء أن یقوم بتوقیع العقد خلال فترة (على
علیه أو تلزیمه له ، وعلى المناقص أن یقدم إلى صاحب العمل ضمان الأداء عند توقیع اتفاقیة العقد حسب نموذج 

ن أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالیة المرخصة ضمان الأداء المرفق ، وتكون قیمة هذا الضمان الصادر ع
للعمل في الأردن محددة ( في ملحق عرض المناقصة) وذلك ضماناً لتنفیذ التزامات العقد تنفیذاً تاماً ، ولدفع ما قد 

یترتب على المقاول وفاء لأغراض العقد.
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ضمان الأداء المطلوب فعندها یحق إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقیع اتفاقیة العقد ، أو عجز عن تقدیم 
لصاحب العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء ، ولا یكون للمناقص أي حق في 

المطالبة بها أو بأي تعویض بشأنها .
ضمان إصلاح العیوب ( كفالة إصلاح العیوب ) :)2- 5(

شـــهادة تســــلم الأشــــغال . ضـــمان إصــــلاح العیــــوب بقیمــــة علـــى المقــــاول أن یقــــدم لصـــاحب العمــــل عنــــد تســــلمه 
ـــذ 5 ـــة وتنفی ـــد التعـــدیلات ، لضـــمان قیامـــه باســـتكمال الأعمـــال المتبقی ـــة بع % مـــن قیمـــة الأعمـــال المنجـــزة النهائی

ـــون هـــذا  ـــث یك ـــاقص ، وبحی ـــة للمـــدة المنصـــوص علیهـــا فـــي ملحـــق عـــرض المن ـــوب المطلوب أعمـــال إصـــلاح العی
مالیـــة كــــل منهمـــا مرخصـــه للعمـــل فـــي الأردن . وبتســـلیم هـــذا الضــــمان الضـــمان صـــادراً عـــن بنـــك أو مؤسســـة

لصاحب العمل یعاد للمقاول ضمان الأداء .

ملاحظة عامة :
إذا أخــــــلّ المنــــــاقص بــــــأي مــــــن هــــــذه التعلیمــــــات، فإنــــــه یحــــــق للجنــــــة العطــــــاءات المختصــــــة 

.عرضهاستبعاد



المعدلة2013/ وزارة الأشغال العامة والإسكان / دائرة العطاءات الحكومیة / طبعة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاریع الإنشائیة 

12

عقد المقاولة الموحد
2010/ائیةالإنشللمشـاریع

2013الطبعة المعدلة الثانیة 

الجـزء الثانــي 
الشـــــــروط العامـــــــــــة 
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الشــروط العامـة
الفهـرس

الصفحةالشروط العامةالفصل
14أحكـام عامـة الأول
25صاحب العمـل الثاني
27المهنـــدسالثلث
30المقـــاول الرابع

37المقاولون الفرعیون المسمون الخامس
42المستخدمون والعمــال السادس
45التجهیزات الالیة والمواد والمصنعیة السابع
48المباشرة ، تأخر الانجاز وتعلیق العمل الثامن
52الاختبارات عند الإنجاز التاسع
54تسلم الاشغال من قبل صاحب العمل العاشر

57المسؤولیة عن العیوب ي عشرالحاد
61كیل الاشغال وتقدیر القیمة الثاني عشر
63التغییرات والتعدیلات الثالث عشر
68قیمة العقد والدفعات الرابع عشر
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90القـوة القاهـرة التاسع عشر
93المطالبات ، الخلافات والتحكیم العشرون



المعدلة2013/ وزارة الأشغال العامة والإسكان / دائرة العطاءات الحكومیة / طبعة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاریع الإنشائیة 

14

الفصـل الأول 
أحكــام عامـة

GENERAL PROVISIONS
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" Definitions "التعاریف: )1/1(
ـــــــــــة حیثمـــــــــــا وردت  ـــــــــــد هـــــــــــذه یكـــــــــــون للكلمـــــــــــات والمصـــــــــــطلحات التالی ـــــــــــي شـــــــــــروط العق ف

( العامة منها والخاصة) المعاني المخصصة لها أدناه ، كما أن الكلمات التي تشـیر إلـى الأشـخاص أو 
-الفرقاء تشمل الشركات والكیانات القانونیة الأخرى ، ما لم یقتض السیاق غیر ذلك :

" The Contract ": العقـد 1/1/1
" Contract":العقـد1/1/1/1

یعني اتفاقیة العقد ، وكتاب القبول ، وكتاب عرض المناقصة ، وهذه الشروط ،  والمواصفات 
والمخططات ، والجداول ، وأیة وثائق أخرى (إن وجدت) مدرجة في اتفاقیة العقد أو في كتاب القبول .

" Contract Agreement "اتفاقیة العقد:1/1/1/2
)1/6المشار الیها في المادة (تعني اتفاقیة العقد ( إن وجدت)

"Letter of Acceptance"كتاب القبول1/1/1/3
یعني كتاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب العمل لكتاب عرض المناقصة ، شاملاً لأیة مذكرات 

طلح یتم الاتفاق علیها بین الفریقین ، ویقومان بتوقیعها . وإذا لم یتم إصدار كتاب القبول ، فإن مص
كتاب القبول یعني "اتفاقیة العقد " ، وعندها یعتبر التاریخ الذي یتم فیه توقیع "اتفاقیة العقد " هو 

تاریخ إصدار كتاب القبول .
"Letter of Tender"كتاب عرض المناقصة:1/1/1/4

لق یعني الوثیقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي استكملها المقاول ، وتشمل العرض المتع
بالأشغال الذي وقعه المقاول وقدمه إلى صاحب العمل .

""Specifications:    المواصفات1/1/1/5
تعني الوثیقة المسماة المواصفات والتي تحدد مواصفات الأشغال المشمولة في العقد وأي تعدیلات 

علیها أو إضافات إلیها تتم وفقاً لاحكام العقد .
"Drawings"المخططات: 1/1/1/6

تعني مخططات الأشغال كما هي مشمولة فـي العقـد ، وأیـة مخططـات إضـافیة ومعدلـة یصـدرها صـاحب 
العمل ( أو من ینوب عنه) بموجب أحكام العقد .
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"Schedules": الجداول1/1/1/7
تعني الوثائق المسماة الجداول كما استكملها المقاول وقدمها مع كتـاب عـرض المناقصـة ، وتضـم الـى 
وثائق العقد بهذه الصفة ویمكن ان تشمل البیانات والجـداول وجـداول الكمیـات والقـوائم وجـداول اسـعار 

الوحدة.
" Tender"عرض المناقصة:1/1/1/8

تعني كتاب عرض المناقصة وجمیع ما قام المقاول بتقدیمه من وثائق أخرى معه ، كما اشتملها العقد.
"" Appendix to Tenderملحق عرض المناقصة1/1/1/9

تعني الصفحات المستكملة والمسماة " ملحق عرض المناقصة " 
والمرفقة بكتاب عرض المناقصة ، والتي تشكل جزءاً منه .

" Bill of Quantities":  جداول الكمیات1/1/1/10
": جدول العمل بالیومیة Daywork Schedule"

دت) والمشمولة ضمن " الجداول " .تعني الوثائق المسماة كذلك (إن وج
"Parties And Persons"الفرقاء والأشخاص : 2/ 1/1
'' Party'':  الفریق1/1/2/1

یعني صاحب العمل أو المقاول كما یدل علیه السیاق .
Employer"": صاحب العمل1/1/2/2

ك خلفاءه القانونیین. یعني الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقصة وكذل
"Contractor":  المقاول1/1/2/3

یعني الشـخص ( الأشـخاص) المسـمّى بالمقـاول فـي كتـاب عـرض المناقصـة الـذي وافـق علیـه صـاحب 
العمل ، ویشمل كذلك خلفاءه القانونیین .

''Engineer":  المهندس1/1/2/4
مهنـدس لأغـراض هـذا العقـد ، والمسـمّى فـي یعني الشـخص الـذي یعینـه صـاحب العمـل للقیـام بمهـام ال

ملحق عرض المناقصة بهذه الصفة ، أو أي شخص آخر یقوم صاحب العمل بتعیینـه كبـدیل للمهنـدس 
) .3/4من وقت لاخر ، ویبلغ المقاول عن ذلك التعیین وفقاً للمادة (

Contractor’s Representative":  ممثل المقاول1/1/2/5 "
یسـمیه المقـاول لتمثیلـه فـي العقـد ، أو مـن یعینـه مـن وقـت لاخـر بموجـب المـادة یعني الشخص الـذي

) لیتصرف نیابةً عنه .4/3(
"Employer’s Personnel":   أفراد صاحب العمل1/1/2/6

) وغیرهم من موظفي وعمال المهندس 3/2یعني المهندس ومساعدیه المشار إلیهم في المادة (
من الأفراد الذین یقوم المهندس أو صاحب العمل بإبلاغ المقاول أنهم من وصاحب العمل ، وكذلك أیاً 
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أفراد صاحب العمل .
Personnel""Contractor’s:  المقاولمستخدمو1/1/2/7

یعني ممثل المقاول وجمیع من یستخدمهم المقاول في الموقع ، بمن فیهم الموظفین والعمال وغیرهم 
مقاول فرعي ، والأشخاص الآخرین الذین یساعدون المقاول في تنفیذ من جهاز المقاول أو جهاز أي 

الأشغال .
"Sub contractor":   المقاول الفرعي1/1/2/8

یعنیأي شخص یسمّى في العقد كمقاول فرعي ، أو أي شخص یتم تعیینه كمقاول فرعي لتنفیذ جـزء مـا 
من الأشغال ، والخلفاء القانونیین لأي من هؤلاء .

":      مجلس فضّ لخلافات1/1/2/9 DAB "
یعني الشخص أو الأشخاص الثلاثة الذین یسمون بهذه الصـفة فـي العقـد ، أو أي أشـخاص آخـرینیتم 

) من هذه الشروط .20/3) أو المادة (20/2تعیینهم بموجب أحكام المادة (
."ICFIDبـ "تحاد الدولي للمهندسین الاستشاریین یرمز الیهالا 1/1/2/10
التواریخ , الإختبارات ,المدد و الإنجاز: 1/1/3

Dates ,Tetes ,Periods and Completions
"Base Date":   التاریخ الأساسي1/1/3/1

) یوماً.28یعني التاریخ الذي یسبق الموعد النهائي لإیداع عروض المناقصات بـ (
Commencement":  تاریخ المباشرة1/1/3/2 Date"

).8/1یعني التاریخ الذي یحدد لمباشرة العمل ویتم الإشعار به وفقاً للمادة (
"Time for completion":  مدة الإنجاز1/1/3/3

) 8/2تعني المدة المحددة لإنجـاز الأشـغال أو أي قسـم منهـا ( حسـب واقـع الحـال ) بموجـب المـادة (
ها فـي ملحـق عـرض المناقصـة ، مـع أي تمدیـد لمــدة محسـوبة مـن تـاریخ المباشـرة ، كمـا یـتم تحدیـد

).8/4الإنجاز یتم بموجب المادة (
'''' Tests on Completionالاختبارات عند الإنجاز:1/1/3/4

تعني تلك الاختبارات المنصوص علیها في العقد ، أو المتفق علیها بین الفریقین ، أو التي تطلب 
أحكام " الفصل التاسع " ، قبل أن یتم تسلم الأشغـال أو أي قسم كتغییر ، والتي یتم إجراؤها بموجب 

منها ( حسب واقع الحال ) من قبل صاحب العمل.
''Taking-Over Certificate''شهادة تسلم الأشغال:1/1/3/5

تعني شهادة تسلم الأشغال والتي یتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل العاشر " .
''Tests after Completion'':ات بعدالإنجازالاختبار 1/1/3/6

تعنــي تلــك الاختبــارات ( إن وجــدت) المنصــوص علیهــا فــي العقــد ، والتــي یــتم إجراؤهــا بموجــب أحكــام 
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الشروط الخاصة ، بعد أن یتم تسلم الأشغال أو أي قسم منها( حسب واقـع الحـال ) مـن قبـل صـاحب 
العمل.

''Defects Notification Period''فترة الإشعار بالعیوب:  1/1/3/7
) للإشـعار بـالعیوب فـي الأشـغال أو أي 11/1تعني الفترة الزمنیة التـي یـتم تحدیـدها بموجـب المـادة (

قسم منها ( حسب واقع الحال ) كما هي محددة في عرض المناقصة ( مع أي تمدید لها یتم بموجب 
أي قسـم منهـا ، كمـا یـتم تحدیـده فـي شـهادة ) محسوبة من تاریخ إنجـاز الأشـغال ، أو 11/3المادة:

) .10/1تسلم الأشغال المشار إلیها في المادة (
'Performance Certificate''شهادة الأداء :1/1/3/8

).11/9تعني الشهادة التي یتم اصدارها بموجب المادة (
''الیـوم :1/1/3/9 day"

.) یوماً 365یعني یوماً شمسیاً ، والسنة تعني (

''Money And Payments''المبالغ والدفعات :1/1/4
1/1/4/1"Accepted Contract Amount"    : قیمة العقد المقبولة

تعني قیمة العقد كما تم قبولها في " كتاب القبول " مقابل تنفیذ الأشغال وإنجازها واصلاح أیة عیوب 
فیها.

Contract Price":  قیمة العقد1/1/4/2 "
) وتشمل أي تعدیلات علیها تتم وفقاً لاحكام العقد.14/1تعني قیمة العقد المعرفة بموجب المادة (

"Cost'':  الكلفة1/1/4/3
تعني جمیع النفقات التي تكبدها أو سوف یتكبدها المقاول بصورة معقولـة ، داخـل الموقـع أو خارجـه 

نها لا تشمل الربح .، بما في ذلك النفقات الاداریة وما یماثلها ، ولك
Final Payment Certficate":  شهادة الدفعة الختامیة1/1/4/4 "

) .14/13تعني شهادة الدفعة الختامیة التي یتم اصدارها بموجب المادة (
''Final Statement'':  المستخلص النهائي1/1/4/5

) .14/11یعني المستخلص النهائي المعرف بموجب المادة (
''Foreign Currency'':   العملة الاجنبیة1/1/4/6

تعني أي عملة یتم تحدیدها لدفع جزء ما من قیمة العقد (أو كلها ) ، ولكن غیر العملة المحلیة
''Interim Payment Certificate"شهادة الدفع المرحلیة1/1/4/7

ر"، غیر شهادة الدفعة الختامیة .تعني أي شهادة دفع یتم إصدارها بموجب أحكام" الفصل الرابع عش
''Local Currency'': العملة المحلیة1/1/4/8

تعني عملة الدولة التي یتم تنفیذ الأشغال فیها .
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Payment Certificate'': شهادة الدفع1/1/4/9 ''
تعني أي شهادة دفع یتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل الرابع عشر " 

''Provisional Sum'':الاحتیاطيالمبلغ1/1/4/10
یعني أي مبلغ ( إن وجد) یتم تحدیده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفیذ جزء ما من الأشغال لتزوید 

) .13/5مواد أو تجهیزات أو لتقدیم خدمات بموجب المادة (

''Retention Money'':المحتجزات1/1/4/11
) والتي یقوم بردّها 14/3العمل عن الدفع بموجب المادة(تعني مجموع المبالغ التي یحتجزها صاحب

) .14/9بموجب المادة (
''Statement'':   الكشف أو المستخلص1/1/4/12

یعني أي كشف أو مستخلص یقدمه المقاول كجزء من طلب شـهادة الـدفع ، بموجـب احكـام " الفصـل 
الرابع عشر " .

''Works and Goods'':     الاشغال واللوازم1/1/5
''Contractor’s Equipment'':                      معدات المقاول1/1/5/1

تعنـــي جمیـــع الأجهـــزة والماكنـــات والعربـــات وغیرهـــا مـــن الأشـــیاء اللازمـــة لتنفیـــذ الأشـــغال وإنجازهـــا 
واصـــلاح أیـــة عیـــوب فیهـــا ، ولكنهـــا لا تشـــمل الأشـــغال المؤقتـــة ولا معـــدات صـــاحب العمـــل ( إن

ــــزات أو المــــواد او الأشــــیاء الأخــــرى التــــي شــــكلت أو قصــــد بهــــا تشــــكیل جــــزء  وجــــدت) ولا التجهی
من الأشغال الدائمة .

""Goods: اللوازم1/1/5/2
تعني معدات المقاول والمواد والتجهیزات والأشغال المؤقتة أو أي منها ، حسبما هو مناسب .

''Materials'':المواد1/1/5/3
لأشیاء من كل الأنواع (غیـر التجهیـزات الآلیـة) التـي شـكلت او قصـد بهـا تشـكیل جـزء مـا مـن تعني ا

الأشغال الدائمـة ، بمـا فـي ذلـك المـواد المـوردة فقـط ( ان وجـدت) والتـي یطلـب مـن المقـاول تقـدیمها 
بموجب العقد .

''Permanent Works'':                    الاشغال الدائمة1/1/5/4
الاشغال التي سیتم تنفیذها من قبل المقاول بموجب العقد .تعني

"Plant":التجهیزات الالیة1/1/5/5
تعني الأجهزة والماكنات والعربات التي شكلت او یقصد بها تشكیل جزء ما من الأشغال الدائمة 

''Section'':  قســم1/1/5/6
ق عـــرض المناقصـــة كقســـم مـــن الاشـــغالتعنـــي أي قســـم مـــن الاشـــغال یـــتم الـــنص علیـــه فـــي ملحـــ

( إن وجد) .
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''Temporary Works'':   الأشغال المؤقتة1/1/5/7
تعنــي جمیــع الاشــغال المؤقتــة مــن كــل نــوع ( باســتثناء معــدات المقــاول ) التــي یقتضــي وجودهــا فــي 

الموقع لتنفیذ الاشغال الدائمة وانجازها واصلاح أیة عیوب فیها .
''Works'':     ال الاشغـ1/1/5/8

تعني الاشغال الدائمة والاشغال المؤقتة ، أو أي منها حسبما هو مناسب .
''Other Definitions'':تعاریف أخرى1/1/6
''Contractor’s Documents'': وثائق المقاول1/1/6/1

غیرهـا مـن الوثـائق ذات تعني المذكرات الحسابیة وبرامج الحاسوب والمخططـات والأدلـة والمجسـمات و 
الطابع الفني ( إن وجدت) التي یقدمها المقاول بموجب العقد .

''Country'':  الدولـة1/1/6/2
تعني الدولة التي یوجد فیها الموقع (أو معظم الموقع) حیث یطلب تنفیذ الأشغال الدائمة فیها. 

''Employer’s Equipment'':  معدات صاحب العمل1/1/6/3
تعني الأجهزة والماكنات والعربات ( إن وجدت) التي یقدمها صاحب العمل لغـرض اسـتعمالها مـن قبـل 
المقاول في تنفیذ الأشغال كما هي محددة في المواصفات ، ولكنهـا لا تشـمل تلـك التجهیـزات التـي لـم 

یقم صاحب العمل بتسلمها بعد .
''Force Majeure'':   القوة القاهرة1/1/6/4

هي معرفة في " الفصل التاسع عشر " .كما
''Laws'':    القوانین1/1/6/5

تعنــي جمیــع التشــریعات والأنظمــة وغیرهــا مــن القــوانین الوطنیــة ، وكــذلك الأنظمــة الصــادرة عــن أیــة 
سلطة عامة مشكلة قانونیاً .

''Performance Security'':    ضمـان الأداء1/1/6/6
) .4/2مانات ، إن وجدت) المطلوبة بموجب المادة (یعني الضمان ( أو الض

''Site'': الموقـع1/1/6/7
تعني الأماكن التي سیتم تنفیذ الأشغال الدائمة علیها وتسلیم التجهیـزات الآلیـة والمـواد فیهـا ، وكـذلك 

أیة أماكن أخرى ینص العقد تحدیداً على اعتبارها جزءا من الموقع .
''Unforeseeable'':غیر المنظور1/1/6/8

یعني ما لم یكن بوسع مقاول متمرس ان یتوقعه بصورة معقولة بتاریخ ایداع عرض المناقصة 
''Variation Order''):   التغییر ( الأمر التغییري1/1/6/9

یعني أي تغییر في الأشغال یتم إصدار التعلیمات به أو الموافقة علیه كتغییـر بموجـب أحكـام "الفصـل 
لثالث عشر " .ا
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''Interpretation'':   التفسیر)1/2(
-في العقد ، باستثناء ما یقتضیه السیاق خلافاً لذلك ، تكون :

الكلمات التي تشیر إلى أحد الجنسین تنصرف إلى الجنس الآخر .-أ
تنصــرف الكلمـات التـي تشـیر إلــى المفـرد تنصـرف أیضــاً إلـى الجمـع والكلمـات الدالــة علـى الجمـع-ب

أیضاً إلى المفرد .
الأحكام التي تتضمن كلمة " یوافق " أو " موافق علیه " أو "اتفاق" یشترط ان تكون تلك الموافقة -ج

مسجلة كتابیاً .
" خطیاً " أو "كتابـةً" تعنـي التحریـر بخـط الیـد أو الآلـة الكاتبـة أو المطبعـة أو الطباعـة الإلكترونیـة -د

اً .أما الكلمات الهامشیة وغیرها من العنـاوین فإنهـا لا تؤخـذ فـي الاعتبـار بحیث تشكل سجلاً دائم
لدى تفسیر هذه الشروط .

''Communications'':  الاتصالات)1/3(
حیثما تنص هذه الشروط علـى إعطـاء أو إصـدار أي موافقـات أو شـهادات أو قبـول ، أو تقـدیرات أو 

-یجب :إشعارات أو طلبات ، فان هذه الاتصالات 
ـــا -أ ــتم إرساله ــل إشــعار بالاســتلام) أو أن ی ــد ( مقاب ــتم تســلیمها بالی ــاً وأن ی أن تكــون محــررة خطی

بالبریـــد أو بواســـطة شـــخص مـــا أو منقولـــة إلكترونیـــاً حســـبما یـــنص علیـــه فـــي ملحــــق عـــرض 
المناقصة ،   و

ــــق عـــرض أن یـــتم تســـلیمها أو نقلهـــا أو إرســـالها إلـــى عنـــوان المرســـل إلیـــه المبـــین-ب فــــي ملحــ
-المناقصة ، ومع ذلك :

.  إذا كان المرسل إلیه قد أرسل إشعاراً بتغیر عنوانه فیجب إرسالها وفقاً لذلك ، و 1
. إذا لـم یقــم المرسـل إلیــه بتحدیـد آخــر للعنـوان عنــدما یطلـب قبــولاً أو موافقـة ، جــاز إرسـالها علــى 2

العنوان الذي صدر منه الطلب .
لامتنــاع عــن إعطــاء مثــل هــذه الموافقــات أو الشــهادات أو التقــدیرات أو القبــول أو تــأخیر لا یجــوز ا

إصدارها دون مبرر معقول ، كما انه یتعـین علـى الفریـق الـذي یصـدر مثـل هـذا الإشـعار إلـى الفریـق 
الآخر أو إلـى المهنـدس ، أن یرسـل نسـخة منـه الـى المهنـدس أو إلـى الفریـق الآخـر حسـبما تتطلبـه 

ة .الحال
''Law and Language'':  القانون واللغة)1/4(

یكــون هــذا العقــد خاضــعاً لقــانون الدولــة ( أو أي ســلطة أخــرى ) كمــا یــتم تحدیــده فــي ملحــق عــرض 
المناقصة.

اذا تمت صیاغة بعض نصـوص العقـد بـأكثر مـن لغـة واحـدة ، فـان اللغـة المحـددة فـي ملحـق عـرض 
.المناقصة تعتبر اللغة المعتمدة

یتعین تحدید لغة الاتصال في ملحق عرض المناقصة ، فإذا لم یتم تحدیدها ، تعتمد اللغة التي صـیغ 
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بها العقد (أو معظمة ) ، بأنها هي " اللغة المعتمدة" .
''Priority of Documents'': أولویة الوثائق)1/5(

لبعض ، على انه لغایات تفسـیر العقـد تعتبر مجموعة الوثائق التي یتكون منه العقد مفسرة لبعضها ا
-تكون أولویة الترجیح بین الوثائق حسب التسلسل التالي :

اتفاقیـة العقد ( إن وجدت ) .-1
كتاب القبـول . -2
كتاب عرض المناقصة. -3
الشروط الخاصة .-4
الشروط العامة هذه .-5
المواصفات .-6
المخططات .-7
اول ، وأیة وثائق أخرى تشكل جزءاً من العقد .الجد-8

أما اذا تبین أن هنالك غموضاً في الوثائق ، أو تبایناً فیما بینها ، فانه یتعین على المهنـدس إصـدار 
التعلیمات أو الإیضاح اللازم بخصوص ذلك .

''Contract Agreement'': اتفاقیة العقد)1/6(
) یومـاً مـن تـاریخ تسـلم المقـاول لكتـاب القبـول إلا 28فاقیة العقـد خـلال (یتعین على الفریقین إبرام ات

إذا اتفق الفریقان على غیر ذلك ، وتكون هذه الاتفاقیة حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة.
كما یتعین على المقاول أن یدفع رسوم الطوابع وغیرهـا مـن النفقـات المشـابهة (إن وجـدت) والتـي قـد 

لقانون عن إبرام هذه الاتفاقیة.تتحقق بموجب ا
''Assignment'':  التنـازل)1/7(

لا یحـق لاي فریــق ان یتنــازل عــن العقــد أو أي جــزء منــه او عــن أي فائــدة او مصــلحة فــي العقــد او 
بموجبه،  الا انه یجوز لاي فریق :

لفریق الاخر وحده حریــة أن یتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الفریق الاخر المسبقة ، ول-أ
التقدیر في هذا الشأن ، و 

ــك او -ب ــالغ بموجــب العقــد كضــمان لمصــلحة أي بن ــه مــن مب ــه او یســتحق ل تحویــل مــا اســتحق ل
مؤسسة مالیة .

''Care and Supply of Documents'':    العنایة بالوثائق والتزوید بها)1/8(
صاحب العمل . ومـا لـم یـنص فـي العقـد علـى غیـر ذلـك ، تحفظ المواصفات والمخططات تحت عنایة

یــتم تزویــد المقــاول بنســختین مــن العقــد ومــن أیــة مخططــات یــتم اصــدارها لاحقــاً ، ویتحمــل المقــاول 
نفقات استصدار أي نسخ اضافیة منها .

أما " وثـائق المقـاول " فانهـا تبقـى محفوظـة تحـت عنایـة المقـاول مـا لـم وحتـى یـتم تسـلمها مـن قبـل 
) 6صاحب العمل . وما لم ینص العقد على غیر ذلك ، فانه یتعین على المقاول ان یقـدم للمهنـدس (

نسخ من كل من " وثائق المقاول " .
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یتعین على المقاول أن یحتفظ في الموقع بنسخة من العقد ، والنشرات المشـار إلیهـا فـي المواصـفات 
یــرات، وغیرهــا مــن الاتصــالات المتعلقــة بالعقــد .  ووثــائق المقــاول ( إن وجــدت) ، والمخططــات، والتغی

ویحق لمستخدمي صاحب العمل الاطلاع على جمیع هذه الوثائق في كل الأوقات المعقولة .
إذا اكتشـــف أي فریـــق خطـــأ أو عیبـــا ذا طبیعـــة فنیـــة فـــي أيٍ مـــن الوثـــائق التـــي تـــم إعـــدادها لغایـــة 

الفریـق إعـلام الفریـق الآخـر فـوراً عـن مثـل هـذا استعمالها في تنفیذ الأشغال ، فانـه یتعـین علـى هـذا 
الخطأ أو العیب .

Delayed Drawings or nstructions:تأخرإصدارالمخططات و/أو التعلیمات)1/9(
یتعین على المقاول ان یقدم الى المهندس إشعاراً خطیاً حینما یتعرض تنفیـذ الاشـغال الـى التـأخیر او 

بتزویــده بمخططــات او تعلیمــات خــلال مــدة معقولــة، وعلــى ان یتضــمن الاعاقــة اذا لــم یقــم المهنــدس 
الاشعار بیان تفاصیل المخططات او التعلیمات والاسـباب الداعیـة لاصـدارها ، وموعـد الحاجـة الیهـا ، 

وبیان ما قد یترتب على تأخیر اصدارها من اعاقة للعمل او تأخیره .
ب إخفــاق المهنــدس فــي اصــدار أیــة مخططــات او اذا تكبــد المقــاول أي تــأخیر و/أو أي كلفــة بســب

تعلیمات ضمن وقت معقول مما كان المقاول قد اشعره بشأنها مـع بیـان أسـباب الحاجـة إلیهـا ، فانـه 
یتعــین علــى المقــاول أن یقــدم إشــعاراً آخــر إلــى المهنــدس لتقــدیر اســتحقاقات المقــاول بشــأنها ، مــع 

-) من حیث :20/1مراعاة أحكام المادة (
أي تمدیــد فــي مــدة الإنجــاز بســبب ذلــك التــأخیر إذا كــان الإنجــاز قــد تــأخر أو ســوف یتــأخر وذلــك -أ

)، و 8/4بموجب المادة (
أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، لإضافتهما إلى قیمة العقد .-ب

كمـــا یتعـــین علـــى المهنـــدس بعـــد اســـتلامه لمثـــل هـــذا الإشـــعار الآخـــر أن یقـــوم أعمـــالاً للمـــادة 
الاتفاق على تلك الأمور أو إعداد تقدیراته بشأنها .)، ب3/5(

إلا انـــه إذا كـــان تـــأخر المهنـــدس فــــي إصـــدار التعلیمـــات ناتجـــاً عــــن خطـــأ أو تـــأخر بســـبب فعــــل 
ـــة ، لا  المقـــاول بمـــا فـــي ذلـــك أي خطـــأ أو تـــأخر فـــي إصـــدار وثـــائق المقـــاول فـــي مثـــل هـــذه الحال

او التكلفة او الربح .یعتبر المقاول مستحقاً للحصول على هذا التمدید 
إستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول :)1/10(

“Employer’s Use of Contractor’s Documents “
فـــي العلاقـــة بـــین الفـــریقین ،یحـــتفظ المقـــاول بحـــق التـــألیف وحقـــوق الملكیـــة الفكریـــة فیمـــا یتعلـــق 

م اعدادها لصالحه ) .أو التي ت" بوثائق المقاول" والتصامیم التي قام هو بإعدادها (
ـــر المقـــاول بمجـــرد توقیعـــه علـــى اتفاقیـــة العقـــد انـــه یعطـــي صـــاحب العمـــل حقـــاً كـــاملاً غیـــر  یعتب
منقـــوص لاستنســـاخ او اســـتخدام او التـــداول بوثـــائق المقـــاول ، بمـــا فـــي ذلـــك ادخـــال التعـــدیلات 

-علیها ، وهذا الحق :

ــي او المقصــو -أ ــرة العمــر الفعل ــاً خــلال فت ــر مطبق ــة،ایهما یعتب د لتشــغیل اجــزاء الاشــغال ذات العلاق
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أطول،و 
یخول أي شخص تؤؤل الیه ملكیة ذلك الجزء من الاشغال استنساخ واستخدام وتداول وثائق -ب

المقاول لغایة انجاز الاشغال وتشغیلها وصیانتها وتعدیلها واصلاحها وتفكیكها أو هدمها ، و 
الطــــابع الحاســــوبي وبرمجیاتهــــا ، بواســــطة أي جهــــاز    یســــمح باســــتخدام وثــــائق المقــــاول ذات-ج

حاسوب في الموقع أو أي اماكن أخرى یحددها العقد ، بمـا فـي ذلـك اسـتبدال أي اجهـزة حاسـوب 
یكون المقاول قد قام بتوریدها .

ینبغي أن لا یسمح صاحب العمل ( او من ینوب عنه ) لأي طرف ثالث باستخدام او استنساخ أو 
ثائق المقاول وغیرها من وثائق التصمیم التي اعدها ( او تم اعدادها لصالحه) دون التداول بو 

موافقة المقاول ، لأیة أغراض غیر تلك المسموح بها بموجب احكام هذه  " المادة ".
إستخدام المقاول لوثائق صاحب العمل:)1/11(

" Contractor’s Use of Employer’s Documents"
في العلاقة بین الفریقین ، یحتفظ صاحب العمل بحق التألیف وحقوق الملكیة الفكریة الأخرى لكل 
من المواصفات والمخططات وغیرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل ( أو التي تم إعدادها 

ه الوثائق لصالحه ) یجوز للمقاول ، على نفقته الخاصة ، أن یستخدم أو یستنسخ أو یتداول بهذ
لغایات العقد.

وما لم تكن هناك ضرورة یتطلبها العقد ، فانه لا یجوز للمقاول أن یسمح لأي طرف ثالث باستخدام 
تلك الوثائق أو استنساخها أو التداول بها ، باستثناء ما قد یلزم لأغراض العقد .

"Confidential Details'':  التفاصیـل السریة)1/12(
قاول ان یفصح للمهندس عن كل المعلومـات السـریة وغیرهـا ممـا قـد یطلبـه المهنـدس یتعین على الم

بصورة معقولة للتأكد من التزام المقاول بتطبیق أحكام العقد.
Compliance with"''التقیـد بالقوانین:)1/13( Laws

ق ، وما لم یـنص علـى یتعین على المقاول في سیاق تنفیذه للعقد ، ان یتقید بالقوانین الواجبة التطبی
-غیر ذلك في الشروط الخاصة ، فانه :

یتعین على صاحب العمل أن یكون قد حصل ( أو سیحصل) على التصاریح اللازمة بشأن -أ
تعلیمات التخطیط أو التنظیم أو التراخیص المتعلقة بالأشغال الدائمة ، وأیة تراخیص أخرى تم 

العمل في هذا السیاق حمایة المقاول ضد أي تحدیدها في المواصفات ویتعین على صاحب
ضرر نتیجة إخفاق صاحب العمل في القیام بذلك ، و 

یتعـین علــى المقــاول أن یقــوم بإرســال الإشـعارات ، وتســدید الرســوم والضــرائب ، والحصــول علــى -ب
ح أیــة التصــاریح والموافقــات التــي تتطلبهــا القــوانین فیمــا یتعلــق بتنفیــذ الأشــغال وإنجازهــا واصــلا

عیوب فیها. كما ینبغي على المقاول أن یحمي صاحب العمل ویقیه مـن أي ضـرر نتیجـة إخفـاق 
المقاول في القیام بذلك.
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Joint and Several Liability'المسؤولیات المشتركة والمنفردة :)1/14( ''
أي تجمـع مـن شخصـین اذا شكل المقاول ( بموجب القوانین الواجبة التطبیق ) ائتلافاً او مشاركة او

-او اكثر في شكل یختلف عن الشركة ، فانه یجب مراعاة ما یلي :
یعتبر هؤلاء الأشخاص مسؤولین بالتضامن وبشكل فردي أمام صاحب العمل في تنفیذ العقد ، و-أ

أن یقـوم هـؤلاء الأشــخاص بـإبلاغ صــاحب العمـل عــن اسـم قائــد الائـتلاف ، وبحیــث یكـون لقائــد -ب
تلاف سلطة إلزام المقاول وكل من هؤلاء الأشخاص ، والائ

أن لا یقوم المقاول بتغییر تكوین الائتلاف او كیانه القانوني بدون الموافقة المسبقة من صاحب -ج
العمل.
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الفصل الثاني 
صاحب العمـل

THE EMPLOYER
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Right of Access to the Site''حق الدخـول الى الموقع : )2/1( ''
یتعین على صاحب العمل ان یعطي المقاول حق الدخول الى جمیع اجزاء الموقع ، وتمكینه من حیازتها  

والحیازة یمكن ان لا في الوقت ( أو الاوقات ) المحدد في ملحق عرض المناقصة ، الا ان حق الدخول
یُخصّ بها المقاول وحده .

إذا نص في العقد على ان صاحب العمل مطلوب منه ان یعطي المقاول حق حیازةأي أساس او منشأ او 
تجهیزات او طریق وصول ، فانه یتعیین على صاحب العمل القیام بذلك في المواعید وبالطریقة المحددة في 

حق الدخول او الحیازة حتى یتسلم ضمان الاداء .حبسصاحب العمل المواصفات ، الا انه یجوز ل
إذا لم یتم تحدیـد مثـل هـذا الموعـد فـي ملحـق عـرض المناقصـة ، فانـه یتعـین علـى صـاحب العمـل ان یعطـي 
المقــاول حــق الــدخول الــى الموقــع وحیازتــه ضــمن الاوقــات التــي تمكــن المقــاول مــن مباشــرة تنفیــذ الاشــغال 

) .8/3قاً لبرنامج العمل المشار الیه في المادة (والسیر فیها وف
إذا تكبـد المقــاول تــأخراً و/او كلفــة مــا نتیجــة لاخفــاق صـاحب العمــل فــي تمكینــه مــن الــدخول الــى الموقــع او 
حیازته خلال ذلك الوقت ، فعلى المقاول ان یرسل اشعاراً الى المهندس لتقدیر استحقاقات المقـاول بشـأنها ، 

-) للبت في :20/1كام المادة (مع مراعاة اح
أي تمدید لمدة الانجاز بسـبب ذلـك التـأخیر ، اذا كـان الانجـاز قـد تـأخر او سـوف یتـأخر ، وذلـك بموجـب -أ

) ، و 8/4احكام المادة (
أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، لاضافتهما الى قیمة العقد .-ب

وم بإعـداد التقـدیرات المترتبـة علـى ذلـك بموجـب المـادة ویتعین على المهنـدس بعـد تسـلم هـذا الإشـعار ان یقـ
) سواء بالاتفاق علیها او اجراء تقدیراته بشأنها .3/5(

إلا انه اذا كان تاخر صاحب العمل ( والى المدى الذي یكون فیه هذا التأخر ) ناتجاً عن خطـأ او تـأخیر مـن 
ق المقاول " فانه في مثل هذه الحالة لا یسـتحق قبل المقاول ، بما في ذلك أي خطأ او تأخر في تقدیم " وثائ

للمقاول أي تمدید او تعویض عن أي كلفة او ربح .
''Permits, Licenses or Approvals''التصاریح او التراخیص او الموافقات:)2/2(

به) یقوم صاحب العمل (اذا كان في وضع یمكنه من ذلك) بتقدیم المساعدة المعقولة للمقاول(عند طل
-بخصوص ما یلي :

الحصول على نسخ قوانین الدولة المتعلقة بالعقد مما هو غیر متوفر بصورة عادیة ، و-أ
-طلبات المقاول للحصول على التصاریح او التراخیص او الموافقات المطلوبة بموجب قوانین الدولة :-ب

، و التقید بالقوانین )1/13. فیما یتعلق بمتطلبات المادة (1
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. لتورید اللوازم ، بما في ذلك التخلیص الجمركي علیها ، و 2
. لتصدیر معدات المقاول عند ازالتها من الموقع .3

Employer`s Personnel''''أفراد صاحب العمل:)2/3(
یكـــون صـــاحب العمــــل مســـؤولاً عـــن افــــراده ومســـتخدمي المقــــاولین الاخـــرین العـــاملین معــــه فـــي الموقــــع 

-ث :من حی
) ، و 4/6التعاون مع المقاول في جهوده حسب احكام المادة (-أ

الالتــــــــزام بتــــــــوفیر اجــــــــراءات الســــــــلامة كمــــــــا هــــــــي مطلوبــــــــة مــــــــن المقــــــــاول بموجــــــــب البنــــــــود -ب
) .4/18) وباجراءات حمایة البیئة بموجب المادة (4/8من المادة ((أ ، ب ، ج )

"Employer’s Financial Arrangements''الترتیبات المالیة لصاحب العمل:)2/4(
) یوماً مـن بعـد تلقیـه أي طلـب مـن المقـاول بتسـلیم المقـاول دلـیلاً معقـولاًعلى 28یقوم صاحب العمل خلال (

انه قد قام بعمل الترتیبات المالیة اللازمة لتوفیر دفع قیمة العقد ، وفق التقـدیرات فـي حینـه ، طبقـاً لاحكـام " 
" .الفصل الرابع عشر 

أما إذا اعتزم صاحب العمل إجراء أي تعدیل جوهري على الترتیبات المالیة، فإنه یتعین علیـه إشـعار المقـاول 
بالتفصیلات المتعلقة بذلك.

''Employer’s Claims''مطالبات صاحب العمل:)2/5(
روط أو لغیـر ذلـك اذا كان صاحب العمل یعتبر ان له حقاً في تلقي دفعة ما ، بموجب أي شـرط مـن هـذه الشـ

بالعیوب ، فإنه یتعین علیه ، او على المهندس الإشعارمن الأسباب المتعلقة بالعقد ، و/ أو أي تمدید لفترة 
، إشعار المقاول بذلك وتزویده بالتفاصیل . ورغم ذلك فإنـه غیـر مطلـوب منـه ان یرسـل أیـة إشـعارات تتعلـق 

) او مقابـل المعـدات 4/19كهرباء والغاز بموجـب المـادة (بالمبالغ المستحقة له بخصوص استهلاك الماء وال
) او مقابل أي خدمات أخرى یطلبها المقاول .4/20والمواد التي یقدمها صاحب العمل إعمالا للمادة (

ــاً بعــد ان یصــبح صــاحب العمــل علــى درایــة بالواقعــة أو  ینبغــي إرســال الإشــعار فــي أقــرب وقــت ممكــن عملی
" فانـه یجـب " فتـرة الإشـعار بـالعیوبوء مثل هذه المطالبات ، اما الإشـعار بتمدیـد الظروف التي أدت إلى نش

إصداره قبل انقضائها.
یتعین ان تحدد هذه التفاصیل " مادة " العقد أو الأسـس الأخـرى للمطالبـة ، وان تتضـمن اثبـات صـحة ادعـاء 

حقـاً فیهـا بموجـب العقـد . ویتعـین علـى صاحب العمل بتلك المبـالغ و / او فتـرات التمدیـد التـي یعتبـر ان لـه 
) للاتفاق علیهـا او إعـداد 3/5المهندس في مثل هذه الحالة أن یدرس تلك المطالبات بموجب أحكام المادة (

-التقدیرات لما یلي :
ن وجدت) تستحق لصاحب العمل لیدفعها المقاول له ، و/أوإ) أیة مبالغ ( 1(
) .11/3، عملاً بأحكام المادة (لإشعار بالعیوبلفترة ان وجد) إ) أي تمدید ( 2(

هذه المبالغ یمكن تضمینها كخصمیات في قیمة العقد وشهادات الدفع . الا أن صاحب العمل لا یعتبر مخـولاً 
بإجراء المقاصة أو خصم أي مبلغ یتم تصدیقه في شهادة دفع ، أو التقدّم بمطالبة ضد المقاول لغیـر ذلـك ، 

كام هذه المادة " .إلاّ وفقاً لاح
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الفصل الثالث 
المهنــدس

THE ENGINEER
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Engineer’s''واجبات وصلاحیة المهندس :)3/1( Duties and Authority''
یقوم صاحب العمل بتعیین " المهندس " للقیام بالواجبات المحددة له في العقد ویجب أن یكون مستخدمو 

المهندس من مهندسین ومهنیین متمتعین بالكفایة اللائقة ومؤهلین لأداء مثل هذه الواجبات.
لیس للمهندس صلاحیة في تعدیل أحكام العقد .

س ممارسة الصلاحیات المنوطة به تحدیداً في العقد ، أو تلك المفهومة من العقد ضمنیاً بحكم للمهند
الضرورة . وإذا كان مطلوباً من المهندس أن یحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصلاحیة ما 

لا یفرض ، فإن مثل هذا المتطلبات یجب النص علیها في الشروط الخاصة . ویتعهد صاحب العمل أن 
على المهندس أیة قیود إضافیة بخصوص ممارسته لصلاحیته ، إلا إذا تم ذلك بموافقة من المقاول .

في كل الأحوال ، فعندما یقوم المهندس بممارسة صلاحیة ما تتطلب الحصول على موافقة صاحب العمـل ، 
.فإنه لأغراض هذا العقد تعتبر وكأنها موافق علیها من قبل صاحب العمل 

باستثناء ما هو منصوص علیه في هذه الشروط :
عندما یقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارسـة صـلاحیته ، سـواء نـص علیهـا صـراحة فـي العقـد ، أو -أ

كانت مفهومة ضمنیاً منه ، فإنه یقوم بها نیابةً عن صاحب العمل ، و 
ي مــــن الواجبــــات او الالتزامــــات او لــــیس للمهنــــدس صــــلاحیة فــــي إعفــــاء أي مــــن الفــــریقین مــــن أ-ب

المسؤولیات المحددة في العقد ، و 
ان أي مصــادقة او تــدقیق او شــهادة او قبــول او فحــص او تفتــیش او إصــدار أي تعلیمــات أو إشــعار -ج

أو اقتــراح ، او طلــب اختبــار ، او أي تصــرف مماثــل مــن قبــل المهنــدس ( بمــا فــي ذلــك اغفــال عــدم 
المقاول من أیة مسـؤولیة یتحملهـا بموجـب احكـام العقـد ، بمـا فـي ذلـك مسـؤولیته الموافقة ) لا تعفي 

عن الاخطاء او الاغفالات او التناقضات او حالات عدم التقید بالشروط .
''Delegation by the Engineer'': التفویض من قبل المهندس)3/2(

یام بأي من الواجبـات أو یفوضـه بـأي مـن أن یسند إلى أي من مساعدیه الق–من وقت لآخر –للمهندس 
الصلاحیات المنوطة به ، كما یجوز له أن یلغي مثل هذا الإسناد أو التفویض . ویشمل هؤلاء المساعدون 
المهندس المقیم و/أو أي مفتشین مستقلین یعینون للتفتیش أو لاختبار على بنـود التجهیـزات أو المـواد أو 

أو التفویض أو الإلغـاء خطیـاً ، ولا یعتبـر مثـل هـذا الإجـراء نافـذا إلا بعـد اختبارها . یجب أن یكون التعیین
تسلم الفریقین إشعارات بذلك ، إلا انه لا یحق للمهندس تفـویض صـلاحیته بإعـداد التقـدیرات أعمـالا للمـادة 
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) إلا إذا وافق الفریقان على مثل هذا التفویض .3/5(
ـــام یشـــترط فـــي هـــؤلاء المســـاعدین ان یكونـــوا مـــ ن ذوي الكفایـــة اللائقـــة ، ومـــؤهلین لاداء واجبـــاتهم والقی

) مــن 1/4بالصــلاحیة المنوطــة بهــم ، وان یكونــوا متمرســین باســتعمال لغــة الاتصــال المحــددة فــي المــادة (
العقد .

یتعـین علــى كــل مـن مســاعدي المهنــدس ، الــذین تـم اســناد واجبــات الـیهم او تفویضــهم بصــلاحیة مــا ، ان 
یمات الى المقاول ، وان یتصرفوا ضمن حدود الصلاحیة المحددة لهم بالتفویض . وتعتبر یصدروا التعل

أیة مصادقة او تدقیق او شهادة او موافقة او فحص او تفتیش او اصدار تعلیمات، او إشعار او اقتراح، 
انها صادرة وك–ضمن حدود تفویضه –أو طلب او اختبار ، او القیام بأي اجراء مماثل یقوم به أي منهم 

عن المهندس ، ورغم ذلك :
فإن أي إخفاق من جانب مساعد المهندس في رفض أي عمـل او تجهیـزات او مـواد لا یعنـي المصـادقة -أ

علیها ، وبالتالي فانه لا یحول دون ممارسة المهندس لحقه في رفـض تلـك الأعمـال أو التجهیـزات أو 
المواد .

یرات أو تعلیمات أصدرها مسـاعد المهنـدس ، فإنـه یجـوز للمقـاول ان اذا اعترض المقاول على أي تقد-ب
یحیــل الموضــوع إلــى المهنــدس ، الــذي ینبغــي علیــه ، دون تــوانٍ ، إمــا تأییــدها أو نقضــها أو تعــدیل 

مضمونها .
''Instructions of the Engineer":تعلیمات المهندس )3/3(

علیمات ومخططات اضافیة او معدلة ، اذا كانت لازمة للمهندس ان یصدر الى المقاول في أي وقت ، ت
لتنفیذ الاشغال و اصلاح أیة عیوب فیها ، عملاً باحكام العقد .

لا یتلقى المقاول التعلیمات الا من المهندس ، او من أي من مساعدیه المفوضین رسمیاً بموجب احكام 
ییراً ( أمراً تغییریاً ) فانه یتم تطبیق احكامهذا "الفصل" . اما اذا كانت أي من هذه التعلیمات تشكل تغ

" الفصل الثالث عشر" علیها .
یتعین على المقاول ان یتقید بالتعلیمات التي تصدر الیه من المهندس او مساعده المفوض حول أي امر 

یتعلق بالعقد . وكلما كان ذلك عملیاً فإن التعلیمات یجب إصدارها خطیاً ،
هندس او مساعده المفوض : أما اذا قام الم

بإصدار أمر شفوي و-أ
تسلم تأكیداً خطیاً من المقاول ( أو من ینوب عنه ) بخصوص الأمر الشفوي خلال یومي عمل من -ب

تاریخ صدورها و
لم یقم بالرد علیه خطیاً بالرفض و/أو إصدار تعلیمات بشأنه خلال یومي عمل من تاریخ تسلمه -ج

ل ،إشعار المقاو
عندئذ یعتبر تأكید المقاول لمثل هذه الأمر الشفوي وكأنه أمر خطي صادر عن المهندس أو مساعده 

المفوض ، حسب واقع الحال .
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"Replacement of the Engineer":  استبدال المهندس)3/4(
ـــل عـــن ( ـــة لا تق ـــل مهل ـــه قب ـــین علی ـــه یتع ـــدس ، فإن ـــزم صـــاحب العمـــل اســـتبدال المهن یومـــاً )42اذا اعت

ـــرة  ـــوان وتفاصـــیل خب ـــي إشـــعاره اســـم وعن ـــذلك ، وان یحـــدد ف ـــاول ب ـــاریخ الاســـتبدال ان یشـــعر المق مـــن ت
ـــــاول  ـــــان للمق ـــــدیل اذا ك ـــــدس الب ـــــین المهن ـــــوم بتعی ـــــیس لصـــــاحب العمـــــل أن یق ـــــدیل . ول ـــــدس الب المهن
ـــــان  ـــــل باعتراضـــــه ،مـــــع بی ـــــاول بإشـــــعار صـــــاحب العم ـــــوم المق ـــــى أن یق ـــــه ،عل ـــــول علی ـــــراض معق اعت

المؤیدة لذلك.التفاصیل 
"Determinations":  التقدیرات)3/5(

حیثما تقتضي هذه الشروط ان یقوم المهندس بإعمال هذه " المادة " لاغراض الاتفاق أو اعداد التقدیرات 
لاي أمر ، فانه یتعین على المهندس ان یتشاور مع كل من الفریقین في مسعى جدّي للتوصل الى اتفاق. 

الى اتفاق ، فانه یتعین على المهندس ان یعد تقدیراته بصورة منصفة بموجب احكام اما اذا لم یتوصل 
العقد، آخذاً في الاعتبار كل الظروف ذات العلاقة . 

ثم یقوم المهندس بإشعار كل من الفریقین عن أي اتفاق او تقدیرات یتوصل الیها ، مع التفصیلات المؤیدة 
تزم بالاتفاق او التقدیرات الواردة في الإشعار ، إلا إذا تمت ( أو إلى . ویتعین على كل من الفریقین ان یل

أن تتم ) إعادة النظر فیها ، بموجب أحكام " الفصل العشرین " .
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الفصل الرابع 
المقـاول

THE CONTRACTOR
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"Contractor’s General Obligations"الالتزامات العامة للمقاول :)4/1(
یتعین على المقاول ان یصمم ( الى المدى المنصوص علیه في العقد ) وان ینفذ الاشغال وینجزها بموجب احكام 

یها .العقد ووفقاً لتعلیمات المهندس ، وان یصلح ایة عیوب ف
یتعــــین علــــى المقــــاول ان یقــــدم التجهیــــزات و " وثــــائق المقــــاول " المحــــددة فــــي العقــــد ، وجمیــــع افــــراد جهــــازه 
المنفـــذ ، واللـــوازم والمســـتهلكات وغیرهـــا مـــن الأشـــیاء والخـــدمات ، ســـواء كانـــت ذات طبیعـــة مؤقتـــة أو دائمـــة 

ـــــذ وإنجـــــاز الأشـــــغال ـــــه لاداء مهـــــام التصـــــمیم والتنفی ـــــوب من ـــــوب فیهـــــا . ، ممـــــا هـــــو مطل ـــــة عی واصـــــلاح أی
.یعتبر المقاول مسؤولا عن كفایة واستقرار وسلامة جمیع عملیات الموقع وعن جمیع أسالیب الإنشاء

باستثناء ما هو منصوص علیه في العقد ، فان المقاول: 
ت والمـواد لیكـون یعتبر مسؤولاً عن جمیع " وثائق المقاول " ، والأشغال المؤقتة وتصمیم أي بند من التجهیـزا-1

هذا البند موافقاً لمتطلبات العقد ، و 
فیما عدا ذلك ، لا یعتبر المقاول مسؤولاً عن تصمیم ومواصفات الأشغال الدائمة .-2

ان یقدم للمهندس تفاصیل ترتیبات وأسالیب تنفیذ –كلما طلب منه المهندس ذلك –یتعین على المقاول 
قاول اتباعها لتنفیذ الأشغال . ولا یجوز للمقاول أن یحدث تغییراً جذریاً في هذه الأشغال التي یقترح الم

الترتیبات او الاسالیب بدون اعلام المهندس مسبقاً عن اجراءاته .
اذا نص العقد على مسؤولیة المقاول للقیام بتصمیم جزءٍ ما من الاشغال الدائمة ، فعنـدها ومـالم یـنص علـى غیـر 

الخاصة :ذلك في الشروط 
یتعـــین علـــى المقـــاول ان یقـــدم الـــى المهنـــدس " وثـــائق المقـــاول"  لهـــذا الجـــزء مـــن الاشـــغال وفقـــاً للاجـــراءات -أ

المنصوص علیها في العقد ، و
یشــترط ان تكــون " وثــائق المقــاول " متســقة مــع المواصــفات والمخططــات ، وان تــتم صــیاغتها بلغــة الاتصــال -ب

وان تشـــتمل علـــى المعلومـــات الاضـــافیة كمـــا یطلبهـــا المهنـــدس لاضـــافتها الـــى ) 1/4المحـــددة فـــي المـــادة (
المخططات بغرض التنسیق بین تصامیم كل من الفریقین ، و 

یعتبر المقاول مسؤولاً عن هذا الجـزء مـن الاشـغال ، وان یكـون هـذا الجـزء بعـد تنفیـذه وانجـاز الاشـغال موفیـاً -ج
طلوب في العقد ، و بالغرض الذي انشئ من اجله كما هو م

قبل مباشرة اجراء الاختبارات عند الانجاز "مخططـات المنشـأ كمـا -یتعین على المقاول ان یقدم الى المهندس -د
تم تنفیذه " ، وأدلة الصـیانة والتشـغیل المطلوبـة بموجـب العقـد ، وبشـكل مفصـل ، حتـى یـتمكن صـاحب العمـل 

واصلاحه .  ولا یعتبر هذا الجـزء مـن الاشـغال  انـه قـد تـم انجـازه من صیانته وتشغیله وفكه وتركیبه ومعایرته
) الا بعد تقدیم هذه الوثائق وادلة التشغیل الى المهندس .10/1لغرض تسلمه بموجب المادة (

"Performance Security": ضمـان الاداء )4/2(
نجــاز اللائــق للاشــغال ، وذلــك بالقیمــة یتعــین علــى المقــاول ان یستصــدر ( علــى حســابه ) ضــمان الاداء لغایــة الا 



المعدلة2013/ وزارة الأشغال العامة والإسكان / دائرة العطاءات الحكومیة / طبعة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاریع الإنشائیة 

31

ونوع العملة المحددین في ملحق عـرض المناقصـة ، واذا لـم یكـن قـد تـم تحدیـد المبلـغ فـي ذلـك الملحـق فعنـدها لا 
تطبق احكام هذه " المادة " .

لقبـول " ) یوماً مـن تـاریخ تسـلمه " كتـاب ا28یتعین على المقاول ان یقدم ضمان الاداء الى صاحب العمل خلال (
، وان یرسل نسخة منه الى المهندس .

ینبغي ان یكون الضمان صادراً عن كیان مالي ومن داخل الدولة ( او نظام تشریعي آخر ) موافق علیهما من قبل 
صاحب العمل ، وان یتم اعداده حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة ، أو بصـیغة اخـرى یوافـق علیهـا صـاحب 

العمل .
لــى المقــاول ان یتأكــد مــن ان یظــل ضــمان الاداء ســاري المفعــول الــى ان ینفــذ المقــاول الاشــغال وینجزهــا یتعــین ع

ویصــلح ایــة عیــوب فیهــا . امــا اذا احتــوت شــروط الضــمان علــى تــاریخ لانقضــائه ، وتبــین ان المقــاول لــن یكــون 
) یومـاً ، فإنـه یتعـین علیـه ان یقـوم 28مخولاً بتسلم " شهادة الاداء " بتاریخ یسبق الموعد النهائي لصلاحیته بــ (

بتمدید سریان الضمان الى ان یتم انجاز الاشغال واصلاح ایة عیوب فیها . 
یتعین على صاحب العمل ان لا یقدم مطالبة بخصوص ضمان الاداء الا فیما یخص المبالغ التي تستحق له 

-بموجب العقد ، وذلك في الحالات التالیة :
ل في تمدید سریان مفعول ضمان الاداء كما تم ذكره في الفقرة السابقة ، وفي هذه الحالة یجوز اخفاق المقاو-أ

لصاحب العمل ان یطالب بالقیمة الكاملة لضمان الاداء ، او 
اخفاق المقاول في ان یدفع لصاحب العمل أي مبلغ مستحق له ، سواء كان ذلك بناء على موافقة من -ب

) 42) ، او بموجب احكام " الفصل العشرین " وذلك خلال (2/5تقدیره بموجب المادة (المقاول ، او كما یتم
یوماً من تاریخ هذه الموافقة او اعداد التقدیرات ، او 

طلبه ) یوماً من بعد تسلمه إشعار صاحب العمل المتضمن 42خلال (في اصلاح اي عیباخفاق المقاول -ج
او بإصلاح العیب ,

) ، وذلـك بغـض النظـر عمـا اذا 15/2لتي تخول صاحب العمل ان ینهي العقد بموجب احكام المادة (الظروف ا-د
كان قد صدر اشعار بالانهاء .

یتعین على صاحب العمل ان یعوض المقاول ویقیه من جمیـع الاضـرار والخسـائر والنفقـات ( بمـا فـي ذلـك الاجـور 
احب العمل بخصوص الضمان ، وذلك الى المدى الذي یعتبـر فیـه والاتعاب القانونیة ) مما قد ینتج عن مطالبة ص

صاحب العمل انه غیر محق في مطالبته .
) یوماً من تاریخ تسلمه لشهادة الاداء.21یتعین على صاحب العمل ان یعید ضمان الاداء الى المقاول خلال (

Contractor’s Representative":   ممثل المقاول )4/3( "
ــه بموجــب ینبغــي ع ــوب عن ــه كامــل الصــلاحیات الضــروریة لین ــاول " وان یعطی ــل المق ــاول ان یعــین " ممث ــى المق ل

مقتضیات العقد .
ان یقـدم –قبـل تـاریخ المباشـرة –وما لم یكن قد تمت تسمیة ممثل المقاول في العقد ، فانه یتعـین علـى المقـاول 

ص الــذي یقترحــه المقــاول كممثــل لــه. واذا لــم تــتم الــى المهنــدس ، للحصــول علــى موافقتــه، اســم ومــؤهلات الشــخ
الموافقة علیه او تم حجبها لاحقاً مـن قبـل المهنـدس ، او اذا اخفـق الممثـل فـي ممارسـة عملـه كممثـل للمقـاول ، 

فإنه یتعین على المقاول ان یتقدم بنفس الطریقة باسم ومؤهلات شخص اخر یكون مناسباً لهذا التعیین .
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ن یلغـى اسـتخدام ممثلـه او ان یسـتبدله ، بـدون الحصـول علـى موافقـة المهنـدس المسـبقة علـى لا یحق للمقاول ا
ذلك .

یجب ان یكون ممثل المقاول متفرغاً بصورة كاملـة للمنـاظرة علـى تنفیـذ اشـغال المقـاول ، واذا مـا تطلبـت الظـروف 
لى المقاول ان یسمي بدیلاً مناسباً بموافقـة تغیب هذا الممثل مؤقتاً عن الموقع اثناء تنفیذ الاشغال ، فانه یتعین ع

المهندس المسبقة ، وان یتم اشعار المهندس بذلك .
) ، كمــا یجــوز لممثــل 3/3یتعــین علــى  ممثــل المقــاول ان یتســلم التعلیمــات نیابــة عــن المقــاول  إِعمــالاً للمــادة (

وان یلغـي هـذا التفـویض فـي أي المقاول ان یفوض بعض سلطاته او مهامه او صلاحیته الى أي شخص مؤهل ، 
وقت لاحق . ولكن مثل هذا التفویض او الالغاء لا یعتبر نافذاً الا اذا وافق المهندس علیه ، بعد ان یتسـلم إشـعاراً 
مســبقاً موقعــاً مــن ممثــل المقــاول یتضــمن اســم مثــل هــذا الشــخص المفــوّض ومؤهلاتــه والســلطة او المهــام او 

ي تم الغاؤها.الصلاحیة التي فوّض بها او الت
یجب ان یكون ممثل المقاول وجمیـع هـؤلاء الاشـخاص متمرسـین باسـتعمال لغـة الاتصـال المحـددة بموجـب المـادة 

)1/4. (
Subcontractors"": المقاولون الفرعیون )4/4(

لا یحق للمقاول أن یلزّم الأشغال بكاملها إلى مقاولین فرعیین .
ال واخطاء أي مقاول فرعي او وكیله او مسـتخدمیه ، كمـا لـو كانـت تلـك الأفعـال أو یعتبر المقاول مسؤولاً عن أفع

-الأخطاء صادرة عن المقاول نفسه ، وما لم ینص على غیر ذلك في الشروط الخاصة، فإنه:
لا یطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي المواد ، او بشأن أي مقاولة فرعیة تم ذكر اسم -أ

قاول الفرعي بخصوصها نصاً في العقد ، والم
یتعین على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولین الفرعیین الاخرین ، و -ب
) یوماً من التاریخ المستهدف لمباشرة 28یتعین على المقاول ان یرسل للمهندس إشعارا بمهلة لا تقل عن (-ج

المباشرة الفعلیة لمثل هذا العمل في الموقع ، وعمل أي مقاول فرعي ، وعن 
یشترط في اتفاقیـة كـل مقاولـة فرعیـة ان تحتـوي علـى نصـوص تخـول صـاحب العمـل ان یـتم التنـازل عـن هـذه -د

) (عنــدما یلــزم تطبیقهــا ) ، او فــي حالــة انهــاء العقــد مــن قبــل 4/5المقاولــة الفرعیــة الیــه ، بموجــب المــادة (
) .15/2كام المادة (صاحب العمل بموجب اح

"Assignment of Benefit of Subcontract"التنازل عن المقاولة الفرعیة : )4/5(
، وقیام المهندس (قبل فترة الإشعار بالعیوب "في حالة استمرار التزامات المقاول الفرعي الى ما بعد انقضاء " 

زل عن هذه المقاولة الفرعیة الى صاحب العمل ، فإنه یتعین هذا التاریخ ) بالطلب الى المقاول ، ان یقوم بالتنا
على المقاول ان یقوم بذلك . وفي مثل هذه الحالة لا یعتبر المقاول مسؤولاً امام صاحب العمل عن أي عمل 

یؤدیه المقاول الفرعي بعد ان تصبح عملیة التنازل نافذة ، ما لم ینص على غیر ذلك في كتاب التنازل .
"Co-operation": تعـاون ال)4/6(

یتعین على المقاول ، كما هو منصوص علیه في العقد ، او استجابةً لتعلیمات المهندس ، ان یقدم التسهیلات 
المناسبة لتنفیذ أیة اعمال من قبل :

افراد صاحب العمل ، و -أ
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أي مقاولین آخرین یستخدمهم صاحب العمل ، و -ب
لة قانونیاً ،لطات عامة مشكّ العاملین لدى ایة س-ج

ممن یتم استخدامهم لتنفیذ اعمال في الموقع او بجواره ، من غیر الاعمال المشمولة في العقد . 
إن مثل هذه التعلیمات سوف تعتبر تغییرات الى المدى الذي یتعرض فیه المقاول لتحمل تكالیف غیر منظورة ان 

لمستخدمون او المقاولون الآخرون یمكن ان تشمل استعمال معدات مثل هذه الخدمات التي یتطلبها هؤلاء ا
المقاول والاشغال المؤقتة وترتیبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولیة المقاول .

أذا كان مطلوباً من صاحب العمل بموجب العقد ان یعطي المقاول حیازة أي اساس او منشأ او تجهیزات او حق 
ثائق المقاول " ، فانه یتعین على المقاول ان یقدم الى المهندس مثل هذه الوثائق في الوقت دخول بموجب " و 

وبالطریقة المحددین في المواصفات .
"Setting Out": تثبیت الاشغال )4/7(

وصـوفة یتعین على المقاول أن یقوم بتثبیت الاشغال بالنسبة للنقاط الاصلیة والاسـتقامات والمناسـیب المرجعیـة الم
في العقد ، او تلك التي یزوده المهندس بها ، كما یعتبر المقاول مسؤولاً عن دقة التثبیت لجمیع اجزاء الاشـغال ، 

وعلیه ان یقوم باصلاح أي خطأ في أماكن او مناسیب او مقاییس او استقامات الاشغال .
عیـة المنصـوص علیهـا فـي العقـد ، او تلـك یعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن أیة اخطاء في تحدید تلك النقاط المرج

التي زود المقاول بها ، الا انه یتعین على المقاول ان یبذل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها .
اذا تكبد المقاول تأخراً في تنفیذ الاشغال و/او في كلفتهـا بسـبب تنفیـذ اشـغال اعتمـاداً علـى معلومـات مغلوطـة فـي 

ان یكتشف مثل هذه الاخطاء بصورة معقولـة وان یتلافـى التـأخیر متمرسجعیة ، ولم یكن بمقدور مقاولالنقاط المر 
و/أو زیادة الكلفـة المترتبـة علیهـا ، فانـه یتعـین علـى المقـاول ان یرسـل إشـعاراً إلـى المهنـدس لتقـدیر اسـتحقاقاته 

-) لما یلي :20/1بشأنه ، مع مراعاة احكام المادة (
لمدة الإنجاز بسبب ذلك التأخیر ، إذا كان الإنجاز قد تأخر أو سوف یتأخر ، وذلك بموجب المادة أي تمدید-أ

) ، و 8/4(
، و اضافتهما الى قیمة العقد .مع ربح معقولأي كلفة كهذه -ب

علیها او ) ، ان یقوم بالاتفاق 3/5لدى تسلم المهندس لمثل هذا الإشعار ، فانه یتعین علیه اعمالاً للمادة (
اعداد التقدیرات اللازمة لما یلي :

) فیما اذا كان اكتشاف الخطأ متعذراً بصورة معقولة ، والى أي مدى ، و 1(
) الأمرین المذكورین في الفقرتین ( أ ، ب ) اعلاه ، ولكن ضمن هذا المدى.2(

"Safety Procedures": اجراءات السلامة)4/8(
یتعین على المقاول :

أن یتقید بجمیع تعلیمات السلامة المطلوب تطبیقها ، و -أ
العنایة بسلامة جمیع الاشخاص الذین یحق لهم التواجد في الموقع ، و -ب
أن یبذل جهوداً معقولة للمحافظة على الموقع والاشغال خالیة من العوائق غیر الضروریة ، بقصد تجنب -ج

تعرض هؤلاء الاشخاص للخطر ، و 
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تـــــــوفیر التســـــــییج والانـــــــارة والحراســـــــة ومراقبـــــــة الاشـــــــغال الـــــــى ان یـــــــتم انجازهـــــــا وتســـــــلیمها بموجـــــــب -د
احكام " الفصل العاشر" ، و 

توفیر ایة اشغال مؤقتة ( بما فیها الطرقات والممرات والحواجز والسیاجات ) مما قد یلزم ، بسبب تنفیذ -هـ
ك والمستعملین للارض المجاورة للموقع .الاشغال ، لاستعمال وحمایة الجمهور والملا 

"Quality Assurance"توكید الجودة : )4/9(
یتعــین علــى المقــاول أن یضــع نظامــاً لتوكیــد الجــودة لاثبــات التقیــد بمتطلبــات العقــد ، علــى ان یكــون هــذا النظــام 

ر هذا النظام .متوافقاً مع تفاصیل العقد ، كما یحق للمهندس ان یقوم بالتدقیق على أي من مظاه
ــة الــى المهنــدس  ــائق المطابق قبــل مباشــرة أي مــن مراحــل –لعلمــه –یجــب تقــدیم تفاصــیل جمیــع الاجــراءات ووث

التصمیم والتنفیذ ، وعند اصدار أي وثیقة ذات طابع فني الـى المهنـدس ، فإنـه یجـب ان یظهـر علـى هـذه الوثیقـة 
.ما یثبت المصادقة المسبقة من المقاول نفسه علیها 

إن التقید بنظام توكید الجودة لا یعفي المقاول من أي من واجباته او التزاماته او مسؤولیاته الواردة في العقد.
"Site Data": بیانات الموقع )4/10(

كلیتعین على صاحب العمل ان یكون قد وضع تحت تصرف المقاول لاطلاعه قبل موعد " التاریخ الاساسي " ، 
من البیانات الخاصة بالظروف تحت السطحیة والهیدرولوجیة في الموقع ، بما في ذلك الظواهر ما یتوفر لدیه

البیئیة ، كما یتعین علیه كذلك ان یضع تحت تصرف المقاول أیة معلومات یحصل علیها بعد موعد التاریخ 
الاساسي ، الا ان المقاول یعتبر مسؤولاً عن تفسیره لجمیع تلك المعلومات . 

انه والى المدى الممكن عملیاً ( مع الاخذ في الحسبان عاملي الوقت والكلفة ) یعتبر المقاول انه قد حصل كما
على المعلومات الضروریة المتعلقة بالمخاطر والاحتمالات الطارئة والظروف الاخرى التي قد تؤثر على عرضه او 

وتفحص الموقع وما یجاوره ، وانه اطلع على جمیع على الاشغال  والى المدى ذاته ، یعتبر المقاول انه قد عاین
المعلومات التي سبق ذكرها ، وانه قد اقتنع شخصیاً قبل تقدیم عرض المناقصة بكل الامور ذات العلاقة ، شاملة  

( ولیس بالحصر ) ما یلي :
شكل وطبیعة الموقع ، بما في ذلك احوال الطبقات تحت السطحیة ، و -أ

هیدرولوجیة والمناخیة ، و الاحوال ال-ب
مقدار وطبیعة العمل واللوازم لتنفیذ الاشغال وانجازها واصلاح ایة عیوب فیها ، و -ج
قوانین الدولة ، واجراءات العمالة وممارساتها فیه ، و -د
الطاقة ،  متطلبات المقاول فیما یتعلق بالدخول الى الموقع ، والسكن ، والمرافق ، والمستخدمین ، و -هـ

.والمواصلات ، والماء ، وغیرها من الخدمات
":كفایة " قیمة العقد المقبولة)4/11(

"Sufficiency of the Accepted Contract Amount”
یفترض في المقاول انه :

قد اقتنع شخصیاً بدقة وكفایة " قیمة العقد المقبولة " ، و- أ
انه قد وضع عرضه ذلك بناءً على المعلومات والتفسیر والبیانات  الضروریة والكشوف والفحوص وقناعاته -ب
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) .4/10بكل الامور التي تمت الاشارة الیها في المادة (
باستثناء ما قـد یـرد خلافـاً لـذلك فـي العقـد ، فـان " قیمـة العقـد المقبولـة " یجـب ان تغطـي جمیـع التزامـات المقـاول 

إن وجـدت ) وكـل الاشـیاء الضـروریة لتنفیـذ الاشـغال وانجازهـا –طلوبة في العقد ( بما فیها المبالغ الاحتیاطیـة الم
بشكل لائق واصلاح ایة عیوب فیها .

"Unforeseeable Physical Conditions"الاوضاع المادیة غیر المنظورة  :)4/12(
ــق الاصــطناعیة وغیرهــا مــن العوائــق یقصــد بمصــطلح " الاوضــاع المادیــة " : الاوضــاع ال مادیــة الطبیعیــة والعوائ

الطبیعیة والملوثات التي قد یواجهها المقاول فـي الموقـع عنـد تنفیـذ الاشـغال ، بمـا فیهـا الاوضـاع تحـت السـطحیة 
والهیدرولوجیة ، ولكنها لا تشمل الاحوال المناخیة .

ــ ــة معاكســة والتــي یُعتب ــاول اوضــاعاً مادی ــه ان یشــعر اذا واجــه المق ــه یتعــین علی ــر منظــورة ، فان ر انهــا كانــت غی
المهندس بها في اقرب فرصة ممكنة عملیاً ، وعلى ان یتضمن الاشـعار وصـفا لهـا وبیـان الاسـباب التـي حـدت بـه 
لاعتبارها كذلك ، حتى یتمكن المهندس من معاینتهـا والتحقـق مـن الاسـباب التـي یعزوهـا المقـاول الـى كونهـا غیـر 

منظورة .
كمــا یتعــین علــى المقــاول مواصــلة تنفیــذ الاشــغال ، متخــذاً الاحتیاطــات المعقولــة والمناســبة تجــاه هــذه " الاوضــاع 
المادیة " ، وأن یتقید بأیة تعلیمات قد یصدرها المهندس بخصوصها ، اما اذا شكلّ أي من هذه التعلیمات تغییـراً ( 

فصل ( الثالث عشر) بشأنها . امراً تغییریاً ) ، فانه یتم حینئذ تطبیق احكام ال
اذا واجه المقاول مثل هذه الاوضاع المادیة غیر المنظـورة ، والـى المـدى الـذي یمكـن اعتبارهـا كـذلك وقـام بارسـال 
إشعار بشأنها الى المهندس ، وتكبد تأخراً في مدة الانجاز و/او كلفة ما بسببها ، فانه یكون مسـتحقاً مـع مراعـاة 

-) ، لما یلي :20/1احكام المادة (
تمدید مدة الانجاز بسبب ذلك التأخر ، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف یتأخر، وذلك بموجب احكام المادة -أ

) ، و 8/4(
أي كلفة كهذه ، لاضافتها الى قیمة العقد .-ب

ك " الاوضـاع المادیـة " ، یقوم المهنـدس بعـد اسـتلامه الاشـعار المشـار الیـه سـابقاً بالمعاینـة و/او التحـري عـن تلـ
) بالاتفاق علیها او اعداد التقدیرات لما یلي :3/5ومن ثم یقوم عملاً بالمادة (

فیما اذا كانت تلك " الاوضاع المادیة " غیر منظورة ، والى أي مدى یمكن اعتبارها كذلك ، و -1
النظر الى ذلك المدى . تقدیر الامرین الموصوفین في البندین ( أ ، ب ) اعلاه ، وذلك ب-2

) 2ومع ذلك ، فانه یمكن للمهندس قبـل الاتفـاق علـى التعـویض المـالي او تقـدیره كمـا هـو منـوه عنـه فـي الفقـرة (
اعلاه ، ان یتحرى فیما اذا كانت الأوضاع المادیة الأخرى في أجزاء الأشغال المماثلة ( ان وجدت) افضل مما كـان 

تقدیم المقاول لعرض المناقصة ، وانه اذا تم مواجهة مثل هذه الأوضاع المواتیة ، منظوراً ( بصورة معقولة ) عند
) ان یقدر او یصل بالاتفاق على تخفیض الكلفـة بسـبب تلـك الأوضـاع 3/5یجوز للمهندس باتباع أسلوب المادة (

لتعـدیلات الناتجـة عـن المواتیة ، والتي یمكن اعتبارها خصمیات من قیمة العقد وشهادات الـدفع ، الا ان محصـلة ا
ــة مــن  ــار كــل الأوضــاع المادیــة التــي تمــت مواجهتهــا فــي أجــزاء مماثل البنــد "ب" أعــلاه وهــذه الخصــمیات ، باعتب

الأشغال ، یجب ان لا تؤدي الى تخفیض في قیمة العقد.
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عنــد تقــدیم للمهنــدس ان یعتبــر أي إثبــات یقدمــه المقــاول عــن تلــك الاوضــاع المادیــة ، كمــا كــان یتوقعهــا المقــاول
عرض المناقصة ، الا ان المهندس لا یكون ملزماً بمثل هذا إثبات.

"Rights of Way and Facilities"حق المرور والتسهیلات : )4/13(
، بمــا فیهــا بحقــوق المــرور الخاصــة و/أو المؤقتــة التــي تلزمــهیتحمــل المقــاول جمیــع التكــالیف والرســوم المتعلقــة 

ایــة تســهیلات اضــافیة –علــى مســؤولیته ونفقتــه –قــع ، ویتعــین علــى المقــاول ان یــوفر طریــق الــدخول الــى المو 
خارج الموقع مما قد یلزمه لتنفیذ الاشغال .

"Avoidance of Interference"تجنب التدخل : )4/14(
یجب على المقاول ان لا یتدخل بغیر ضرورة ، او على نحو غیر لائق ، بما یلي :

هور ، او راحة الجم-أ
الوصول الى واستعمال واشغال جمیع الطرق والممرات ، سواء اكانت عامة او خاصة بملكیة صاحب العمل -ب

او الاخرین .
كما یتعین على المقاول تعویض صاحب العمل وحمایته من الاضرار والخسائر والنفقات ( بمـا فیهـا اتعـاب ونفقـات 

عرقلة غیر ضروریة او غیر لائقة .التقاضي ) عن كل ما ینتج من تدخل او 
"Access Routes": لموصلة المسالك ا)4/15(

الموصـلة الـى الموقـع ، وانـه قـد اقتنـع بأوضـاعها ، كمـا المسـالكیعتبر المقاول انه قـد تحـرى عـن تـوفر وملائمـة
ضرار نتیجة لحركة مرور یطلب منه ان یبذل الجهود المعقولة لتجنب الاضرار بالطرق او الجسور وحمایتها من الا

المقاول او مستخدمیه ، وذلك باستخدام العربات والطرق المناسبة . 
وباستثناء ما هو منصوص علیه خلافاً لذلك في هذه الشروط :

یكون المقاول مسؤولاً ( فیما بین الفریقین ) عن أي صیانة قد تكون لازمة المسالك الموصلة بسبب -أ
استعماله لها ، و 

على المقاول ان یوفر الاشارات والارشادات التوجیهیة الضروریة علـى امتداد هذه الطرق ، وان یحصل على -ب
التصاریح المطلوبـة من قبـل السلطات ذات العلاقة بخصوص استعماله للمسالك والاشارات والارشادات ،  و 

استعمال أي  مسلك موصل ، و لا یعتبر صاحب العمل مسؤولا عن أیة مطالبات قد تنجم عن -ج
لا یضمن صاحب العمل توفر مسالك الوصول او ملاءمتها ، و -د
یتحمل المقاول الكلفة المترتبة على عدم توفر او ملاءمة هذه المسالك الموصلة لاستعمالاته.  -هـ

Transport of Goods":  نقـل اللوازم )4/16( "
لافاً لذلك ، فانه :ما لم ینص في الشروط الخاصة خ

) یوماً عن  تاریخ وصول ایة تجهیـزات او قطعـة 21یتعین على المقاول ان یشعر المهندس بمدة لا تقل عن (-أ
رئیسیة من اللوازم الاخرى الى الموقع , و 

ازم وغیرهـا یكون المقاول مسؤولا عن التوضیب والتحمیل والنقل والاستلام والتنزیل  والتخزین وحمایـة كـل اللـو -ب
من الاشیاء اللازمة للاشغال ، و 

ـــــات -ج ـــــة اضـــــرار او  خســـــائر او نفق ـــــن أی ـــــه م ـــــل ویحمی ـــــوض صـــــاحب العم ـــــاول ان یع ـــــى المق ـــــین عل یتع
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ــوازم ، وان یقــوم  ( بمــا فیهــا الاتعــاب والاجــور القانونیــة ) ممــا قــد یــنجم عــن أي   ضــرر یحصــل نتیجــة لنقــل الل
تنتج عن عملیات النقل .بالتفاوض ودفع المطالبات  التي قد 

" Contractor’s Equipment":   معدات المقاول )4/17(
یكون المقاول مسؤولاً عن جمیع معداته، وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقع انها مخصصة حصراً 

دون موافقة المهندس،ولا یحق للمقاول ان یخرج من الموقع أیة قطع رئیسیة من هذه المعدات بلتنفیذ الاشغال،
الا ان مثل هذه الموافقة لیست مطلوبة بخصوص عربات نقل اللوازم او مستخدمي المقاول، الى خارج الموقع .

"Protection of the Environment"حمایة البیئة:)4/18(
ـــــــــة ( داخـــــــــل المو  ـــــــــة لحمایـــــــــة البیئ ـــــــــع الخطـــــــــوات المعقول ـــــــــاول اتخـــــــــاذ جمی ـــــــــى المق ـــــــــین عل قـــــــــع یتع

وخارجه ) وان یحدّ من احداث الازعاج او الضـرر للافـراد او للمتلكـات نتیجـة للتلـوث او الضـجیج او غیـره ممـا قـد 
ینتج عن عملیات التنفیذ .

كما یتعین على المقاول التأكد من ان نسبة الانبعاثات ، ومقدار الصرف السطحي والتـدفق النـاتج عـن نشـاطاته ، 
.ح بها في المواصفات ، ولا القیم المحددة في القوانین الواجبة التطبیقلا تتجاوز القیم المسمو 

"Electricity, Water and Gas"الكهرباء والماء والغاز:)4/19(
یكون المقاول مسؤولا عن توفیر الطاقة والماء والخـدمات الأخـرى التـي قـد یحتاجهـا ، باسـتثناء مـا هـو منصـوص 

علیه .
في استعمال الكهرباء والماء والغـاز والخـدمات الأخـرى المتـوفرة فـي الموقـع لغـرض تنفیـذ الأشـغال ، للمقاول الحق

حســب التفاصــیل ومقابــل الأســعار المبینــة فــي المواصــفات ، وعلــى المقــاول أن یــوفر علــى مســؤولیته ونفقتــه أیــة 
أدوات تلزم لمثل هذه الاستعمالات ولقیاس الكمیات التي یستهلكها .

الاتفاق على مقادیر الكمیات المستهلكة وأثمانها ( بموجب الأسعار المحددة ) مقابل هذه الخدمات ، أو یتم یتم
) لإجراء التقدیرات ، وعلى المقاول 3/5) لاحتساب مطالبات صاحب العمل ، والمادة (2/5تقدیرها أعمالاً للمادة (

دفع هذه المبالغ إلى صاحب العمل .
لعمل والمواد التي یقدمها: معدات صاحب ا)4/20(

"Employer’s Equipment and -Issue Materials"
فـــي تنفیـــذ -إن وجـــدت–یتعـــین علـــى صـــاحب العمـــل ان یســـمح للمقـــاول باســـتعمال " معـــدات صـــاحب العمـــل " 

لــــم یـــنص علــــى غیــــر الأشـــغال وفقــــاً للتفاصـــیل والترتیبــــات ومقابــــل الأســـعار المحــــددة فــــي المواصـــفات ، ومــــا
ذلك في المواصفات :

یكون صاحب العمل مسؤولاً عن معداته ، إلا أن ، -أ
المقاول یعتبر مسؤولا عن أي قطعة من "معدات صاحب العمل " أثناء قیام  مسـتخدمي المقـاول بتشـغیلها أو -ب

قیادتها أو حیازتها أو التحكم بها .
عمال " وفق الاسعار المحددة " مقابـل اسـتعمال معـدات صـاحب العمـل بالاتفـاق او یتم تحدید الكمیات وبدلات الاست

) ویتعین على المقاول دفع هذه المبالغ الـى صـاحب 3/5، 2/5بالتقدیر من قبل المهندس وفقاً لاحكام المادتین (
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العمل .
(إن وجـدت) وفقـاً مجانـاً قـدیمها بـالمواد التـي یلتـزم بت–دون مقابـل)–یتعین على صاحب العمل ان یـزود المقـاول 

للتفاصیل المحددة في متطلبات صاحب العمل ، وعلى صاحب العمل ان یقوم وعلى مسؤولیته ونفقته  بتزویـد تلـك 
المواد في الوقت والمكان المحددین في العقد ، ویقـوم المقـاول بمعاینتهـا ظاهریـاً ، واعـلام المهنـدس فـوراً عـن أي 

،  وما لم یكن قد تم الاتفاق بین الفریقین على غیر ذلـك ، فعلـى صـاحب العمـل ان نقص او عیب او قصور فیها
یصحح فوراً أي نقصٍ او عیبٍ او قصورٍ فیها . 

بعد هذه المعاینة الظاهریة ، تصبح هذه المواد المجانیة في عهدة المقاول وتحـت حمایتـه ومراقبتـه ، الا ان التـزام 
یعفي صاحب العمل من المسـؤولیة عـن أي نقـصٍ او قصـورٍ او عیـبٍ ممـا لـم یكـن المقاول بمعاینتها وحمایتها لا

بالامكان كشفه من خلال المعاینة الظاهریة .
"Progress Reports": تقاریر تقدم العمل)4/21(

ة ما لم ینص على غیر ذلـك فـي الشـروط الخاصـة ، فإنـه یتعـین علـى المقـاول ان یعـد تقـاریر تقـدم العمـل الشـهری
) نسـخ ، علـى ان یغطـي التقریـر الاول منـه الفتـرة حتـى نهایـة الشـهر الـذي یلـي 6ویسلمها الـى المهنـدس علـى (

) أیام من آخر یوم من الفترة المتعلقة بها .7تاریخ المباشرة ، ومن ثم یتم اصدار التقاریر شهریاً ، خلال (
ي یكون معروفاً انها متبقیة فـي تـاریخ الانجـاز المحـدد جمیع الاعمال التیستمر تقدیم التقاریر حتى ینجز المقاول 

.في شهادة تسلم الاشغال
یجب ان یشتمل كل تقریر على ما یلي :

الرسوم البیانیة وتفاصیل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصمیم ( إن وجدت) ، وثائق المقاول، -أ
ع، الانشـاء، التركیـب والاختبـارات، وشـاملة لكـل مرحلـة مـن  مراحـل طلبات الشراء، التصنیع، التورید الى الموق

العمل وانجازات المقاولین الفرعیین المسمیین المعرفین بموجب  احكام الفصل الخامس، و 
الصور الفوتوغرافیة التي تبین اوضاع التصنیع وتقدم العمــل في الموقــع ، و-ب
من التجهیزات والمـواد : بیـان  اسـماء المصـنعین وامـاكن التصـنیع ونسـبة فیما یخص تصنیع البنود الرئیسیة -ج

التقدم وتواریخ الانجاز المتوقعة والفعلیة : 
) لمباشرة التصنیع ، و 1(
) لمعاینات المقاول ، و 2(
) للاختبارات ، و 3(
ل الى الموقع ، و یوصت) للشحن وال4(

) ، و 6/10ه كما هي موصوفة في المادة (سجلات مستخدمي المقاول ومعدات-د
نسخاً عن وثائق توكید الجودة ، ونتائج الاختبارات وشهادات المواد ، و-هـ
) وبمطالبـــات المقـــاول وفقـــاٌ للمـــادة 2/5قائمـــة بالاشـــعارات المتعلقـــة بمطالبـــات صـــاحب العمـــل وفقـــاً للمـــادة (-و

) ، و 20/1(
ة التفاصیل المتعلقة بأیة حوادث خطرة وأیة نشاطات مرتبطـة بـالنواحي البیئیـة احصاءات السلامة العامة شامل-ز

والعلاقات العامة ، و 
المقارنة بین التقدم الفعلي لتنفیذ الاشغال والتقدم المخطط له ، مع بیان تفاصیل الوقائع او الظـروف التـي قـد -ح
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ذها ( او التي ستتخذ ) لتلافي التأخیر.تعیق الانجاز وفقاً للعقد ، وبیان الاجراءات الجاري اتخا
Security of the Site":  الأمن في الموقع )4/22( "

ما لم ینص على غیر ذلك في الشروط الخاصة : 
یكون المقاول مسؤولاً عن ابقاء الاشخاص غیر المخولین بدخول الموقع خارجه ، و -1
جــد فــي الموقــع محصــورین بــأفراد المقــاول صــاحب العمــل وأي یكــون مســتخدمي المقــاول المصــرح لهــم بالتوا-2

اشخاص آخرین یتم اشعار المقاول بهم من قبل صاحب العمل او المهندس باعتبارهم مخـولین بالتواجـد كـأفراد 
مقاولي صاحب العمل الاخرین في الموقع .

"Contractor`s Operations on Site": عملیات المقاول في الموقع )4/23(
یتعــــین علــــى المقــــاول ان یحصــــر عملیاتــــه فــــي الموقــــع وایــــة مســــاحات اخــــرى قــــد یحصــــل المقــــاول علیهــــا ، 
ــــع الاحتیاطــــات  ــــه ان یتخــــذ جمی ــــین علی ــــا یتع ــــل ، كم ــــا ســــاحات عم ــــى اعتباره ــــدس عل ــــا المهن ــــق علیه ویواف

ـــث  ـــراده ضـــمن حـــدود الموقـــع وهـــذه الســـاحات الاخـــرى ، بحی ـــى معـــدات المقـــاول واف ـــاء عل ـــتم الضـــروریة للابق ی
تجنب التعدي على الاراضي المجاورة .

علـــى المقـــاول، اثنـــاء تنفیـــذه الاشـــغال ، ان یحـــافظ علـــى الموقـــع خالیـــاً مـــن جمیـــع العوائـــق غیـــر الضـــروریة ، 
وان یقــــوم بتخــــزین او اخــــراج المعــــدات الفائضــــة عــــن الاســــتعمال ، وان ینظــــف الموقــــع مــــن جمیــــع الانقــــاض 

م تعد مطلوبة .والنفایات والاشغال المؤقتة التي ل
ــــع او الاشــــغال  ــــل اجــــزاء الموق ــــف ك ــــوم بتنظی ــــد صــــدور شــــهادة تســــلم الاشــــغال ، ان یق ــــاول ، عن ــــى المق عل
المتعلقـــة بشـــهادة التســــلم تلـــك ، وان یزیــــل مـــا بــــه مـــن المعـــدات والمــــواد الفائضـــة عــــن الاســـتعمال ، وكــــذلك 

ـــك الاجـــزاء مـــن ـــرك تل ـــث یت ـــة ، بحی ـــات والانقـــاض والاشـــغال المؤقت ـــع والاشـــغال نظیفـــة وفـــي وضـــع النفای الموق
ــــد  ــــا ق ــــالعیوب " ، بم ــــرة الاشــــعار ب ــــة " فت ــــى نهای ــــع حت ــــي الموق ــــاول ان یحــــتفظ ف ــــه یجــــوز للمق آمــــن ، الا ان

یحتاجه من اللوازم لغایة الوفاء بالتزاماته بموجب العقد . 
"Fossils"الاثریات : )4/24(

او المنشـــــآت وغیرهـــــا مـــــن المتبقیـــــات او المـــــواد ذات توضـــــع جمیـــــع المـــــواد المتحجـــــرة او النقـــــود او الادوات
ــــى  ــــة صــــاحب العمــــل وتصــــرفه . وعل ــــع تحــــت رعای ــــي الموق ــــي تكتشــــف ف ــــة الت ــــة او الاثری القیمــــة الجیولوجی
ـــأي مـــن  ـــراده او أي اشـــخاص اخـــرین مـــن ازالتهـــا او الاضـــرار ب ـــع أف ـــة لمن ـــدابیر المعقول ـــاول اتخـــاذ كـــل الت المق

هذه المكتشفات .
ــــین علــــى ــــا یتع ــــوراً بوجودهــــا ، كم ــــذه الموجــــودات ، ان یشــــعر المهنــــدس ف ــــاول عنــــد اكتشــــافه لمثــــل ه المق

وعلى المهندس ان یصدر تعلیماته بكیفیة التعامل معها . 
ـــه ان یرســـل  ـــات ، فعلی ـــك التعلیم ـــه لتل ـــة مـــا نتیجـــة امتثال ـــذ و/ او كلف ـــدة التنفی ـــي م ـــأخراً ف ـــاول ت ـــد المق واذا تكب

) بخصوص ما یلي : 20/1یر استحقاقته مع مراعاة احكام المادة (إشعاراً آخر الى المهندس لتقد
ــــك بموجــــب -أ ــــأخر ، وذل ــــأخر او ســــوف  یت ــــأخیر ، اذا كــــان الانجــــاز ت ــــد مــــدة الانجــــاز بســــبب هــــذا الت تمدی

) ، و 8/4المادة (
أي كلفة كهذه ، لاضافتها الى قیمة العقد . -ب

) للاتفــــاق علیهــــا أو 3/5ر ، بالتصــــرف وفقــــاً للمــــادة (ویقــــوم المهنــــدس بعــــد تســــلمه هــــذا الإشــــعار الاخــــ
إجراء التقدیرات لهذه الامور .
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الفصل الخامس 
المقـاولون الفرعیون المسمَّون

NOMINATED SUBCONTRACTORS
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعریف المقاول الفرعي المسمّى :)5/1(
"Definition of Nominated Subcontractor"

ول فرعي :یعرف بمقاول فرعي مسمَى في هذا العقد أي مقا
نص في العقد على انه مقاول فرعي مسمى ، او -أ

التغییرات والتعدیلات " باصدار تعلیمات –الذي یقوم المهندس ، وفقاً لاحكام " الفصل الثالث عشر -ب
الى المقاول لاستخدامه كمقاول فرعي .

"Objection to Nomination"الاعتراض على التسمیة : )5/2(
له اعتراض معقول علیه ، على ان یقوم ,ول غیر ملزم باستخدام أي مقاول فرعي مسمىان المقا

بإشعار المهندس بالامر مع بیان التفاصیل المؤیدة . ویعتبر الاعتراض معقولاً اذا كان مبنیاً (اضافة 
اول عن لاشیاء اخرى ) على أي من الامور التالیة ، الا اذا وافق صاحب العمل أیضاً على تعویض المق

-تبعات ذلك الامر :
ان هنالك مبررات للاعتقاد بان هذا المقاول الفرعي لا یملك التأهیل الكافي ، او الموارد او القدرة - أ

المالیة ، او 
ان اتفاقیة المقاولة الفرعیة لا تنص على الزام المقاول الفرعي المسمى بتعویض المقاول وتأمینه -ب

استعمال اللوازم من قبل المقاول الفرعي المسمى او وكلائه او ضد أي تقصیر او اساءة 
مستخدمیه ، او 

ان اتفاقیة المقاولة الفرعیة لا تنص بخصوص اعمال المقاولة الفرعیة ( بما فیها اعداد التصمیم ، -ج
ان وجدت ) :

المسؤولیات ) على ان المقاول الفرعي المسمى سوف یتحمل تجاه المقاول جمیع الالتزامات و 1(
التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولیاته بموجب العقد ، و 

) أن یعوض المقاول تجاه جمیع الالتزامات والمسؤولیات التي قد تنتج عن العقد او تلك 2(
المتعلقة به نتیجة اخفاق المقاول الفرعي في اداء تلك الالتزامات او الوفاء بتلك المسؤولیات.

الدفعات للمقاولین الفرعیین المسمیین:)5/3(
"Payment to Nominated Subcontractors"

یتعین على المقاول ان یدفع للمقاول الفرعي المسمى تلك المبالغ التي یصادق علیها المهندس 
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كاستحقاق له بموجب اتفاقیة المقاولة الفرعیة ، على انه یجب شمول تلك المبالغ وغیرها من النفقات
ب) فیما عدا ما هو منصوص علیه في المادة -13/5ضمن قیمة العقد كمبالغ احتیاطیة وفقاً للفقرة (

)5/4.(
"Evidence of Payments"اثبات الدفعات : )5/4(

للمهندس ، قبل اصدار أي شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما یستحق لمقاول فرعي مسمى ، ان یطلب 
بأن جمیع المبالغ التي استحقت للمقاول الفرعي المسمى في شهادات الدفع من المقاول اثباتاً معقولاً 

السابقة قد تم دفعها له ، محسوماً منها الخصمیات المطبقة للمحتجزات او غیرها ، الا اذا قام المقاول 
بما یلي :

تقدیم هذا الاثبات المعقول للمهندس ، او - أ
المقاول محق بصورة معقولة في ان یحبس مثل هذه المبالغ ) اقناع المهندس بدلیل مكتوب بأن1(-ب

او یرفض دفعها ، و 
) أن یقدم للمهندس اثباتاً معقولاً بأن المقاول الفرعي المسمى قد تم اشعاره بأحقیة المقاول في 2(

اجرائه .
لمقاول الفرعــــي المسمى عندئذٍ یجوز لصاحب العمل ( بناء على تقدیره منفرداً ) ، أن یأمر بالدفع الى ا

جزءاً من أو جمیع تلك المبالغ التي كانت قد تم تصدیقها سابقاً ، ( بعد حسم الخصمیــات المطبقة) مما 
استحق للمقاول الفرعي المسمى ولم یتمكن المقاول من تقدیم الاثباتات الموصوفــة بالفقرتین ( أ ، ب)  

الحالة ان یرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي یتم اعلاه بشأنها . وعلى المقاول في مثل هذه 
صرفها مباشرة من قبل صاحب العمل الى المقاول الفرعي المسمّى.
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الفصل السادس 
المستخدمون والعمـال

STAFF AND LABOUR
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"Engagement of Staff and Labour"تعیین المستخدمین والعمال :)6/1(
ما لم ینص على خلاف ذلك في وثائق العقد ، فانه یتعین على المقاول ان یتخذ ترتیباته لتعیین ما یلزم 

من مستخدمین وعمال ، محلیین او غیرهم ، وسداد أجورهم ومستلزمات سكنهم واطعامهم ونقلهم .
معدلات الاجور وشروط العمل :)6/2(

"Rates of Wages and Conditions of Labour"
یتعین على المقاول ان یدفع معدلات الاجور وان یراعي شروط العمالة بحیث لا تقل في مستواها عما هو 
متبع من قبل اصحاب حرف التجارة والصناعة المشابهة في المنطقة التي تنفذ فیها الاشغال . واذا لم توجد 

ل هذه المعدلات او الظروف ، فإن على المقاول دفع معدلات الاجور ومراعاة ظروف العمالة بحیث لا مث
تقل عن المستوى العام للاجور او الظروف التي یتم مراعاتها محلیاً من قبل اصحاب العمل لمهن تجاریة 

او صناعیة مشابهة لتك التي یقوم بها المقاول .
دى صاحب العمل :الاشخاص المستخدمون ل)6/3(

"Persons in the Service of Employer "
یتعین على المقاول ان لا یستخدم او یحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمین او العمال الذین 

یعملون ضمن افراد صاحب العمل .
"Labour Laws"قوانین العمل :)6/4(

المقاول التقید بكل قوانین العمل الواجبة التطبیق على مستخدمیه، بما في ذلك القوانین ینبغي على
المتعلقة بالتوظیف والصحة والسلامة العامة والرعایة والاقامة والهجرة ، وان یراعي كل حقوقهم القانونیة .

یق ، بما فیها أنظمة كما یتعین على المقاول ان یطلب من مستخدمیه اطاعة القوانین الواجبة التطب
السلامة في العمل .

"Working Hours"ساعات العمل :)6/5(
لا یجوز تنفیذ الاشغال في الموقع خلال ایام العطل الرسمیة المحلیة المتعارف علیها او خارج ساعات 

العمل المعتادة والمبینة في ملحق عرض المناقصة ، الا اذا :
ك في العقد ، أو كان منصوصاً على خلاف ذل-أ

تمت موافقة المهندس علیها ، او -ب
كان الاستمرار في العمل امراً حتمیاً ، او كان ضروریاً لانقاذه حیاة الاشخاص ، او للمحافظة على -ج
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سلامة الاشغال ، وفي مثل هذه الحالة یتعین على المقاول اعلام المهندس فوراً بذلك .
Facilities for Staff and Labour"والعمال :المرافق للمستخدمین )6/6(

ما لم ینص على خلاف ذلك في متطلبات صاحب العمل ، فانه یتعین على المقاول ان یوفر ویصون 
المرافق وتجهیزات الاعاشة الضروریة لمستخدمیه ، وعلیه ان یوفر المرافق المنصوص علیها في 

المواصفات لافراد صاحب العمل.
مقاول ان لا یسمح لاي من مستخدمیه ان یتخد أیا من المنشآت التي تشكل جزءاً من ینبغي على ال

الاشغال الدائمة كمكان دائم او مؤقت لاقامتهم .
"Health and Safety"الصحة والسلامة :)6/7(

، یتعین على المقاول أن یتخذ التدابیر المعقولة في كل الاوقات للمحافظة على صحة وسلامة مستخدمیه
ما یلزم من كادر صحي ، ومرافق الاسعاف الاولي ، –بالتعاون مع السلطات الصحیة المحلیة –وان یوفر 

وغرفة منامة للمرضى وسیارة اسعاف ، بحیث تكون جاهزة في كل الاوقات في الموقع وفي المساكن 
لمناسبة لمتطلبات الجماعیة مستخدمو المقاول و مستخدمو صاحب العمل ، وان یوفر كذلك الترتیبات ا

الصحة العامة ولمنع انتشار الاوبئة .
یتعین على المقاول ان یعین ضابطاً للوقایة من الحوادث في الموقع ، وبحیث یكون هذا الشخص ذا تأهیل 
مناسب لیكون مسؤولا عن امور السلامة والوقایة ضد الحوادث في الموقع ، وان یكون مخولاً بصلاحیة 

واتخاذ الاجراءات الوقائیة اللازمة لدرء الحوادث .  وفي هذا السیاق یتعین على المقاول اصدار التعلیمات 
ان یوفر لضابط الوقایة كل ما یلزم لتمكینه من ممارسة صلاحیته ومسؤولیاته . 

كما یتعین على المقاول ان یرسل الى المهندس تفاصیل أي حادث یقع حال حصوله ، وان یقوم بحفظ 
دّم التقاریر المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والاضرار التي قد تلحق بالممتلكات على النحو السجلات ویق

الذي یطلبه المهندس بصورة معقولة .
"Contractor`s Superintendence"مناظرة المقاول :)6/8(

رة والتفتیش واختبار ینبغي على المقاول ان یوفر كل المناظرة اللازمة للتخطیط والتوجیه والترتیب والادا
الاشغال ، طیلة فترة التنفیذ وبعدها لاي فترة تلزم لقیام المقاول بالتزاماته . 

ینبغي ان یقوم بالمناظرة عدد كاف من الاشخاص المؤهلین باستخدام لغة الاتصال ( عملاً باحكام المادة 
نیات المطلوبة والمخاطر المحتمل ) وبالعملیات التي سیتم تنفیذها ( بما في ذلك الاسالیب والتق1/4

التعرض لها وطرق منع الحوادث ) ، لغرض تنفیذ الاشغال بصورة مرضیة وآمنه .
"Contractor`s Personnel"المقاول :مستخدمو)6/9(

یجب ان یكون مستخدمو المقاول ذوي كفایة ومهارة وخبرة مناسبة كلا في مهنته او حرفته ، وبإمكان 
) أي شخص مستخدم في استبعاد( او ان یعمل على بإستبعادالى المقاول ان یقوم المهندس الطلب

الموقع او في الاشغالبعد أخذ موافقة صاحب العمل الخطیة ، بمن فیهم ممثل المقاول ، اذا كان ذلك 
الشخص :
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متمادیاً في مسلكه او عدم مبالاته بصورة مستمرة ، أو -أ
غیر كافٍ او باهمال ، أو انه یقوم بواجباته بشكل-ب
انه یخفق في تطبیق أي من احكام العقد ، او -ج
انه متماد في سلوك یهدد السلامة او الصحة او حمایة البیئة .-د

واذا كان ذلك مناسباً ، فعلى المقاول عندئذ ان یعین ( او یعمل على تعیین ) شخصاً بدیلاً مناسباً.
عدات المقاول  :سجلات مستخدمو وم)6/10(

"Records of Contractor`s Personnel and Equipment"
یتعین على المقاول ان یزود المهندس بسجلات مفصلة لبیان ما یتوفر في الموقع من اعداد مستخدمو 
المقاول مصنفین حسب المهارات ، ومن اعداد معداته مصنفة حسب الانواع . یجب ان یتم تقدیم هذه 

المهندس كل شهر حسب النماذج التي یوافق علیها المهندس ، وذلك الى ان ینجز المقاول السجلات الى
أي عمل معروف بأنه لازال متبقیاً بتاریخ الانجاز المحدد في " شهادة تسلم الاشغال " .

"Disorderly Conduct":السلوك غیر المنضبط )6/11(
ل الاحتیاطات المعقولة للحیلولة دون وقوع أي شغب او یتعین على المقاول ان یتخذ في جمیع الاوقات ك

اوفیما بینهم ، وان یحافظ على الامن تجاوز على القانون او اخلال بالنظام من قبل مستخدمو المقاول
وحمایة الاشخاص والممتلكات في الموقع وما یجاوره .
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الفصل السابع 
یةوالمواد والمصنعالتجهیزات الآلیة

PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"Manner of Execution" :طریقة التنفیذ )7/1(
م بتصنیع التجهیزات ، وانتاج وصناعة المواد ، وجمیع اعمال التنفیذ الاخرى یتعین على المقاول ان یقو 

على النحو التالي :
بالطریقة المحددة في العقد ( إن وجدت) ، و -أ

بطریقة حریصة ولائقة بأصول الصناعة المحترفة والمتعارف علیها ، و -ب
ر خطرة ( الا اذا نص في العقد على غیر ذلك ). باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غی-ج

"Samples"العینـات :)7/2(
یتعین على المقاول ان یقدم الى المهندس ، العینات التالیة للمواد والمعلومات المتعلقة بها ، للحصول 

على موافقته قبل استعمال تلك المواد في الاشغال :
والعینات المنصوص علیها في العقد، وذلك على نفقة المقاول ، و عینات الصانعین القیاسیة للمواد - أ

أیة عینات اضافیة یطلبها المهندس كتغییرات ، -ب
وعلى ان یتم وضع ملصق صورة على كل عینة لبیان منشئها والغرض من استعمالها في الاشغال .

"Inspection" المعاینة :)7/3(
مل في كل الاوقات المعقولة بما یلي :یجب ان یتمتع افراد صاحب الع

الــــدخول بیســــرٍ الــــى كــــل أجــــزاء الموقــــع والــــى جمیــــع الامــــاكن التــــي یــــتم الحصــــول علــــى المــــواد -أ
الطبیعیة منها.

ان یتمكنــــــوا خــــــلال الانتــــــاج والتصــــــنیع والانشــــــاء ، ( فــــــي الموقــــــع وخارجــــــه ) مــــــن الفحــــــص -ب
، والتحقــــق مـــن تقـــدم تصــــنیع التجهیـــزات وانتــــاج والمعاینـــة والقیـــاس واختبــــار المـــواد والمصـــنعیة 

وصناعة المواد .
یتعـــین علـــى المقـــاول ان یتـــیح لافـــراد صـــاحب العمـــل الفرصـــة الكاملـــة للقیـــام بهـــذه الانشـــطة ، بمـــا 
ـــــام  ـــــأن قی ـــــدخول والتســـــهیلات ، والتصـــــاریح ، وادوات الســـــلامة ، علمـــــاً ب ـــــوفیر حـــــق ال ـــــك ت فـــــي ذل

ه من أي التزام او مسؤولیة .المقاول بمثل هذه الافعال لا یعفی
كمـــا یتعـــین علـــى المقـــاول اشـــعار المهنـــدس عنـــدما یـــتم تجهیـــز الاشـــغال وقبـــل تغطیتهـــا او حجبهـــا 
ـــــدس ان یجـــــري الفحـــــص او  ـــــى المهن ـــــل . وعل عـــــن النظـــــر ، او توضـــــیبها بقصـــــد التخـــــزین او النق

لمقــــاول انــــه لاحاجــــة المعاینــــة او القیــــاس او الاختبــــار دون أي تــــأخیر غیــــر معقــــول ، او ان یعلــــم ا
ـــه  ـــب علی ـــه یترت ـــدس ، فان ـــاول فـــي إشـــعار المهن ـــق المق ـــى –لاجـــراء الكشـــف علیهـــا . أمـــا اذا اخف مت
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ان یكشـــف عـــن الاشـــغال التـــي تمـــت تغطیتهـــا ، ثـــم یعیـــدها الـــى وضـــعها –طلـــب منـــه المهنـــدس ذلـــك 
السابق واصلاح العیوب فیها ویتحمل المقاول كل التكالیف التي تترتب على ذلك .

"Testing"الاختبـار :)7/4(
ینطبق ما یرد في هذه " المادة " على جمیع الاختبارات المنصوص علیها في العقد عدا الاختبارات التي 

یتم اجراؤها بعد الانجاز ( إن وجدت) .
یتعین على المقاول ان یقدم جمیع الادوات ، والمواد والمساعدة ،و الوثائق وغیرها من المعلومات ،

والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات ، والعمالة ، والمواد ، وكادراً مؤهلاً وخبیراً ، مما یلزم 
لاجراء الاختبارات المنصوص علیها بطریقة فعالة . كما یتعین علیه ان یتفق مع المهندس على وقت 

الاشغال. ومكان اجراء الاختبار لاي من التجهیزات او المواد والاجزاء الاخرى من 
یجوز للمهندس، اعمالا لاحكام "الفصل الثالث عشر" ان یغیر مكان او تفاصیل الاختبارات المنصوص 
علیها ، او ان یأمر المقاول القیام باختبارات اضافیة ، واذا تبین نتیجة لهذه الاختبارات المغیرة او 

ها لا تتوافق ومتطلبات العقد ، فان كلفة الاضافیة ان التجهیزات او المواد او المصنعیات التي تم اختبار 
تنفیذ هذه التغییرات یتحملها المقاول بغض النظر عن احكام العقد الاخرى . 

) ساعة الى المقاول یعلمه فیه عن نیته 24یتعین على المهندس ان یرسل اشعاراً بمدة لا تقل عن (
ان المتفق علیهما ، فانه یمكن للمقاول لحضور الاختبارات . واذا لم یحضر المهندس في الموعد والمك

أن یمضي في اجراء هذه الاختبارات ، الا اذا صدرت له تعلیمات من المهندس بخلاف ذلك ، وتعتبر هذه 
الاختبارات وكانه قد تم اجراؤها بحضور المهندس .

او نتیجة لتأخیر یعتبر اذا تكبد المقاول تاخرا في مدة التنفیذ و/ أو كلفة بسب امتثاله لهذه التعلیمات ، 
صاحب العمل مسؤولاً عنه ، فإنه یتعین على المقاول ان یقدم اشعاراً الى المهندس لتقدیر استحقاقاته 

) ، بخصوص :20/1بشأنها ، مع مراعاة احكام المادة (
تمدید مدة الانجاز بسبب ذلك التأخیر ، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف یتأخر ، وذلك بموجب-أ

) ، و 8/4احكام المادة (
أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، لاضافتهما الى قیمة العقد .-ب

) بالاتفاق 3/5یتعین على المهندس ، بعد تسلمه لمثل هذا الإشعار ، ان یقوم اعمالاً لاحكام المادة (
علیها ، او اجراء التقدیرات لهذه الامور .

مهندس ، دون توان ، تقاریر مصدقة للاختبارات ، فاذا وجد المهندس یتعین على المقاول ان یقدم الى ال
بأن الاختبارات قد اجیزت ، یقوم بتوقیع شهادة الاختبار ، او یصدر للمقاول كتاباً بهذا المضمون . واذا 

لم یكن المهندس قد حضر اجراء الاختبارات ، فعلیه قبول نتائجها على انها صحیحة.
"Rejection" الرفـض :)7/5(

إذا وُجِدَ نتیجة لاي فحص او معاینة او قیاس او اختبار ، ان ایا من التجهیزات أو المواد او المصنعیات 
معیب ، او انه لا یتوافق مع متطلبات العقد ، فان للمهندس ان یرفض تلك التجهیزات او المواد او 

یة للرفض ، ویتعین على المقاول تالیاً المصنعیات بإشعار یرسله الى المقاول ، مع بیان الاسباب الداع



المعدلة2013/ وزارة الأشغال العامة والإسكان / دائرة العطاءات الحكومیة / طبعة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاریع الإنشائیة 

47

لذلك ان یصلح العیب في البند المرفوض حتى یصبح متوافقاً مع متطلبات العقد .
وإذا طلب المهندس اعادة الاختبار لاي من التجهیزات او المواد او المصنعیات ، فإنه یجب اعادة اجراء 

نتیجة لذلك ان صاحب العمل قد تكبد كلفة اضافیة الاختبارات تحت الشروط والظروف ذاتهـا . واذا تبین 
) ان یدفع هذه الكلفة 2/5بسبب الرفض واعادة الاختبار ، فإنه یتعین على المقاول إعمالاً للمادة (

الاضافیة الى صاحب العمل .
”Remedial Work“أعمال الاصلاح :)7/6(

ع المهندس بصلاحیة اصدار التعلیمات الى بالرغم من أي اختبار سابق او اصدار شهادة سابقة ، یتمت
المقاول بما یلي :

اخلاء الموقع من أي تجهیزات او مواد مخالفة لمتطلبات العقد ، و-أ
ازالة واعادة تنفیذ أي جزء من الاشغال مخالف لمتطلبات العقد ، و -ب
ل سلامة الاشغال ، بسبب تنفیذ أي عمل یعتبر برأي المهندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اج-ج

حصول حادث ما ، او واقعة غیر منظورة ، او لغیر ذلك من الاسباب.
ینبغي على المقاول ان یتقید بتعلیمات المهندس تلك ، وان ینفذها خلال مدة معقولة ، لا تتجاوز المدة 

بتنفیذ عمل ما بصفة المحددة ( ان وجدت ) في التعلیمات ، او ان ینفذها فوراً اذا كان الامر متعلقاً 
الاستعجال كما هو مبین في الفقرة (ج) اعلاه . 

اذا اخفق المقاول في التقید بتعلیمات المهندس ، فإن صاحب العمل مخول باستخدام أي شخص آخر 
لتنفیذ مثل هذا العمل والدفع له مقابل عمله ، وفیما عدا والى الحد الذي یكون فیه المقاول مستحقاً 

) ان یدفع لصاحب العمل 2/5بخصوص هذا العمل ، فإنه یتعین على المقاول ، اعمالاً للمادة (لدفعة ما 
كل النفقات المترتبة على مثل هذا الاخفاق .

of  Plant and Materialsملكیة التجهیزات الآلیة والمواد )7/7( "       : "Ownership
ذي ینسجم مع قوانین الدولة ، یصبح ملكاً لصاحب إن أي بند من التجهیزات والمواد ، والى الحد ال

العمل ( خالیاً من أي رهن او حقوق للغیر ) اعتباراً من التاریخ الأبكر مما یلي :
عندما یتم توریدها الى الموقع ، أو -أ

عندما یصبح المقاول مخولا لقبض الدفعة التي تشمل بدل التجهیزات والمواد في حالة تعلیق العمل -ب
) .8/10اعمالاً للمادة  ( 

”Royalties“عوائد حق الملكیة :)7/8(
ان یدفع عوائد الملكیة وبدلات الایجار –ما لم ینص في المواصفات على غیر ذلك –على المقاول 

وغیرها من الدفعات المتعلقة بما یلي :
المواد الطبیعیة التي یتم الحصول علیها من خارج الموقع ، و -أ

التخلص من الانقاض وناتج الحفریات والمواد الفائضة الاخرى خارج الموقع ( سواء كانت طبیعیة او -ب
مصنعة ) الا اذا تضمن العقد تخصیص اماكن لطرح الانقاض داخل لموقع .
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الفصل الثامن 
المباشرة ، تأخر الإنجاز وتعلیق العمل 

COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"Commencement of Works"مباشرة العمل :)8/1(
) ایام على الاقل ، وما لم یتم 7یتعین على المهندس ان یرسل الى المقاول اشعاراً " بتاریخ المباشرة " قبل (

) یوماً من تاریخ تسلم 42الخاصة ، فان تاریخ المباشرة یجب ان یكون خلال (تحدید غیر ذلك في الشروط 
المقاول لكتاب القبول. 

یتعین على المقاول مباشرة التنفیذ في أقرب وقت معقول عملیاً، بعد " تاریخ المباشرة"، وأن یستمر في العمل بعد 
ذلك بالسرعة الواجبة دون أي تأخیر.

"Time for Completion"مدة الانجاز: )8/2(
ینبغي على المقاول ان ینجز جمیع الاشغال ، واي قسم منها ( إن وجد ) خلال مدة الانجاز المحددة للاشغال 

بكاملها ، او لاي قسم منها ، (حسب واقع الحال ) ، بما في ذلك :
تحقیق نجاح " الاختبارات عند الانجاز" ، و -أ

بحیث یمكن ددة في العقد ، كما هي مطلوبة للاشغال بكاملها او لاي قسم منها ، انجاز كل الاشغال المح-ب
) .10/1اعتبارها انها قد اكتملت لاغراض تسلمها بموجب المادة ( 

"Programme"برنامج العمل :)8/3(
ه لاشعار ) یوماً من تاریخ تسلم28خلال (یتعین على المقاول ان یقدم للمهندس  برنامج عمل زمني مفصل

) كما یتعین علیه ایضاً ان یقدم برنامجاً معدلاً في أي وقت یتبین فیه ان البرنامج 8/1المباشرة بموجب المادة (
السابق لم یعد یتماشى مع التقدم الفعلي او مع التزامات المقاول ، على ان یشتمل كل من هذه البرامج على ما 

یلي :
یذ الاشغال بمقتضاه ، بما في ذلك التوقیت المتوقع لكل مرحلة من مراحل الترتیب الذي یعتزم المقاول تنف-أ

والشراء، وتصنیع التجهیزات ، والتورید الى الموقع ، والانشاء ، التصمیم ( إن وجدت) واعداد وثائق المقاول
والتركیب والاختبار ، و 

العملو ادوار المقاولین الفرعیین المسمیین  لكل مرحلة من مراحلبیان-ب
بیان تسلسل ومواعید المعاینات والاختبارات المحددة في العقد ، و -ج
تقریرا مسانداً یتناول :-د
الوصف العام لاسالیب التنفیذ المنوي اعتمادها لكل مرحلة رئیسیة من مراحل التنفیذ ، و-)1(
ن حسب المهارات وسجل معدات المقاول بیان تقدیرات المقاول المعقولة لاعداد افراد المقاول مصنفی-)2(

مصنفة حسب الانواع ، مما یلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفیذ الرئیسیة .
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بالتعلیق علیه واعلام المقاول عن مدى –) یوماً من تاریخ تسلمه للبرنامج 21خلال (–وما لم یقم المهندس 
حینئذ الحق في ان یقوم بالتنفیذ بموجبه ، مع مراعاة التزاماته الاخرى عدم مطابقة البرنامج للعقد ، فللمقاول 

وفقاً للعقد . كما یعتبر افراد صاحب العمل مخولین بالاعتماد على ذلك البرنامج عند التخطیط لاداء انشطتهم .
ستقبلیة یمكن یتعین على المقاول ارسال اشعار الى المهندس ، دون توانٍ، عن أیة احداث محتملة او ظروف م

ان تؤثر تأثیراً عكسیاً على تنفیذ الاشغال ، او ان تزید من قیمة العقد او ان تؤخر عملیات التنفیذ ، ویجوز 
للمهندس ان یطلب من المقاول اعداد تقدیراته لما قد تتسبب به الاحداث المحتملة او الظروف المستقبلیة و/او 

) المتعلقة بالتغییرات .13/3ان یقدم مقترحاته بموجب احكام المادة (
اذا قام المهندس في أي وقت بإشعار المقاول بأن برنامج العمل لم یعد یتوافق مع العقد ( مبیناً مدى عدم التوافق 
) او انه لا یتناسب مع التقدم الفعلي للتنفیذ ومقاصد المقاول المخطط لها ، فإنه یتعین على المقاول تقدیم 

س اعمالاً لاحكام هذه " المادة " .برنامج معدل الى المهند
"Extension of Time for Completion"تمدید مدة الانجاز :)8/4(

بالحصول على تمدید لمدة الانجاز ، اذا حصل تأخر او كان –) 20/1اعمالا للمادة (–یعتبر المقاول مخولاً 
) ، وذلك لاي من 10/1ال لغرض تطبیق المادة (متوقعاً ان یحصل تأخر ( والى أي مدى ) في موعد تسلیم الاشغ

الاسباب التالیة : 
) ، او أي تغیر  جوهري 13/3التغییرات ، الا اذا كان قد تم الاتفاق على تعدیل مدة الانجاز بموجب المادة (-أ

آخر في كمیة بندٍ ما من بنود الاشغال المشمولة في العقد ، او .
د مدة الانجاز بمقتضى أي من هذه الشروط ، او أي سبب للتأخیر یبرر تمدی-ب
الظروف المناخیة المعاكسة بصورة استثنائیة ، او -ج
النقص غیر المنظور في توفر المستخدمین او اللوازم مما هو ناتج عن انتشار وباء او تغییر في  الاجراءات -د

الحكومیة ، او 
رفات صاحب العمل او افراده ، او ايٍ من المقاولین الاخرین أي تأخیر او اعاقة او منع یعزى الى تص-هـ

العاملین لحسابه في الموقع .
اذا اعتبر المقاول نفسه مخولا لتمدید ما في " مدة الانجاز " ، فإنه یتعین علیه ان یشعر المهندس بذلك اعمالا 

) فان له ان یعید النظر في 20/1دة () وعندما یقوم المهندس بتقدیر كل تمدید للمدة بموجب الما20/1للمادة (
التقدیرات السابقة ویجوز له ان یزید ، ولكن لیس له ان ینقص التمدید الكلي لمدة الانجاز .

"Delays Caused by Authorities"التأخیر بسبب السلطات: )8/5(
اذا انطبقت الشروط التالیة ، وهي :

الاجراءات الموضوعة من قبل السلطات العامة المختصة والمشكلة بسبب ان المقاول تجاوب بجدیة لاتباع-أ
قانونیاً في الدولة ، و

ان هذه السلطات تسببت بالتاخیر او أعاقت عمل المقاول ، و -ب
ان هذا التأخیر او الاعاقة لم یكن منظوراً ، فإن مثل هذا التأخیر او الاعاقة یمكن اعتباره سبباً للتأخیر-ج

).8/4لفقرة (ب) من المادة ( بموجب ا
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"Rate of Progress"نسبة تقدم العمل :)8/6(
اذا تبین في أي وقت :

ان التقدم الفعلي بطئ جداً بحیث یصبح الانجاز متعذراً خلال مدة الانجاز ، و/ او -أ
) ،8/3لیه في المادة ( ان تقدم العمل قد تخلف ( او سوف یتخلف ) عن توقیت البرنامج الحالي المشار ا-ب

)، عندئذٍ یمكن للمهندس ان یصدر تعلیماته 8/4ولم یكن ذلك راجعاً لسبب من تلك الاسباب الواردة في المادة ( 
) لیقوم باعداد برنامج عمل معدل، مدعماً بتقریر یبیّن الاسالیب المعدلة التي 8/3الى المقاول عملاً بالمادة ( 

لتسریع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة الانجاز .ینوي المقاول اتباعها 
وما لم یصدر المهندس تعلیمات خلافاً لذلك ، فانه یتعین على المقاول ان یباشر باعتماد الاسالیب المعدلة ، 

و/ او اللوازم ، على مسؤولیة المقاول التي قد تتطلب زیادة عدد ساعات العمل و/او عدد مستخدمو المقاول
–أما اذا ادت هذه الاسالیب المعدلة الى ان یتحمل صاحب العمل كلفة اضافیة، فانه ینبغي على المقاولونفقته.

ان یدفع هذه الكلفة الاضافیة الى صاحب العمل، بالاضافة الى أیة تعویضات عن –)2/5عملاً باحكام المادة ( 
) لاحقاً.8/7التأخیر( ان وجدت) بموجب المادة ( 

"Delay Damages"ت التأخیر  :تعویضا)8/7(
) فینبغي علیه ان یدفع لصاحب العمل 8/2اذا اخفق المقاول في الالتزام بانجاز الاشغال وفقاً لاحكام المادة (

) تعویضات التأخیر المترتبة على هذا الاخفاق ، وتكون هذه التعویضات بالمقدار 2/5اعمالاً لاحكام المادة (  
ق عرض المناقصة ، وذلك عن كل یوم اعتباراً من التاریخ المحدد في شهادة تسلم المنصوص علیه في ملح

الاشغال، الا ان مجموع التعویضات المستحقة بموجب هذه" المادة" ، یجب ان لا تتجاوز الحد الاقصى لتعویضات 
التأخیر ( إن وجدت ) كما هو منصوص علیه في ملحق عرض المناقصة .

ر هذه هي كل ما یتحقق على المقاول دفعه نظیر هذه الاخفاق ، فیما عدا حالة انهاء تعتبر تعویضات التأخی
) قبل انجاز الاشغال ، على ان اداء هذه التعویضات لا یعفي 15/2العقد من قبل صاحب العمل بموجب المادة ( 

مسؤولیاته الاخرى التي المقاول من أي من التزاماته لانجاز الاشغال  او من أي من واجباته او التزاماته او 
یتحملها بموجب العقد .

"Suspension of Works"تعلیق العمل :)8/8(
ان یصدر تعلیماته الى المقاول لتعلیق العمل في أي جزء من الاشغال او فیها كلها . –في أي وقت –للمهندس 

ذلك الجزء منها ضد أي استرداد او وعلى المقاول خلال هذا التعلیق ، ان یحمي ویخزن ویحافظ على الاشغال او
خسارة او ضرر .

الذي یكون فیه التعلیق من مسؤولیة –والى المدى –وللمهندس ایضاً ان یبین اسباب التعلیق في اشعاره . فاذا 
) لا تطبق .8/11، 8/10، 8/9المقاول ، فإن احكام المواد التالیة ( 

"Consequences of Suspension"تبعات تعلیق العمل :)8/9(
اذا تكبد المقاول تأخراً في مدة الانجاز و/ او كلفة ما بسبب امتثاله لتعلیمات المهندس بتعلیق العمل عملاً 

) ، و /أو استئناف العمل ، فللمقاول ان یقدم اشعاراً الى المهندس بذلك ، لتقدیر ما یستحقه 8/8بالمادة ( 
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) بخصوص : 20/1المقاول عملاً باحكام المادة ( 
أي تمدید في مدة الانجاز بسبب هذا التأخیر، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف یتأخر، وذلك بموجب المادة ( -أ

) ، و 4/ 8
أي كلفة كهذه ، لاضافتها الى قیمة العقد . -ب

تفاق على او اعداد تقدیراته ) للا 3/5وبعد تسلم المهندس لهذا الاشعار ، یتعین علیه ان یتصرف بموجب المادة (
بشأن هذه الامور .

علماً بأنه لا یستحق للمقاول أي تمدید في مدة الانجاز او استرداد الكلفة التي تكبدها بسبب قیامه باصلاح ما 
هو ناتج عن عیب في تصامیمه او مواده او مصنعیته ، او عن أي اخفاق من قبله في الحمایة او التخزین او 

) .8/8لى الاشغال عملاً باحكام المادة (المحافظة ع
الدفع مقابل التجهیزات والمواد في حالة تعلیق العمل  :)8/10(

“Payment for Plant and Materials in Event of Suspension"
:ایستحق للمقاول ان تدفع له قیمة التجهیزات و/او المواد والتي لم یتم توریدها بعد الى الموقع، اذ

) یومـاً ، و 28او المواد، قد تم تعلیقه لمدة تتجاوز (كان العمل في التجهیزات او تورید التجهیزات و/-أ
ـــــاً -ب ـــــاً لصـــــاحب العمـــــل وفق ـــــزات و/او المـــــواد اصـــــبحت ملك ـــــك التجهی ـــــى ان تل ـــــاول بالاشـــــارة عل ـــــام المق ق

للتعلیمات الصادرة عن المهندس . 
"Prolonged Suspension"التعلیق المطول :)8/11(

) یوماً ، جاز للمقاول ان یطلب من المهندس ان 84) لمدة تتجاوز (8/8اذا استمر تعلیق العمل بموجب المادة (
) یوماً التالیة 28فاذا لم یقم المهندس بالتصریح للمقاول باستئناف العمل خلال الـ (,یصرح له باستئناف العمل

ل ، بعد اشعار المهندس ، ان یتعامل مع ذلك التعلیق وكأنه الغاء بموجب احكام " لتاریخ الطلب ، جاز للمقاو
الفصل الثالث عشر " لذلك الجزء المتأثر من الاشغال . اما اذا كان التعلیق یؤثر على الاشغال بمجملها ، جاز 

) .16/2للمقاول ارسال اشعار بانهاء العقد من قبله عملاً باحكام المادة (
"Resumption of Works"ستئناف العمل :ا)8/12(

اذا صدرت تعلیمات او اذن من المهندس باستئناف العمل، فانه یتعین على المقاول والمهندس مجتمعین، أن 
یقوما بالكشف على الاشغال والتجهیزات والمواد التي تأثرت بالتعلیق، وعلى المقاول ان یقوم باصلاح أي استرداء 

لحق بها خلال فترة التعلیق .او عیب او خسارة قد 
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الفصل التاسع 
الاختبارات عند الانجاز 

TESTS ON COMPLETION
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Contractor`s"التزامات المقاول :)9/1( Obligations"
) ، 7/4یتعین على المقاول اجراء " الاختبارات عند الانجاز " طبقاً لاحكام هذا " الفصل " والمادة (

د) .-4/1وذلك بعد تقدیم الوثائق المطلوبة منه بموجب الفقرة (
كون ) یوماً قبل الموعد الذي ی21یتعین على المقاول ان یعلم المهندس باشعار لا تقل مدته عن (

فیه المقاول مستعداً لاجراء أي من الاختبارات عند الانجاز. وما لم یتفق على خلاف ذلك ، یتم 
) یوماً بعد هذا الموعد ، في الیوم او الایام التي یقوم المهندس 14اجراء هذه الاختبارات خلال(

بتحدیدها . 
س اعتبار هامش تفاوت لاثار عند تقییم نتائج " الاختبارات عند الانجاز" ، یتعین على المهند

وعندما تعتبر الاشغال، او ,استخدام صاحب العمل للاشغال على اداء الاشغال او خواصها الاخرى 
أي قسم منها، انها قد اجتازت مرحلة " الاختبارات عند الانجاز"، یقوم المقاول بتقدیم تقریر مصدق 

بنتائج تلك الاختبارات الى المهندس .
"Delayed Tests"رات المتأخرة :الاختبا)9/2(

اذا قام صاحب العمل بتأخیر الاختبارات عند الانجاز بدون مبرر، یتم تطبیق احكام الفقرة الخامسة 
) بخصوص التدخل في اجراء الاختبارات.10/3) و/أو المادة (7/4من المادة (

ون مبرر ، جاز للمهندس ان اذا تم تأخیر اجراء " الاختبارات عند الانجاز" من قبل المقاول بد
) یوما من تاریخ 21یرسل اشعاراً الى المقاول یطلب منه فیه ان یعد لاجراء الاختبارات خلال (

تسلّم الاشعار ، ویتعین على المقاول ان یجري الاختبارات خلال تلك الفترة في الیوم او الایام التي 
یحددها المقاول شریطة اشعار المهندس بذلك.

) یوماً ، جاز لافراد 21اخفق المقاول في اجراء " الاختبارات عند الانجاز " خلال فترة الـ (اما اذا
صاحب العمل ان یقوموا باجراء الاختبارات على مسؤولیة ونفقة المقاول ، وتعتبر تلك الاختبارات 

وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المقاول وتقبل نتائجها على انها صحیحة .
"Retesting"الاختبار :اعادة )9/3(

اذا اخفقت الاشغال او أي قسم منها باجتیاز " الاختبارات عند الانجاز " فیتم تطبیق احكام المادة 
) علیها . ویجوز للمهندس او للمقاول ان یطلب إعادة اختبار ما اخفقت نتیجته لاي جزء 7/5(

لشروط والظروف .من الاشغال ذي العلاقة ، على ان تعاد الاختبارات تحت نفس ا

الاخفاق في اجتیاز الاختبارات عند الانجاز :
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)9/4("Failure to Pass Test onCompletion"
اذا اخفقت الاشغال ، او أي قسم منها ، في اجتیاز " الاختبارات عند الانجاز " بعد اعادتها بموجب 

الیة : ) ، فان المهندس مخول باتخاذ أي من الاجراءات الت9/3المادة (
) ، او 9/3أن یأمر بتكرار اعادة الاختبارات عند الانجاز مرة اخرى بموجب المادة (-أ

اذا كان هذا الاخفاق یؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من الاستفادة الكاملة من -ب
) الاشغال او أي قسم منه، فللمهندس ان یرفض الاشغال او أي قسم منها ( حسب واقع الحال

، وفي هذه الحالة یحق لصاحب العمل الحصول على نفس التعویضات المنصوص علیها 
ج)، او -11/4ضمن احكام الفقرة (

ان یصدر المهندس شهادة تسلم للاشغال ، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك.-ج
ماته الاخرى في حالة تطبیق الفقرة (ج) اعلاه ، یتعین على المقاول ان یستمر في اداء جمیع التزا

وفقاً للعقد ، ویتم تخفیض قیمة العقد بمبلغ یكون مناسباً لتغطیة القیمة المتحققة عن خفض قیمة 
الانتفاع بالنسبة لصاحب العمل نتیجة لهذ الاخفاق ، وما لم یكن هذا التخفیض المتعلق بهذا 

ن یطلب تقییم الاخفاق محدداً في العقد ( أو حددت طریقة احتسابه ) ، فان لصاحب العمل ا
التخفیض باحدى الطریقتین التالیتین : 

یدفع ان یتم الاتفاق علیه فیما بین الفریقین ( كتعویض كامل عن هذا الاخفاق فقط ) و-1
مقابله قبل اصدار شهادة تسلم الاشغال ، او 

) .3/5) و (2/5ان یتم تقدیره والدفع مقابلة بموجب احكام المادتین ( -2
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الفصل العاشر
تسلّم الاشغال من قبل صاحب العمل 

EMPLYER'S TAKING OVER
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسلم الاشغال واقسام الاشغال :)10/1(
"Taking Over of the Works and Sections"

) بخصوص الاخفاق في اجتیاز " الاختبارات عند الانجاز" ، فانه 9/4باستثناء النص الوارد في المادة (
یتعین ان یتم تسلم الاشغال من قبل صاحب العمل عندما : 

) المتعلقة 8/2ك الامور المحددة في المادة (تكون الاشغال قد تم انجازها وفقاً للعقد ، بما في ذل-1
بمدة الانجاز ، وباستثناء ما یسمح به وفقاً للفقرة (أ) ادناه ، و 

یكون قد تم اصدار شهادة تسلم الاشغال ، او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقاً لاحكـام هـذه "  -2
المادة " .

) 14دار" شهادة تسلم الاشغال " في موعد لا یقل عن (یجوز للمقاول ان یتقدم بطلب الى المهندس لاص
واذا ,انه قد تم انجازها وانها جاهزة للتسلیم-برأي المقاول–یوماً من التاریخ الذي تكون فیه الاشغال 

كانت الاشغال مقسمة الى اقسام ، فللمقاول ان یتقدم بطلب لتسلیم أي قسم منها بنفس الطریقة .
) یوماً من تاریخ تسلمه طلب المقاول :28ان یقوم بالتالي ، خلال (یتعین على المهندس 

ان یصدر شهادة تسلم الاشغال للمقاول محدداً فیها التاریخ الذي تعتبر فیه الاشغال ، او أي قسم -أ
منها ، انه قد تم انجازها بموجب العقد ، باستثناء ایة اعمال ثانویة متبقیة وعیوب لا توثر بشكل 

أو للغرض الذي انشئت من اجله ( إلى أن–أو أي قسم منها -لى استعمال الاشغال جوهري ع
حینما یتم انجاز هذه الاعمال واصلاح هذه العیوب )، او 

ان یرفض الطلب ، مبیناً الاسباب ، ومحدداً العمل الذي یترتب على المقاول ان یستكمل انجازه حتى -ب
ویتعین على المقاول ان یستكمل انجاز مثل هذا العمل قبل یمكن اصدار شهادة تسلم الاشغال . 

التقدّم باشعار آخر لتسلیم الاشغال بموجب احكام هذه " المادة " .
) یوماً، 28أما اذا لم یقم المهندس باصدار شهادة تسلم الاشغال او رفض طلب المقاول خلال فترة الـ (

تم انجازها بصورة جوهریة وفقاً للعقد، وعندها یجب وكانت الاشغال او القسم ( حسب واقع الحال) قد 
تسلم الاشغال" وكأنها قد تم اصدارها بالفعل في آخر یوم من تلك الفترة ."اعتبار شهادة

”Taking Over of Parts of the Works"تسلم اجزاء من الاشغال :)10/2(
ان یصدر شهادة تسلم لاي جزء من الاشغال –اً بناء على تقدیر صاحب العمل منفرد–یجوز للمهندس 

الدائمة .
لا یجوز لصاحب العمل ان یستخدم أي جزء من الاشغال ( بخلاف الاستعمال كاجراء مؤقت منصوص 
علیه في العقد او تم الاتفاق بین الفریقین بشأنه ) الا اذا او الى حین ان یقوم المهندس باصدارشهادة 
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ء . اما اذا قام صاحب العمل باستخدام أي جزء قبل اصدار شهادة التسلم ، فإنه تسلم الاشغال لذلك الجز 
 :
یجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه قد تم تسلمه من تاریخ بدء استعماله ، و -أ

تنتقل مسؤولیة العنایة بذلك الجزء من الاشغال الى صاحب العمل من ذلك التاریخ ، وتتوقف -ب
ولیة المقاول عن العنایة به ، و مسؤ 

یتعین على المهندس ان یصدر شهادة تسلم لذلك الجزء ، اذا طلب المقاول منه ذلك .-ج
بعد قیام المهندس باصدار شهادة تسلم الاشغال لجزء ما من الاشغال ، فانه یجب اتاحة اقرب فرصة 

وعلى المقاول ان ,اختبارات عند الانجاز"للمقاول لیستكمل ما یلزم من خطوات لاجراء ما تبقى من "
یقوم باجراء تلك الاختبارات في اسرع فرصة ممكنة عملیاً ، وقبل انقضاء " فترة الاشعار بالعیوب " التي 

تخص ذلك الجزء .
الا -اذا تكبد المقاول كلفة ما نتیجة لقیام صاحب العمل بتسلم جزء ما من الاشغال و/ او استخدامه ، 

فانه یتعین على المقاول : –ن ذلك منصوصاً علیه في العقد او تمت موافقة المقاول علیه اذا كا
) ان یرسل اشعاراً الى المهندس ، و 1(
) مضافاً 20/1) ان یتم تقدیر استحقاقات المقاول بشأن تلك الكلفة ، مع مراعاة احكام المادة (2(

قد . الیها ربح معقول ، لاضافتهما الى قیمة الع
) بالاتفاق على 3/5ویتعین على المهندس، بعد تسلمه لمثل هذا الاشعار، ان یقوم عملاً باحكام المادة (

تلك الكلفة والربح او تقدیرهما .
اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من الاشغال (غیر القسم ) فان تعویضات التأخیر عما تبقى من 

ان تعویضات التأخیر لما تبقى من قسم ما من الاشغال ( ان وجد ) وبالمثل، ف,الاشغال یجب تخفیضها
اما التخفیض في تعویضات التأخیر فیتم احتسابه ,اذا تم تسلم جزء ما منه، یتم تخفیضها ایضاً 

بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قیمة منسوبة الى القیمة الكلیة للاشغـال او القســم من الاشغـــال 
)، ان یقوم بالاتفاق علیها او ان 3/5ع الحال ) ویتعین على المهندس عملاً باحكام المـادة (( حسب واق

علماً بأن احكام هذه الفقرة لا تطبق الا على المقدار الیومي ,یعد التقدیرات المتعلقة بهذه النسب
) ولا تؤثر على قیمة الحد الاقصى لها .8/7لتعویضات التاخیر بموجب المادة (

التدخل في اجراء الاختبارات عند الانجاز:)10/3(
“Interference with Tests on Completion"

) یوماً لاي سبب یعتبر 14لفترة تتجاوز (–اذا تعذر على المقاول اجراء " الاختبارات عند الانجاز" 
شغال أو أي قسم منها ( حسب واقع الحال ) انه صاحب العمل مسؤولا عنه ، فانه یجب اعتبار تلك الا

قد تم تسلمها من قبل صاحب العمل في التاریخ الذي كان ممكناً فیه انجاز الاختبارات عند الانجاز. 
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ویتعین على المهندس ان یصدر شهادة تسلم للاشغال وفقاً لذلك ، ولكن یتعین على المقاول ان یقوم 
وعلى ,في اقرب فرصة ممكنة عملیاً قبل انقضاء " فترة الاشعار بالعیوب "باجراء الاختبارات عند الانجاز

) یوماً یتضمن اجراء الاختبارات عند الإنجاز بموجب الشروط ذات 14المهندس ان یرسل اشعاراً بمهلة (
العلاقة في العقد .

عند ر في اجراء الاختباراتاذا تكبد المقاول تأخراً في مدة الانجاز و/ او كلفة ما نتیجة لمثل هذا التأخ
الانجاز ، فللمقاول ان یرسل اشعاراً الى المهندس لتقدیر استحقاقاته بشأنها مع مراعاة احكام المادة 

-) ، بخصوص :20/1(
أي تمدید في مدة الانجاز مما نتج عن هذا التأخر ، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف یتأخر ، وذلك -أ

) .8/4بموجب المادة (
أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، و اضافتهما الى قیمة العقد .-ت
) بالاتفاق علیها 3/5أن یقوم إعمالاً للمادة (-بعد تسلمه لاشعار المقاول–وعلى المهندس -ث

.أو إعداد التقدیرات المتعلقة بهذه الأمور
تتطلب اعادتها الى وضعها السابق :الاسطح التي)10/4(

“”Surfaces Requiring Reinstatement
باستثناء ما نص علیه خلافاً لذلك في شهادة تسلم الاشغال ، فان شهادة التسلم لاي قسم او جزء ما من 
الاشغال ، لا یمكن اعتبارها تصدیقاً على انجاز أیة اراضٍ او اسطح اخرى تتطلب اعادتها الى وضعها 

السابق .
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الفصل الحادي عشر 
المسؤولیة عن العیوب

DEFECTS LIABILITY
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:واصلاح العیوبإنجاز الاعمال المتبقیة )11/1(
"Completion of Outstanding Work and Remedying Defects"

منها ، في الحالة التي یتطلبها العقد قسملغایة ان تكون الاشغال ووثائق المقاول ، واي 
وقع ) بتاریخ انقضاء " فترة الاشعار ( باستثناء ما قد ینجم عن الاستعمال العادي والاستهلاك المت

بالعیوب " المتعلقة بها ، او بعدها مباشرة باقصر فترة ممكنة عملیاً ، فانه یتعین على المقاول : 
انجاز أي عمل متبق اعتباراً من التاریخ المحدد في شهادة تسلم الاشغال ، خلال مدة معقولة وفقاً -أ

لتعلیمات المهندس ، و 
جمیع الاعمال المطلوبة لاصلاح العیوب او الضرر وفقاً لتعلیمات صاحب العمل تنفیذ-ب

( او من ینوب عنه ) ، بتاریخ او قبل انقضاء فترة الإشعاربالعیوب في تلك الاشغال او في أي قسم 
منها ( حسب واقع الحال ).

عنه ) ان یرسل واذا ما ظهر عیب او حدث ضرر، فانه یتعین على صاحب العمل ( او من ینوب
للمقاول اشعاراً بها .

"كلفة اصلاح العیوب :)11/2( Cost of Remedying Defects"
ب)على مسؤولیته ونفقته -11/1یتحمل المقاول كلفة جمیع الاعمال المشار الیها في الفقرة(

الخاصة،اذا كانت والى المدى الذي تعزى فیه هذه الاعمال الى: 
المقاول مسؤولا عنه ، او أي تصمیم یعتبر-أ

تقدیم تجهیزات او مواد او مصنعیة مخالفة لشروط العقد ، او -ب
أي اخفاق من جانب المقاول في التقید بأي التزام آخر . -ج

اما اذا كانت ، والى المدى الذي تعزى فیه هذه الاعمال الى أي سبب اخر ، كلیاً او جزئیاً فانه یجب 
بذلك من قبل صاحب العمل ( او نیابة عنه ) دون توانٍ وفي مثل هذه الحالة یتم تطبیق ابلاغ المقاول 
) المتعلقة باجراء التغییرات .13/3احكام المادة (

تمدید فترة الاشعار بالعیوب :)11/3(
“PeriodExtension of Defects Notification”

ي تمدیـــد فتـــرة الاشـــعار بـــالعیوب فـــي الاشـــغال او أي قســـم منهـــا بموجـــب لصـــاحب العمـــل الحـــق فـــ
ـــد رئیســـي )،2/5المـــادة ( ـــه هـــذه الاشـــغال او أي قســـم منهـــا او أي بن ـــذي تكـــون فی ـــى الحـــدّ ال وال

ـــه ،  ـــن اســـتعماله للاغـــراض المقصـــودة من ـــد تســـلمه) لا یمك ـــع الحـــال بع ـــزات ( حســـب واق مـــن التجهی
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نه لا یجوز تمدید تلك الفترة لاكثر من سنتین . وذلك بسبب وجود عیب او ضرر، الا ا
) ، او بناء على 8/8اذا تم تعلیق تورید التجهیزات و/او المواد او تركیبها بموجب احكام المادة (

) فإن التزامات المقاول وفق احكام هذا " الفصل " لا 16/1اجراءات المقاول بموجب احكام المادة (
د یحصل بعد مرور سنتین من الموعد الذي كانت سوف تنقضي به تنطبق على أیة عیوب أو ضرر ق

فترة الإشعار بالعیوب لتلك التجهیزات و/او المواد، لو لم یحصل ذلك .
"الاخفاق في اصلاح العیوب :)11/4( Failure to Remedy Defects"

العمل ( او من ینوب اذا اخفق المقاول في اصلاح أي عیب او ضرر خلال فترة معقولة ، جاز لصاحب 
عنه ) ان یرسل اشعاراً بشكل معقول الى المقاول یحدد فیه موعداً آخر لاصلاح تلك العیوب او الاضرار 

قبل انقضائه .
واذا اخفق المقاول في اصلاح العیب او الضرر في هذا الموعد المشار الیه وترتب على ذلك ان یتم 

) ، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من الاجراءات 11/2ة (الاصلاح على حساب المقاول اعمالاً للماد
التالیة ( حسب اختیاره ) : 

ان یقوم بتنفیذ العمل بنفسه او بواسطة اخرین ، بطریقة معقولة وعلى حساب المقاول ، ولكن دون -أ
ان یتحمل المقاول ایة مسؤولیة عن هذا العمل المنفذ . وفي مثل هذه الحالة ینبغي على المقاول

ان یدفع الى صاحب العمل ما تكبده بصورة معقولة من تكالیف لاصلاح –) 2/5اعمالا للمادة (–
العیب او الضرر .

ان یطلب الى المهندس ان یتوصل إلى اتفاق او ان یعد تقدیراته المعقولة لتخفیض قیمة العقد -ب
) ، او 3/5مقابلها حسب اجراءات المادة (

ـــب او ا-ج ـــة، مـــن الاســـتفادة اذا كـــان العی ـــى حرمـــان صـــاحب العمـــل بصـــورة جوهری ـــؤدي ال لضـــرر ی
ـــــه، او انهـــــاءه  ـــــد بكامل ـــــه ان ینهـــــي العق ـــــة مـــــن الاشـــــغال أو أي جـــــزء رئیســـــي منهـــــا فل الكامل
بالنســـــبة لـــــذلك الجـــــزء الرئیســـــي منهـــــا ممـــــا لا یمكـــــن اســـــتخدامه للاغـــــراض المقصـــــودة منـــــه، 

ـــب لصـــاحب العمـــل  ـــوق اخـــرى تترت ـــة حق ـــدون الاجحـــاف بأی ـــك مـــن وب ـــر ذل ـــد، او غی بموجـــب العق
الاســــباب، وبحیــــث یكــــون لصــــاحب العمــــل الحــــق فــــي اســــترداد جمیــــع المبــــالغ التــــي تــــم دفعهــــا 
علـــــى الاشـــــغال او علـــــى ذلـــــك الجـــــزء ( حســـــب واقـــــع الحـــــال ) مضـــــافاً الیهـــــا نفقـــــات التمویـــــل 

ونفقات التفكیك واخلاء الموقع واعادة التجهیزات والمواد الى المقاول .
"Removal of Defective Work"لة الاشغال المعیبة :إزا)11/5(

بعد –اذا كان العیب او الضرر لا یمكن اصلاحه في الموقع بصورة عاجلة ، فانه یجوز للمقاول 
ان ینقل من الموقع لغرض اصلاح ایة اجزاء من التجهیزات –الحصول على موافقة صاحب العمل 

مثل هذه الموافقة قد تتطلب تكلیف المقاول ان یزید قیمة ضمان الاداء تكون معیبة او تالفة ، الا ان
بما یعادل كامل قیمة الاستبدال لتلك التجهیزات المنقولة ، او ان یقدم ضماناً آخر مناسباً بشأنها .

"Further Tests"الاختبارات الاخرى :)11/6(
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الاشغال ، فإنه یجوز للمهندس ان یطلب اذا كان لاعمال اصلاح أي عیب او ضرر تأثیر على اداء
) یوماً من 28إعادة اجراء أي من الاختبارات الموصوفة في العقد ، على ان یتم ذلك الطلب خلال (

تاریخ اتمام اصلاح العیب او الضرر .
یتم اجراء هذه الاختبارات ضمن نفس الشروط التي اجریت بموجبها الاختبارات السابقة ، الا ان كلفة 

جرائها یتحملها الفریق الذي یعتبر مسؤولاً عن العیب او الضرر حسبما یتم تحدیده بموجب المادة ا
) فیما یخص كلفة اعمال الاصلاح .11/2(

"Right of Access"حق الدخول الى الموقع :)11/7(
، كما یتطلب الى ان یتم اصدار " شهادة الاداء " ، یظل المقاول متمتعاً بحق الدخول الى الاشغال 

الامر بصورة معقولة لاغراض الوفاء بالتزاماته بموجب احكام هذا " الفصل " ، الا فیما لا یتعارض مع 
الاعتبارات الامنیة المعقولة لصاحب العمل .

"Contractor to Search"واجب المقاول في البحث عن الاسباب :)11/8(
ان یبحــــث بموجــــب توجیهــــات المهنــــدس عــــن –ك اذا طلــــب المهنــــدس ذلــــ–یتعــــین علــــى المقــــاول 

ـــم تكـــن كلفـــة اصـــلاح العیـــوب علـــى حســـاب المقـــاول بموجـــب , اســـباب أي عیـــب فـــي الاشـــغال ومـــا ل
) ، فانـــــه یتعـــــین علـــــى المهنـــــدس ان یقـــــدر الكلفـــــة المترتبـــــة علـــــى عملیـــــة 11/2احكـــــام المـــــادة (

ـــادة ( ـــول ، بموجـــب احكـــام الم ـــع ربـــح معق ـــاق او باعـــداد ) إمـــا 3/5البحـــث عـــن الاســـباب ، م بالاتف
التقدیر اللازم لها واضافتهما الى قیمة العقد .

"Performance Certificate":شهادة الاداء)11/9(
لا یعتبر المقاول انه قد اتم اداء التزاماته الا بعد ان یقوم المهندس باصدار " شهادة الاداء " للمقاول 

یعتبر فیه المقاول انه قد اكمل الالتزامات المطلوبة منه بموجب العقد . مبیناً فیها التاریخ الذي 
) یوماً من بعد انقضاء آخر فترة مـن فتـرات 28یتعین على المهندس ان یصدر " شهادة الاداء " خلال (

ان یكـون المقـاول قـد قـدم جمیـع " وثـائق المقـاول " الاشعار بالعیوب ، او في اقرب فرصة ممكنـة, بعـد
جز الاشغال وتم اختبارها بكاملها بمـا فـي ذلـك اصـلاح ایـة عیـوب فیهـا ، كمـا یـتم ارسـال نسـخة مـن وان

شهادة الاداء تلك الى صاحب العمل .
ان " شهادة الاداء " وحدها دون غیرها تعتبر ممثلةً لقبول الاشغال .

":الالتزامات غیر المستوفاه )11/10( Unfulfilled Obligations"
ان یتم صدور " شهادة الاداء "، یبقـى كـل فریـق مسـؤولاً عـن الوفـاء بـأي التـزام لـم ینجـزه لتاریخـه.  بعد

وعلیــه ، یظــلّ العقــد ســـاري المفعــول بــین الفـــریقین الــى ان یــتم تحدیــد طبیعـــة ومــدة الالتزامــات غیـــر 
المستوفاة .

Clearance of Site":اخلاء الموقع)11/11( "
یتعین على المقاول ، عند تسلمه لشهادة الاداء ، ان یزیل مـن الموقـع مـا تبقـى مـن معـدات المقـاول ، 

والمواد الفائضة  والحطام والنفایات والاشغال المؤقتة .
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) یومـــاً مـــن بعـــد تـــاریخ تســـلم 28واذا لـــم تكـــن جمیـــع هـــذه المعـــدات واللـــوازم قـــد تمـــت ازالتهـــا خـــلال (
" شــــهادة الاداء " ، فانــــه یحــــق لصــــاحب العمــــل ان یبیــــع او یــــتخلص مــــن صــــاحب العمــــل لنســــخة 

بقایاهـــا ،  ویكـــون صـــاحب العمـــل مخـــولاً بـــأن یســـترد التكـــالیف التـــي تكبـــدها لاتمـــام عملیـــة البیـــع 
او التخلص واستعـادة الموقـع .

مـا انفقـه یدفع للمقاول أي رصید فـائض مـن حصـیلة البیـع . امـا اذا كانـت قیمـة مـا تـم تحصـیله تقـل ع
صاحب العمل ، فانه یتعین على المقاول ان یدفع الرصید المتبقي الى صاحب العمل .
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الفصل الثاني عشر 
كیل الاشغال وتقدیر القیمة

MEASUREMENT AND EVALUATION
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"Works to be measured"كیل الاشغال  :)12/1(
تكال الاشغال وتقدر قیم الدفعات بموجب احكام هذا " الفصل " .

عندما یطلب المهندس كیل أي جزء من الاشغال فإن علیه ان یرسل إشعاراً معقولاً إلى ممثـل المقــاول ، 
والذي یتعین علیه : 

فـي اجـراء ان یمتثل دون توانٍ اما بالحضور او ان یرسل ممثلاً آخـر مـؤهلاً لمسـاعدة المهنـدس -أ
الكیل ، أو

ان یقدم جمیع التفاصیل التي یطلبها المهندس منه . -ب
اذا تخلــف المقــاول عــن الحضــور او ارســال ممثــل عنــه ، فعنــدها یعتبــر الكیــل الــذي یعــده المهنــدس 

( أو من ینوب عنه ) مقبولاً ككیل صحیح . 
ما یتم كیل الاشغال الدائمة من القیود ، وباستثناء ما هو منصوص علیه خلافاً لذلك في العقد ، حیث

فانه یتعین على المهندس اعدادها وعلى المقاول ، حینما یدعى لذلك ، ان یحضر لتفحص القیود 
للاتفاق علیها مع المهندس ، ومن ثم التوقیع علیها عند الموافقة . فاذا تخلف المقاول عن الحضور 

تعتبر القیود مقبولة وصحیحة 
لمقاول بتفحص القیود ولم یوافق علیها و/أو لم یوقع علیها بالموافقة، فإنه یتعین علیـه أن أما إذا قام ا

یشعر المهندس بذلك، مبیناً الأمور التي یزعم بأنها غیر صحیحة في تلك القیود ویتعین على المهنـدس 
وفــي حالــة أن بعــد تســلمه لهــذا الإشــعار، أن یقــوم بمراجعــة القیــود فإمــا أن یؤكــدها، أو أن یعــدل علیهــا

) یومـاً مـن بعـد تـاریخ دعوتـه لتفحصـها، فإنهـا 14المقاول لم یرسل ذلك الإشعار إلى المهنـدس خـلال (
تعتبر مقبولة وصحیحة.

”Method of  Measuremen":أسلوب الكیل )12/2(
حلیة، یتم الكیل على النحو باستثناء ما یرد خلافاً لذلك في العقد  وعلى الرغم من وجود أیة اعراف م

التالي :
تكال الاشغال كیلاً هندسیاً صافیاً للكمیات الفعلیة لكل بند من بنود الاشغال الدائمة ، و -1
یكون اسلوب الكیل وفقاً لجدول الكمیات او ایة جداول اخرى واجبة التطبیق.-2

"Evaluation"تقدیر القیمة:)12/3(
–) 3/5عملاً باحكـام المـادة (–د خلافاً لذلك في العقد ، فانه یتعین على المهندس باستثناء ما هو وار 

أن یقوم بالاتفاق على قیمة العقد او تقدیرها باحتساب القیمة لكل بند من بنود الاشغال ، وذلك باعتمـاد 
ــام المــادتین ( ــتم تقــدیره بموجــب احك ــذي ی وبســعر ) اعــلاه ، 12/2و 12/1الكیــل الموافــق علیــه او ال
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الوحدة المناسب للبند .
یكون سعر الوحدة المناسب للبند كما هو محدد في العقد ، فاذا لم یكن هذا البند موجوداً ، یعتمـد سـعر 
الوحـدة لبنـد مشـابه . ومـع ذلـك فانـه یلـزم تحدیـد ســعر وحـدة مناسـب جدیـد لبنـد مـا مـن الاشـغال ، فــي 

الحالتین التالیتین :
%) من الكمیة المدونة في جدول 10لكمیة المكالة لهذا البند بما یزید على () اذا اختلفت ا1(-أ

الكمیات او أي جدول آخر، و 
) كان حاصل ضرب التغیّر في الكمیة بسعر الوحدة المحدّد في العقد لهذا البند ، یتجاوز 2(

%) من قیمة العقد المقبولة "، و 0.01(
%)، و 1باشر على تغییر كلفة الوحدة لهذا البند بما یزیـد علـى (كان لاختلاف الكمیة هذا اثر م)3(
إن هذا البند لم تتم الاشارة الیه في العقد على انه بند " بسعر ثابت " ، او ) 4(
) ان العمل قد صدرت بشأنه تعلیمات بكغییربموجب احكام الفصل " الثالث عشر " و 1(-ب

ن لهذا البند في العقد ، و ) انه لا یوجد سعر وحدة مدو2(
) انه لا یوجد له سعر وحدة محدد مناسب لان طبیعة العمل فیه لیست متشابهة مـع أي بنـد مـن 3(

او ان العمل لا یتم تنفیذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه .,بنود العقد
ة لشمول اثر یتم اشتقاق سعر الوحدة الجدید من اسعار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعدیلات معقول

الامور الموصوفة في الفقرتین ( أ ) و / أو ( ب ) اعلاه ، حسبما هو واجب للتطبیق منها . 
واذا لم یكن هناك بنود ذات صلة لاشتقاق سعر الوحدة الجدید فانه یجب اشتقاقه من خلال تحدید 

بار ایة امور اخرى ذات الكلفة المعقولة لتنفیذ العمل مضافاً الیها ربح معقول ومع الاخذ في الاعت
علاقة .

والى ان یحین وقت الاتفاق علـى سـعر الوحـدة المناسـب او تقـدیره فإنـه یتعـین علـى المهنـدس ان یقـوم 
بوضع سعر وحدة مؤقت لاغراض شهادات الدفع المرحلیة .

”Omissions:” الالغاءات)12/4(
غییر ( الامر التغییري ) ، ولم یكـن قـد تـم الاتفـاق عندما یشكل الغاء أي عمل جزءاً ما (أو كلاً ) من الت

على تحدید قیمته ، فانه :
اذا كان المقاول سوف یتكبد ( او قد تكبد ) كلفة ما كان مفترضاً فیها ان تكون مغطاة بمبلـغ یشـكل -أ

جزءاً من " قیمة العقد المقبولة " فیما لو لم یحصل الالغاء ، و 
ج عنه ( او نتج عنه ) ان هذا المبلغ لا یشكل جزءاً من قیمة العقد ، و بالغاء العمل سوف ینت-ب
ان هذه الكلفة لا یمكن اعتبارها مشمولة فـي تقـدیر قیمـة أي عمـل بـدیل لـه ففـي مثـل هـذه الحالــة  -ج

یتعین على المقاول اشعار المهندس بذلك مع تقدیم التفصیلات المؤیدة . كما یتعین على المهنـدس 
ان یتوصل بالاتفاق، او ان یقوم باعداد –) 3/5عملاً باحكام المادة (–تسلمه لهذا الاشعار ، عند

التقدیر اللازم لهذه الكلفة ، لاضافتها الى قیمة العقد.
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الفصل الثالث عشر 
التغییرات والتعدیلات

VARIATIONS AND ADJUSTMENTS
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"Right to Vary":  ر  صلاحیة احداث التغیی)13/1(
بإمكان المهندس ، في أي وقت قبل صدور شهادة تسلم الاشغال ، ان یبادر باحـداث تغییـرات فـي الاشـغال ، 

سواء من خلال تعلیمات یصدرها ، او بالطلب الى المقاول ان یقدم اقتراحاً للنظر فیه . 
) وینفـذه بـدون تـوانٍ ، الا اذا قـدم المقـاول اشـعاراً الـى یتعین على المقاول ان یلتزم بكل تغییر ( امر تغییري

المهندس یعلمه فیه بانه لا یستطیع ان یحصل على اللوازم المطلوبة لتنفیذ اعمال التغییرات بجاهزیة ، علـى 
ان یرفـق باشـعاره التفصـیلات المؤیـدة لرأیـة . لـدى تسـلم المهنـدس لمثـل هـذا الإشـعار ، یتعـین علیـه امـا ان 

ویثبت او یعدّل في تعلیماته .یلغى ا
-یمكن ان یشتمل كل تغییر ( امر تغییري ) على ما یلي :

تغییـــرات فـــي الكمیـــات لاي بنـــد مـــن بنـــود الاشـــغال المشـــمولة فـــي العقـــد ( الا ان مثـــل هـــذه التغییـــرات -أ
لا تشكل امراً تغییریاً بالضرورة ) ، أو

لاي بند من بنود الاشغال ، أوتغییرات في النوعیة او الخصائص الاخرى-ب
تغییرات في المناسیب والاماكن و/او الابعاد لاي جزء من الاشغال ، أو-ج
الغاء أي من الاشغال ( الا اذا كان سیتم تنفیذه من قبل آخرین ) ، أو -د
حتى ما لم و-تنفیذ أي عمل اضافي ، او تقدیم تجهیزات او مواد او خدمات تلزم للاشغال الدائمة -هـ

أي " اختبارات عند الانجاز " متعلقة بها ، او عمل مجسات او اختبارات أو أعمال  استكشافیة ذلك
اخرى ، او 

تغییرات في تسلسل او توقیت تنفیذ الاشغال . -ز
قـوم ) لا یحق للمقاول ان یجري أي تغییر و/او أي تعدیل فـي الاشـغال ، الا اذا قـام المهنـدس ( أو الـى ان ی

باصدار تعلیمات به او موافقته على اجراءه كتغییر .
"Value Engineering":الهندسة القیمّیة  )13/2(

یمكن للمقاول في أي وقت ان یقدم الى المهندس اقتراحـاً خطیـاً ، یعـرض فیـه رأیـه ، الـذي إن تـم اعتمـاده ، 
فانه :

یعجل في انجاز الاشغال ، أو-1
لاشــغال ( لمصــلحة صــاحب العمــل ) فیمــا یخــص عملیــات التنفیــذ او صــیانة او تشــغیل یخفــض قیمــة ا-2

الاشغال ، او 
یحسن من فاعلیة او قیمة الاشغال المنجزة لما فیه مصلحة صاحب العمل ، او -3
انه یحقق منفعة اخرى لصاحب العمل .-4

مسـتوفیاً لمتطلبـات اجـراء التغییـرات المحـددة یتعین ان یتم اعداد الاقتـراح علـى حسـاب المقـاول ، وان یكـون
) لاحقاً .13/3في المادة (
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اذا اشــتمل عــرض المقــاول ، الــذي تــتم موافقــة المهنــدس علیــه ، تعــدیلاً علــى تصــمیم أي جــزء مــن الاشــغال 
الدائمة ، فانه یتعین القیام بما یلي ( الا اذا اتفق الفریقان على غیر ذلك ) :

قاول باعداد تصمیم هذا الجزء ، و ان یقوم الم-أ
أ ، ب، ج، د) المتعلقة بالتزامات المقاول العامة ، و -4/1تطبق علیه احكام الفقرات ( -ب
اذا ترتــب علــى هــذا التعــدیل تخفــیض فــي قیمــة العقــد لهــذا الجــزء ، فانــه یتعــین علــى المهنــدس ، عمــلاً -ج

او تقـــدیر بـــدل الاتعـــاب المترتـــب علـــى تعـــدیل التصـــمیم ) ان یقـــوم بالاتفـــاق علـــى 3/5باحكـــام المـــادة (
%) من الفرق بین المبلغین التالیین : 50لتضمینه في قیمة العقد . ویكون هذا البدل مساویاً لـ (

التخفیض المتحقق في قیمة العقد لهذا الجـزء ، ممـا هـو نـاتج عـن التعـدیل ، باسـتثناء التعـدیلات -)1(
) ، والتعــدیلات بســبب تغیــر التكــالیف بموجــب 13/7جــب المــادة ( بســبب تغییــر التشــریعات بمو 

) ، و 13/8المادة (
التخفیض الحاصل ( ان وجـد ) فـي قیمـة تلـك الاجـزاء المغیـرة بالنسـبة لصـاحب العمـل ، مـأخوذاً -) 2(

في الاعتبار اي نقص في النوعیة او العمر المتوقع او الفاعلیة التشغیلیة .
) ، فعندها لا یحتسب أي بدل للاتعاب . 2) تقل عن قیمة (1أن قیمة (الا انه اذا وجد 

"Variation Procedure"اجراءات التغییر:)13/3(
اذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول ، قبل اصدار التعلیمات بتغییرٍ مـا ، فإنـه یتعـین علـى المقـاول ان 

عملیـاً ، امـا بإبـداء اسـباب عـدم قدرتـه علـى الامتثـال ( ان كـان یستجیب للطلب كتابیاً في اسرع وقت ممكـن
هذا هو الحال )، او بأن یقدم ما یلي :

وصفاً للاشغال التي یقترح تنفیذها وبرنامج العمل لتنفیذها ، و -أ
ثـره )، وا8/3مقترحات المقاول لاي تعـدیل یلـزم ادخالـه علـى برنـامج العمـل المقـدم منـه بموجـب المـادة (-ب

على مدة الانجاز ، و 
اقتراح المقاول بخصوص تقدیر قیمة التغییر .-ج

) او 13/2یتعین على المهنـدس ، باسـرع مـا یمكـن عملیـاً ، بعـد تسـلمه لاقتـراح المقـاول ( بموجـب المـادة (
لماً بأنه یتعین لغیر ذلك ) ان یرد على المقاول إما بالموافقة او عدم الموافقة او ان یرسل تعلیقاته علیه ، ع

على المقاول ان لا یؤجل تنفیذ أي عمل خلال فترة انتظاره لتسلم الرد . 
أي تعلیمات لتنفیذ تغییر ما ، مع طلب تسجیل النفقات ، یجب ان تصدر من المهندس الى المقـاول ، وعلـى 

المقاول ان یعلمه بتسلم تلك التعلیمات . 
حكام " الفصل الثاني عشر" ، الا اذا اصدر المهنـدس تعلیماتـه او وافـق یتم تقدیر قیمة كل " تغییر" بموجب ا

على غیر ذلك عملاً باحكام هذا الفصل " .
"Payment in Applicable Currencies"الدفع بالعملات الواجب الدفع بها :)13/4(

تفاق على أي تعدیل للاسعار اذا نص العقد على دفع قیمة العقد بأكثر من عملة واحدة ، فعندها ، اذا تم الا 
او الموافقة علیه ، ان تم اجراء تقدیر بشأنه ، كما ذكر اعلاه ، فانه یجب تحدید المبلغ الذي سیدفع بكل 
عملة من العملات الواجب الدفع بها . وبناءً علیه ، فانه یجب الاشارة الى النسب الفعلیة او المتوقعة 

ص كلفة العمل المغیر ، ونسب العملات المختلفة المحددة لدفع قیمة للعملات التي یتعین الدفع بها فیما یخ
العقد . 
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"Provisional Sums  "المبالغ الاحتیاطیة  : )13/5(
یــــتم اســــتخدام كــــل مبلــــغ احتیــــاطي فقــــط كلیــــاً او جزئیــــاً وفقــــاً لتعلیمــــات المهنــــدس ، ویــــتم تعــــدیل قیمــــة 

العقد وفقاً لذلك .
لي الذي یدفع للمقاول الا تلك المبالغ المتعلقة بالعمـل او اللـوازم او الخـدمات التـي تـم لا یشمل المبلغ الاجما

رصد المبلغ الاحتیاطي لاجلها ، وفقـاً لتعلیمـات المهنـدس . ولكـل مبلـغ احتیـاطي یجـوز للمهنـدس ان یصـدر 
-تعلیمات بخصوص ما یلي :

د او الخــدمات المطلــوب تقــدیمها ) ، ویــتم تقــدیر لعمــل ینفــذه المقــاول ( بمــا فــي ذلــك التجهیــزات او المــوا-أ
) و/أو13/3قیمته كتغییر بموجب المادة (

التجهیــزات او المــواد او الخــدمات التــي یــتم شــراؤها مــن قبــل المقــاول ، ویــتم تقــدیر قیمتهــا علــى النحــو -ب
التالي ، لاضافتها إلى قیمة العقد :

او المستحقة الدفع من قبله ) ، و المبالغ الفعلیة التي دفعها المقاول ( -1
مبلغاً مقابل المصاریف الاداریة والربح ، محسوباً كنسبة مئویة من هذه المبـالغ الفعلیـة بتطبیـق النسـبة -2

المئویة ذات الصلة ( إن وجدت) كما حددت في أي من الجداول المناسبة ، فان لم ترد مثل هـذه النسـبة 
المحددة في ملحق عرض المناقصة .في الجداول ، فبالنسبة المئویة

یتعین على المقاول ، عندما یطلب المهندس منه ذلك ، ان یقدم له العـروض المسـعرة والفـواتیر والمسـتندات 
والحسابات او الایصالات الاثباتیة . 

"DayWork":  العمل بالیومیه  )13/6(
للمهندس ان یصدر تعلیماته لتنفیذ التغییر على اساس للاعمال الصغیرة او ذات الطبیعة الطارئة ، یمكن 

العمل بالیومیة، وعندئذ یتم تقییمه بموجب جدول " العمل بالیومیة " المشمولة بالعقد ، وبالاجراءات المحددة 
تالیاً اما اذا لم یوجد جدول " للعمل بالیومیة " مشمولاً في العقد، فان احكام هذه المادة لا تطبق. 

ان یقدم الـى المهنـدس العـروض المسـعرة ، كمـا انـه –قبل تثبیت طلبات شراء اللوازم –لى المقاول یتعین ع
یتعین علیه عندما یتقدم بطلبات الدفع ان یقدم الفـواتیر والمسـتندات والحسـابات او الایصـالات المتعلقـة بـأي 

من هذه اللوازم . 
بالیومیـة للـدفع مقابلهـا، فانـه یتعـین علـى المقـاول ان وباستثناء ایة بنود لـم یـتم تحدیـدها فـي جـدول العمـل

یقدم كشوفاً یومیة دقیقة ( علـى نسـختین ) تتضـمن التفاصـیل التالیـة للمـوارد التـي تـم اسـتخدامها فـي تنفیـذ 
عمل الیوم السابق :

اسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمو المقاول ، و -أ
واستعمال الاشغال المؤقتة ، و تحدید انواع ومدة تشغیل معدات المقاول-ب
كمیات وانواع التجهیزات والمواد المستعملة . -ج

یقــوم المهنــدس بتوقیــع نســخة واحــدة مــن كــل كشــف اذا وجــده صــحیحاً او وافــق علیــه ، ومــن ثــم یعیــده الــى 
ه فـي كشـف المقاول . لاحقاً لذلك یقوم المقاول بتقدیم كشف مسعر بهـذه المـوارد الـى المهنـدس قبـل تضـمین

) . 14/3الدفعة التالیة بموجب احكام المادة (
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Adjustments for Changes in Legislation"لتعدیلات بسبب تغییر التشریعات:")13/7(
ــة  ــوانین الدول ــر فــي ق ــادة او نقصــان فــي الكلفــة نتیجــة أي تغیی ــة زی ــد لمراعــاة ای یتعــین ان تعــدل قیمــة العق

دة والغــاء او تعــدیل قــوانین قائمــة ) او فــي التفســیرات القضــائیة او الحكومیــة ( بمــافي ذلــك ســنّ قــوانین جدیــ
الرسمیة لها، اذا حصـل ذلـك التغییـر بعـد التـاریخ الاساسـي ، ونـتج عنـه تـأثیر علـى اداء المقـاول لالتزاماتـه 

بموجب العقد .
ه التغییـرات فـي القـوانین او فـي اذا تكبد المقـاول ( او كـان سـیتكبد ) تـأخیراً و / او كلفـة اضـافیة نتیجـة لهـذ

تلك التفسیرات ، مما حصل بعد التاریخ الاساسي ، فانه یتعین على المقاول ان یرسـل إشـعاراً الـى المهنـدس 
) بخصوص : 20/1بذلك ، لتقدیر استحقاقاته بشأنها مع مراعاة احكام المادة (

از قـد تـأخر او سـوف یتـأخر ، وذلـك بموجـب تمدید مدة الانجـاز بسـبب التـأخیر الحاصـل ، اذا كـان الانجـ-أ
) و 8/4المادة (

أي كلفة كهذه لاضافتها الى قیمة العقد . -ب
ان یتوصـل الـى –) 3/5عمـلاً باحكـام المـادة (–وبعد تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار ، فانه یتعـین علیـه 

اتفاق علیها او ان یعد التقدیرات اللازمة بخصوص هذه الامور . 
Adjustments for Changes in Cost""التعدیلات بسبب تغیّر التكالیف  : )13/8(

أن مصــطلح " جــدول بیانــات التعــدیل الــوارد فــي هــذه المــادة "  یعنــي جــدول بیانــات التعــدیل المعبــأ والمرفــق 
.بملحق عرض المناقصة ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الجدول ، فان مضمون هذه المادة لا یطبق

في حالة تطبیـق احكـام هـذه " المـادة " ، فـإن المبـالغ التـي تـدفع للمقـاول یجـب ان یـتم تعـدیلها لتشـمل اثـر 
الزیــادة او النقصــان بســبب أي ارتفــاع او انخفــاض یطــرأ علــى اجــور الایــدي العاملــة او علــى اســعار اللــوازم 

ذه " المـادة " ، والـى المـدى الـذي وغیرها من مدخلات الاشـغال  مـن خـلال تطبیـق المعـادلات المدرجـة فـي هـ
یكون فیه التعویض الشامل بسبب أي ارتفاع او انخفاض فـي الكلفـة غیرمغطـى ضـمن احكـام هـذه المـادة او 
احكام أي مادة اخرى في العقد ،فان " قیمة العقد المقبولة " تعتبر انهـا تحتـوي علـى مبلـغ عرضـي للتعـویض 

عن التقلبات الاخرى في الكلفة .
احتسـاب التعـدیل فــي المبـالغ المسـتحقة الـدفع الــى المقـاول ( كمـا یـتم تقــدیر قیمتهـا باسـتعمال الجــداول یـتم 

المناسبة ومن خلال تصدیق شهادات الدفع ) وذلك بتطبیق المعادلـة التالیـة ، وذلـك لحـالات الـدفع بـالعملات 
م تقـدیره علـى اسـاس الكلفـة او المختلفـة كـلٍ علـى حـدة ، علمـاً بـأن هـذا التعـدیل لا یسـري علـى أي عمـل یـت

الاسعار الدارجة . 
-أما المعادلة فتكون بالصیغة التالیة :

) +0/ لن) + د ( ل 0/من) + ج ( م 0/عن) = أ + ب ( ع ن معامل التعدیل (ت 
Pn=a +b (Ln/ Lo) + c ( En/ Eo) + d ( Mn/ Mo) + ...

حیث :
ة المقدرة بالعملة المعینة في العقد خـلال الفتـرة الزمنیـة (ن) مقـدرة ت = معامل التعدیل الذي تضرب به القیم

بالاشهر ، الا اذا ورد نص مغایر لذلك في ملحق عرض المناقصة . 
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= معامل ثابت یتم تحدیده فـي جـدول بیانـات التعـدیل ذات الصـلة ، ویمثـل الجـزء غیـر القابـل للتعـدیل مـن أ
الدفعات التعاقدیة .

املات التوزین التي تمثل نسب عناصر الكلفة الداخلـة فـي تنفیـذ الاشـغال كالعمالـة والمعـدات ب، جـ، د = مع
والمواد . 

)= مؤشرات الكلفة الحالیة او الاسـعار المرجعیـة للفتـرة ( ن ) معبـراً عنهـا بعملـة الـدفع ذات ن، ل ن، م ن(ع 
ــة المجــدول ذي الصــلة ، ــى عنصــر الكلف ــي الصــلة ، ویطبــق كــل واحــد منهــا عل ــك ف وذل

التاریخ الذي یسـبق الیـوم الاخیـر مـن الفتـرة ( التـي تتعلـق بهـا شـهادة الـدفع المعنیـة) بــ 
) یوماً .49(

)= مؤشرات الاسعار " الاساسـیة او المرجعیـة لعناصـر الكلفـة فـي موعـد التـاریخ الاساسـي لكـل 0، ل0، م0(ع
عملة من العملات . 

" او الاسعار المرجعیة المحددة في جدول بیانات التعدیل ، واذا كان على ان یتم استعمال " مؤشرات الاسعار
هنالك شك في مصدرها ، فیتم تقدیرها من قبل المهندس . ولهذا الغرض فانه یجب الاسترشاد بقیم "مؤشـرات 
الاسعار " بتواریخ محددة لغایة توضیح المصدر المـذكور، ولـو ان هـذه التـواریخ ( وكـذلك هـذه القـیم ) قـد لا

تتلاءم مع مؤشرات الاسعار المرجعیة . 
في الحالات التي تكون فیهـا " عملـة مؤشـر الاسـعار " غیـر العملـة المحـددة فـي الجـدول ، فانـه یجـب اجـراء 
التحویل اللازم في اسعار العملات باعتماد سعر البیع المحـدد مـن قبـل البنـك المركـزي بتـاریخ انطبـاق مؤشـر 

الاسعار . 
ن الوقــت الــذي یكــون فیــه تحدیــد مؤشــرات الاســعار متاحــاً ، فإنــه یتعــین علــى المهنــدس وضــع والــى ان یحــی

مؤشر مؤقت لغرض اصدار شهادات الدفع المرحلیة ، وفي الوقـت الـذي یصـبح فیـه مؤشـر الاسـعار متاحـاً ، 
یعاد احتساب قیمة التعدیل وفقاً لذلك . 

نجاز ، فانـه یـتم احتسـاب التعـدیل علـى المبـالغ المسـتحقة اذا اخفق المقاول في انجاز الاشغال خلال مدة الا 
بعد مدة الانجاز بواسطة أي من الاسلوبین التالیین : 

كل مؤشر سعر او سعر واجب التطبیق في الیـوم التاسـع والاربعـین قبـل تـاریخ انقضـاء " مـدة الانجـاز " -1
للاشغال ، او 

دلیل الاسعار او السعر الحالي ،-2
ا افضل لصاحب العمل . ایهم

أما بخصوص معـاملات التـوزین ( ب، ج ، د ) للعناصـر المكونـة للكلفـة ( ع ، م ، ل ) المحـددة فـي جـدول 
بیانـات التعـدیل ، فإنــه لا یعـاد النظـر فیهــا الا اذا اصـبحت غیـر معقولــة ، او غیـر متوازنـة ، او انهــا لـم تعــد 

تنطبق ، نتیجة للتغییرات . 
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رابع عشر الفصل ال
قیمة العقد والدفعات 

CONTRACT PRICE AND PAYMENTS
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

The Contract Price""قیمة العقد  :)14/1(
ما لم ینص على غیر ذلك في الشروط الخاصة ، فانه : 

كون هذه القیمة خاضعة لاي ) ، وت12/3یتم الاتفاق على قیمة العقد او تقدیرها بموجب المادة ( -أ
تعدیلات تتم بموجب احكام العقد ، و 

یتعین على المقاول ان یدفع جمیع الضرائب والرسوم والاجور المطلوب دفعها من قبله بموجـب العقد، -ب
ولا یتم تعدیل قیمة العقد بسبب أي من هذه النفقات باستثناء مـا هو منصوص علیـه فـي المـادة ( 

، و ) 13/7
ان الكمیات المدونة في جدول الكمیـات او غیـره مـن الجـداول هـي كمیـات تقریبیـة ، ولا تعتبـر بأنهـا هـي -ج

الكمیات الفعلیة والدقیقة : 
لتلك الاشغال المطلوب من المقاول تنفیذها ، او -1
لاغراض الكیل وتقدیر القیمة بموجب " الفصل الثاني عشر " و -2

) یومـاً مـن تـاریخ المباشـرة ، اقتراحـه المتعلـق 28لى المقـاول ان یقـدم الـى المهنـدس ، خـلال (یتعین ع-د
بتحلیــل الســعر لكــل بنــد تــم تســعیره فــي الجــداول كمبلــغ مقطــوع . وللمهنــدس ان یعتبــر هــذا التحلیــل عنــد 

اعداده شهادات الدفع ، الا انه لا یعتبر ملزماً باعتماده . 
”Advance Payment” :الدفعة المقدمة )14/2(

یدفع صاحب العمل الى المقاول دفعـة مقدمـة ، كقـرض بـدون فائـدة لاغـراض التجهیـز ، عنـدما یقـدم المقـاول 
ــة دفــع  ــة المقدمــة وطریق ــالي قیمــة الدفع ــة منــه بموجــب احكــام هــذه " المــادة ". ویكــون اجم ــة المطلوب الكفال

ا ، بالاسلوب المحدد في ملحق عرض المناقصة . اقساطها ( ان تعددت ) والعملات التي یتم دفعها به
ما لم ، والى ان یتسلم صاحب العمل هذه الكفالة ، او اذا لم یكن قد تم تحدید قیمة الدفعة المقدمة في ملحق 

عرض المناقصة ، فان احكام هذه المادة لا تطبق . 
) باصـدار شـهادة دفـع 14/3حكـام المـادة (یقوم المهندس بعد تسلمه كشف المطالبة بالدفعة المقدمة عمـلاً با

مرحلیة للقسط الاول من تلك الدفعة ، وذلك بعد ان یكون صاحب العمل قد تسلم : 
) ، و 4/2ضمان الاداء بموجب المادة (-1
كفالــة الدفعــة المقدمــة مســاویة فــي قیمتهــا وعملاتهــا لقیمــة الدفعــة المقدمــة ، وبحیــث تكــون صــادرة عــن -2

ومن داخل دولة ( او نظام تشریعي آخر ) یوافق علیهمـا صـاحب العمـل ، وتكـون هـذه الكفالـة كیان مالي 
بالصیغة المرفقة بالشروط الخاصة او أي صیغة اخرى یقبل بها صاحب العمل . 
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یتعین على المقاول المحافظة على استمرار صـلاحیة كفالـة الدفعـة المقدمـة حتـى سـداد قیمـة الدفعـة المقدمـة 
احب العمل بكاملها ، ولكن یجوز تخفـیض قیمـة تلـك الكفالـة اولاً بـاول بالقدرالمسـترد مـن المقـاول كمـا الى ص

یــتم بیانــه فــي شــهادات الــدفع . واذا كــان مــن بــین شــروط الكفالــة انقضــائها بتــاریخ محــدد ، ولــم یكــن قــد تــم 
ن علـى المقــاول فـي مثـل هــذه ) یومــاً مـن تـاریخ حلــول موعـد انقضـائها ، فإنــه یتعـی28اسـترداد قیمتهـا قبـل (

الحالة ، ان یمدد صلاحیتها الى حین ان یتم تسدید قیمتها بالكامل . 
یتم استرداد قیمة الدفعة المقدمة من خلال خصمیات بنسب مئویة من شـهادات الـدفع ، علـى النحـو التـالي ،

ما لم یكن قد تم تحدید نسب اخرى في ملحق عرض المناقصـة : 
تبدأ بشهادة الدفع التي تبلغ قیمتها المصدقة ( باستثناء الدفعـة المقدمـة والخصـمیات الاخـرى كخصمیات-أ

%) من قیمة العقد المقبولة مخصوماً منها المبالغ الاحتیاطیة ، و 10ورد المحتجزات ) ما یتجاوز (
ــــــتم اجــــــراء الخصــــــمیات بنســــــبة اســــــتهلاك الــــــدین لـــــــ (-ب %) مــــــن قیمــــــة كــــــل شــــــهادة دفــــــع25ی

ــالعملات ونســب الخصــم مــن ( ب ــة المقدمــة والخصــمیات الاخــرى وردّ المحتجــزات ) ب اســتثناء قیمــة الدفع
الدفعة المقدمة ، حتى ذلك الوقت الذي یكون قد تم عنده استرداد الدفعة المقدمة . 

جب احكـام " اذا لم یكن قد تم استرداد الدفعة المقدمة قبل اصدار شهادة تسلم الاشغال او قبل انهاء العقد بمو 
حسـب –الفصل الخامس عشر " او الفصل السادس عشر"أو انهاء العقد بموجب احكام الفصل االتاسع عشر"

فـإن رصـید الدفعـة المقدمـة غیـر المسـدّد یصـبح مسـتحقاً وواجـب السـداد فـوراً مـن المقـاول الـى –واقع الحال 
صاحب العمل .  

”icate Application for Interim PaymentCertif”:تقدیم طلبات الدفع المرحلیة)14/3(
ــــــدفع  ــــــة كــــــل شــــــهر كشــــــف المطالبــــــة بال ــــــدس بعــــــد نهای یتعــــــین علــــــى المقــــــاول ان یقــــــدم الــــــى المهن

نسخ ) وبحیث یكـون الكشـف معـدا علـى النمـوذج المعتمـد مـن قبـل المهنـدس ، ومبینـاً فیـه تفاصـیل 6( من 
اً بـه الوثـائق المؤیـدة ، بمـا فـي ذلـك التقریـر الشـهري عـن المبالغ التي یعتبر المقاول انها تستحق له ، ومرفق
.)4/21تقدم العمل خلال هذا الشهر بموجب احكام المادة (

یجب ان یشتمل كشف المطالبة بالدفع المفردات التالیة ، حسب انطباقها ، والتي یجب ان یعبر عنها بعمـلات 
-ب التالي : الدفع المختلفة التي تدفع بها قیمة العقد ، وبالترتی

ووثـــائق المقـــاول المنتجـــة حتـــى نهایـــة الشهــــر ( شـــاملةً القیمـــة التعاقدیـــة التقدیریـــة للاشـــغال المنفـــذة-أ
التغییرات ، ولكن باستبعاد المفردات المذكورة في الفقرات: ب ، ج، د، هـ ، و ، ز ادناه ) ، و 

بســــبب تغیّــــر التشــــریعات او بســــبب أي مبــــالغ یجــــب اضــــافتها او خصــــمها مقابــــل تعــــدیل الاســــعار -ب
)، و13/8و 13/7تغیر التكالیف، عملاً باحكام المادتین ( 

أي مبلغ یجب خصمه كمحتجزات، وبواقـع النسـبة المئویـة المحـددة فـي ملحـق عـرض المناقصـة اقتطاعـاً -ج
الحد الاقصـى من اجمالي المبالغ المتحققة اعلاه ، حتى ان تبلغ الخصمیات المحتجزة لدى صاحب العمل 

لقیمة المحتجزات ( ان وجد) كما هو مذكور في ملحق عرض المناقصة ، و 
ایـــة مبـــالغ یجـــب اضـــافتها او خصـــمها بخصـــوص الدفعـــة المقدمـــة واســـتردادها ، بموجـــب احكـــام المـــادة -د

) ، و 14/2(
) ، و 14/5(أیة مبالغ یجب اضافتها او خصمها بخصوص التجهیزات والمواد بموجب احكام المادة-هـ



المعدلة2013/ وزارة الأشغال العامة والإسكان / دائرة العطاءات الحكومیة / طبعة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاریع الإنشائیة 

70

اي إضافات او خصمیات اخرى تكون قد أصبحت مستحقة بموجب أي من احكام العقد ، او لغیر ذلك من -و
الاسباب ، بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام " الفصل العشرین " ، و 

خصم المبالغ التي تم دفعها بموجب شهادات الدفع السابقة . -ز

:جدول الدفعات  )14/4( "Schedule of Payments"
اذا تضمن العقد جدولا للدفع محدداً فیه طریقـة دفـع قیمـة العقـد علـى اقسـاط ، عندئـذٍ ، ومـا لـم یكـن قـد نـص 

على غیر ذلك في هذا الجدول :
أ) اعــلاه، و -14/3إن الاقساط المحددة في جدول الدفعات هي القیم التعاقدیة التقدیریة لاغراض الفقرة (- أ

) المتعلقة بالتحضیرات ، و 14/5لا تطبق المادة (-ب
اذا لم تكن هذه الاقساط معرفة بالرجوع الى التقدم الفعلي في تنفیذ الاشغال ، ووجد بأن التقدم الفعلي -ج

للاشغال المنفذة یقل عما هو محدد في جدول الدفعات ، فللمهندس عندئذ، ان یشرع بتطبیق احكام 
اق على او اعداد اقساط مصححة تأخذ في الاعتبار المدى الذي تاخر به تقدّم العمل ) للاتف3/5المادة (

عن ذلك الذي تم على اساسه التحدید السابق للاقساط .
أما اذا لم یحتو العقد على جدول للدفعات ، فانه یتعین على المقـاول ان یتقـدم بتقـدیرات غیـر ملزمـة للـدفعات 

) یومـاً 42نهایة كل دورة ربع سنویة على ان یـتم تقـدیم التقـدیر الاول خـلال (التي یتوقع انها تستحق له في 
مــن تــاریخ المباشــرة  ویســتمر تقــدیم التقــدیرات المصــححة فــي نهایــات الــدورات الربعیــة، الــى ان یــتم اصــدار 

شهادة تسلم الاشغال . 
:التجهیزات والمواد المقصود استعمالها في الاشغال ( التحضیرات ) )14/5(

"Plant and Materials Intended for the Works”
–14/3اذا كانت احكام هذه " المادة" تنطبق ، یتم تضـمین شـهادات الـدفع المرحلیـة ، عمـلاً باحكـام الفقـرة (

-هـ ) ما یلي :
وقع لغرض استعمالها في الاشغال الدائمة ، ومبلغاً مقابل التجهیزات والمواد التي تم توریدها الى الم-1
التخفیض في قیم البنود عندما تكـون القیمـة التعاقدیـة لمثـل هـذه التجهیـزات والمـواد قـد دخلـت كجـزء مـن -2

أ) . -14/3الاشغال الدائمة بموجب احكام الفقرة (
شـــمولة ضـــمن ملحـــق عـــرض ) ادنـــاه م1-) و (ج1–اذا لـــم تكـــن القـــوائم المشـــار الیهـــا فـــي الفقـــرتین ( ب 

المناقصة ، فان احكام هذه المادة لا تطبق . 
یتعین على المهندس ان یقدّر ویصادق على كل زیادة في قیمة الدفعات اذا تم استیفاء الشروط التالیة : 

ان یكون المقاول : -أ
الات ، والتكــالیف ، واســتعمال قـد احــتفظ بقیــودٍ وافیــة جــاهزة للمعاینــة ( بمـا فیهــا طلبــات الشــراء والایصــ-1

التجهیزات والمواد ) ، و 
قد قدم كشفاً بكلفة شراء وایصال التجهیزات والمواد الى الموقع ، مؤیداً ببیانات اثباتیة كافیة , -2

-وان أیا مما یلي :
ان التجهیزات والمواد ذات العلاقة : -ب
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اقصة للدفع مقابلها عند شحنها ، و هي تلك المدونة في ملحق عرض المن-1
انها قد تم شحنها باتجاه الدولة ، أي الى الموقع ، عملاً باحكام العقد ، و -2
انها موصوفة ضمن سند شـحن صـحیح او أي اثبـات اخـرى للشـحن ، وتـم تسـلیمها الـى المهنـدس مـع -3

المطلوبـة ، وكفالـة بنكیـة معـدة علـى بیانات دفع اجرة الشحن والتأمین ، وغیرها مـن وثـائق الاثباتـات
نمــوذج وصــادرة عــن كیــان مــالي موافــق علیهــا مــن قبــل صــاحب العمــل وبالمبــالغ والعمــلات المحــددة 
بموجــب احكــام هــذه " المــادة" . یمكــن ان تكــون هــذه الكفالــة بنمــوذج مماثــل لنمــوذج الدفعــة المقدمــة 

لمفعول حتى یتم ایصال التجهیـزات والمـواد ) ، شریطة ان تظل ساریة ا14/2المشار الیه في المادة (
وتخزینها بشكل ملائم في الموقع ، وحمایتها ضد الفقدان او الضرر او الاسترداء ، او : 

ان التجهیزات والمواد ذات العلاقة :-ج
هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند توریدها الى الموقع ، و -1
تـــم ایصـــالها وتخزینهـــا فـــي الموقـــع بصـــورة مناســـبة وحمایتهـــا ضـــد الفقـــدان او الضـــرر او        انهـــا قـــد 2

الاسترداء، ویظهر انها تفي متطلبات العقد . 
% )  مــن تقـدیرات المهنــدس لكلفـة التجهیــزات 80عنـدها یكـون المبلــغ الاضـافي الــذي یـتم تصــدیقه معـادلاً ( 

لى الموقع ) ، مع الاخـذ فـي الحسـبان الوثـائق المـذكورة فـي هـذه المـادة والمواد ( بما في ذلك كلفة الایصال ا
والقیمة التعاقدیة للتجهیزات والمواد . 

أ) -14/3تكون العملات لهذا المبلغ الاضافي مماثلة لما سیتم به صـرف الـدفعات المسـتحقة بموجـب الفقـرة (
خفــیض الــذي یجــب تطبیقــه ، والــذي یعتبــر فــي ذلــك الوقــت ، یجــب مراعــاة ان تكــون شــهادة الــدفع شــاملة الت

معــادلاً لمــا یطبــق علــى هــذا المبلــغ والــدفع بــانواع ونســب العمــلات الواجــب تطبیقهــا ، لهــذه القیمــة الاضــافیة 
للتجهیزات والمواد ذات العلاقة . 

"Issue of Interim Payment Certficates"اصدار شهادات الدفع المرحلیة  )14/6(
تم تصدیق او دفع أي مبلغ الى المقاول " الى حین ان یتسلم صاحب العمل ضمان الاداء ویوافق علیـه ، لن ی

-) یوماً من تاریخ تسلمه لكشف الدفعة والوثائق المؤیدة لها 28خلال مدة (–وبعدها یتعین على المهندس 
در المهنـدس انـه یسـتحق للمقـاول ان یصدر الى صاحب العمل شهادة دفع مرحلیة مبیناً فیها المبلـغ الـذي یقـ

بصورة منصفة ، ومرفقاً بها التفاصیل المؤیدة . 
الا ان المهندس لا یعتبـر ملزمـاً قبـل صـدور " شـهادة تسـلم الاشـغال "  باصـدار أي شـهادة دفـع مرحلیـة ، اذا 

للدفعـة المرحلیـة كانت قیمتها ( بعد خصم المحتجزات والاقتطاعات الاخرى ) اقل من الحد الادنـى ( ان وجـد )
المشار الیه في ملحق عرض المناقصة ، وفي مثل هذه الحالة یتعین على المهندس ان یشعر المقاول بذلك.

الا انه : ,لا یجوز حجب اصدار شهادة الدفع لاي سبب آخر
بس كلفـة اذا كان أي شئ تم توریده او أي عمل تم تنفیذه من قبل المقاول غیر مطابق للعقـد ، فـیمكن حـ-أ

الاصلاح او الاستبدال حتى یتم انجاز ذلك الاصلاح او الاستبدال ، و / أو 
اذا كان المقاول قد اخفق (او هو مخفق) في اداء أي عمل او التزام وفقاً للعقد وتم إشعاره بـذلك مـن قبـل -ب

نفیذه . المهندس جاز حبس قیمة هذا العمل او الالتزام حتى یكون العمل او الالتزام قد تم ت
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ان یقوم بعمل أي تصحیح او تعدیل كان یجب اجراؤه بشـكل مناسـب -في أي شهادة دفع -یجوز للمهندس 
على قیمـة أي شـهادة دفـع سـابقة، كمـا ان أي شـهادة دفـع لا یمكـن اعتبارهـا مؤشـراً علـى رضـا المهنـدس او 

موافقته او قبوله او اقتناعه. 
"Payment" :الدفع للمقاول  )14/7(

یتعین على صاحب العمل ان یدفع للمقاول :
) یومـاً 21) یوماً من تـاریخ اصـدار كتـاب القبـول ، او خـلال (42القسط الاول من الدفعة المقدمة خلال (-أ

) ولكفالة الدفعـة المقدمـة عمـلاً بالمـادة 4/2من تاریخ تسلم صاحب العمل لضمان الاداء ، عملاً بالمادة (
متأخراً اكثر ، و ) ایهما كان 14/2(

) یوماً من تـاریخ تسـلم المهنـدس لكشـف الدفعـة والوثـائق 56المبلغ المصدق لكل دفعة مرحلیة ، خلال (-ب
المؤیدة له ، و 

) یوماً من تاریخ تسـلم صـاحب العمـل لشـهادة الدفعـة 56المبلغ المصدق بشهادة الدفعة الختامیة خلال (-ج
هذه.

قاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة ، وایداع المبلغ في الحساب البنكي الذي یتعین ان یتم الدفع للم
یعینه المقاول في دولة الدفع ( لهذه العملة ) والمحددة في العقد .

"Delayed Payment" الدفعات المتأخرة   :)14/8(
یحق له ان یتقاضى نفقات التمویل ) ، فانه 14/7اذا لم یتسلم المقاول أي دفعة مستحقة له بموجب المادة (

عن ایة مبالغ یتأخر دفعها له ، بحساب مركب شهریاً عن مدة التأخیر . وتحسب هذه المدة اعتباراً من 
) بغض النظر عن تاریخ اصدار شهادة الدفع المرحلیة ( في حالة 14/7تاریخ الدفع المنوه عنه في المادة (

ب) .–14/7الفقرة 
وما لم ینص على غیر ذلك في الشروط الخاصة ، فان نفقات التمویل تحسب على اساس نسبة الخصم 

%) ویتعین دفعها بالعملة 3السنویة التي یحددها البنك المركزي في دولة عملة الدفع ، مضافاً الیها (
المحدّدة لها . 

و تصدیق، و دون الاجحاف بأي حق او یكون المقاول مستحقاً لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي ا
تعویض آخر .

”Payment of Retention Money” رد المحتجزات  :)14/9(
عندما یتم اصدار " شهادة تسلم الاشغال " یقوم المهندس بتصدیق دفع نصف المبالغ المحتجزة الى المقاول 

ه یتم ردّ نسبة معینة من المبالغ المحتجزة . اما اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء او قسم من الاشغال ، فان
%) من النسبة الناتجة عن 40باحتساب القیمة النسبیة لذلك القسم او الجزء ، وتكون هذه النسبة بواقع (

قسمة القیمة التعاقدیة التقدیریة لذلك القسم او الجزء على قیمة العقد النهائیة كما یتم تقدیرها . 
آخر فترة من " فترات الاشعار بالعیوب " ، استرداد رصید المحتجزات المتبقي یحق للمقاول فور إنقضاء 

بشهادة مصدقة من قبل المهندس . اما بالنسبة لانقضاء آخر فترة من فترات الاشعار بالعیوب لقسم ما من 
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لعقد % ) من القیمة التي تحتسب بقسمة قیمة ا40الاشغال ، فانه یتم رد نسبة ما من المحتجزات تعادل ( 
المقدرة لهذا القسم الى قیمة العقد النهائیة كما یتم تقدیرها ، وذلك فور انقضاء فترة الاشعار بالعیوب 

المتعلقة به . 
الا انه اذا تبقت اشغال اصلاحات بموجب احكام " الفصل الحادي عشر" ، فان المهندس مخول بحجب 

تنفیذها .تصدیق الكلفة التقدیریة لتلك الاصلاحات الى ان یتم 
عند احتساب هذه النسب ، لا یؤخذ في الحسبان أي تعدیلات في الاسعار بسبب تغییر التشریعات عملاً 

) .13/8) او بسبب تغیّر التكالیف عملاً باحكام المادة (13/7باحكام المادة (
Statement at Completion""كشف دفعة الانجاز ( عند تسلیم الاشغال)  :   )14/10(

) یوماً مـن تـاریخ تسـلمه لشـهادة تسـلم 84یتعین على المقاول ان یقدم الى المهندس خلال فترة لا تتجاوز ( 
) 14/3مــع الوثــائق المؤیـدة ، حســب متطلبــات المــادة (–) نســخ 6علـى (–الاشـغال ، كشــف دفعــة الانجــاز 

مبیناً فیه : 
التاریخ المحدد في شهادة تسلم الاشغال ، وقیمة جمیع الاشغال التي تم تنفیذها بموجب العقد حتى-أ

أي مبالغ اخرى یعتبر المقاول ان له حقاً فیها ، و -ب
تقدیرات ایة مبالغ اخرى مما یعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد ، على ان یتم تقدیم -ج

جاز ، ومن ثم یقوم المهندس تفاصیل مستقلة لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف دفعة الان
.)14/6بالتصدیق على الدفعة المستحقة بموجب احكام المادة (

طلب شهادة الدفعة الختامیة ( المستخلص النهائي )  :)14/11(
Application for Final Payment Certificate"

) یوماً من تاریخ تسلمه شهادة الاداء، مسودة 56هندس خلال (ینبغي على المقاول ان یقدم الى الم
ومبیناً - مع الوثائق المؤیدة، بالنموذج الذي یوافق علیه المهندس–) نسخ 6على (–المستخلص النهائي 

-فیها تفاصیل ما یلي :
قیمة جمیع الاشغال التي تم تنفیذها بموجب العقد ، و -أ

مقاول ان له حقاً فیها بموجب العقد، او لغیر ذلك . أي مبالغ اخرى یعتبر ال-ب
اذا لم یوافق المهندس على مسودة المستخلص النهائي ، او لم یتمكن من التثبت من صحة جزء ما منه ، 
فانه یتعین على المقاول ان یقوم بتقدیم تلك المعلومات الاضافیة اللازمة التي یطلبها المهندس بصورة 

قاول ان یعدلها بالصورة التي یتفقان علیها ، مع ملاحظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق معقولة ، وعلى الم
علیها ، یسمى في هذه الشروط بـ ( المستخلص النهائي ) .

مع ذلك، اذا تبین نتیجة للمناقشات اللاحقة بین المهندس والمقاول ، وایة تعدیلات لمسودة المستخلص 
یها ، وجود خلاف ما ، فانه یتعین على المهندس ان یعد ویقدم الى صاحب النهائي التي یتم الاتفاق عل

العمل شهادة دفع مرحلیة عن تلك الاجزاء المتفق علیها من مسودة المستخلص النهائي ( مع ارسال نسخة 
منها الى المقاول ) . 

ته بموجب احكام المادة ) او تمت تسوی20/4بعد ذلك ، اذا تم فضّ الخلاف نهائیاً بموجب احكام المادة (
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) فانه یتعین على المقاول عندئذٍ اعداد وتقدیم " المستخلص النهائي " الى صاحب العمل ، مع ارسال 20/5(
نسخة منه الى المهندس .

"Discharge"المخالصـة  :)14/12(
ل اقراراً خطیاً یثبت فیه ان " ان یسلم صاحب العمینبغي على المقاول، عند تقدیمه المستخلص النهائي

یشكل التسویة الكاملة والنهائیة لجمیع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما "المستخلص النهائي
یتصل به ، ویمكن النص في هذه المخالصة على انها لا تصبح نافذة المفعول الا بعد اعادة ضمان الاداء 

رصید المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة تعتبر المخالصة نافذة من الى المقاول وتسلّمه لما تبقى له من
هذا التاریخ . 

Issue of Final Payment"إصدار شهادة الدفعة الختامیة:)14/13( Certificate"
) 14/11) یومـــاً مـــن تســـلمه" المســـتخلص النهـــائي" بموجـــب المـــادة (28ینبغـــي علـــى المهنـــدس خـــلال (

-)، ان یصدر الى صاحب العمل شهادة الدفعة الختامیة، مبیناً فیها :14/12جب المادة (والمخالصة بمو 
المبلغ الذي یستحق للمقاول بصورة نهائیة،  و -أ

الرصید المستحق (إن وجد) من صاحب العمل الـى المقـاول او مـن المقـاول الـى صـاحب العمـل ( حسـب -ب
فعات التــي دفعهــا صــاحب العمــل ، ورصــید الاقتطاعــات التــي واقــع الحــال) وذلــك بعــد احتســاب جمیــع الــد

تستحق لصاحب العمل بموجب العقد .
) والمخالصــة عمــلاً باحكــام 14/11اذا لــم یقــم المقــاول بتقــدیم " المســتخلص النهــائي " عمــلاً باحكــام المــادة (

فــق المقــاول فــي تقــدیم ) ، فإنــه یتعــین علــى المهنــدس ان یطلــب منــه القیــام بــذلك . واذا اخ14/12المــادة (
) یوماً مـن تـاریخ طلـب المهنـدس،  فللمهنـدس عندئـذ ، ان یصـدر شـهادة الدفعـة 28المستخلص خلال مدة (

الختامیة بالقیمة التي یقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع للمقاول .
Cessation of Employer`s” انتهاء مسؤولیة صاحب العمل:)14/14( Liability”

یعتبــــــر صــــــاحب العمــــــل مســــــؤولاً تجــــــاه المقــــــاول عــــــن أي امــــــر أو شــــــئ  نــــــاتج عــــــن هــــــذا العقــــــد لا 
-( او متصل به ) او عن تنفیذ الاشغال ، الا الى المدى الذي قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحةً :

ضمن " المستخلص النهائي " ، وایضاً -أ
) ، باسـتثناء الامـور او الاشـیاء المسـتجدة 14/10ادة (ضمن "كشـف دفعـة الانجـاز" الموصـوف فـي المـ-ب

بعد اصدار شهادة تسلم الاشغال . 
على كل حال، فان ما یرد في هذه "المادة" لا یحد من مسؤولیة صاحب العمل بموجب التزاماته في التعـویض، 

للامبالي من قبله.او من مسؤولیة صاحب العمل في أي من حالات الغش او التقصیر المتعمد، او المسلك ا
"Currencis of Payment"عملات الدفع :)14/15(

ومـا لـم یـنص علـى غیـر -یتم دفع " قیمة العقـد " بالعملـة او العمـلات المحـددة فـي ملحـق عـرض المناقصـة 
ـــة واحـــدة، فیجـــب ان یـــتم الـــدفع علـــى -ذلـــك فـــي الشـــروط الخاصـــة  اذا كـــان الـــدفع ســـیتم بـــاكثر مـــن عمل

-:النحو التالي 
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اذا كانت " قیمة العقد المقبولة " محددة بالعملة المحلیة فقط :-أ
تكون النسب او المبالغ للعملة المحلیة والعملات الاجنبیة واسعار الصرف الثابتة التي سوف تستخدم -1

في حساب الدفعات، كما تم تحدیدها في ملحق عرض المناقصة،الا اذا اتفق الفریقان على غیر ذلك، و 
) وتعدیل 13/5یتم الدفع واجراء الخصمیات فیما یخص المبالغ الاحتیاطیة، عملاً باحكام المادة (-2

)، بالعملات والنسب الواجبة التطبیق، و 13/7الاسعار بسبب التشریعات عملاً باحكام المادة (
فیـتم دفعهـا بـالعملات أ،ب،ج،د) ،-14/3اما الدفعات والخصمیات الاخـرى المشـار الیهـا فـي الفقـرات (-3

)" اعلاه , و1–والنسب المحددة في الفقرة "(أ 
الدفع مقابل التعویضات المحددة في ملحق عرض المناقصة یجب ان یتم بـالعملات والنسـب المحـددة فـي -ب

ذلك الملحق ، و 
التــي تــم انفــاق أمــا الــدفعات الاخــرى التــي یســددها المقــاول الــى صــاحب العمــل فیجــب ان تســدّد بالعملــة -ج

المبالغ علیها بمعرفة صاحب العمل ، أو بأي عملة اخرى یتم الاتفاق علیها فیما بین الفریقین ، و 
اذا كان المبلغ المستحق سداده الى صاحب العمل من قبل المقاول بعملة محددة تتجاوز المبلغ المستحق -د

وز لصاحب العمل ان یخصم رصـید هـذا المبلـغ دفعه من صاحب العمل الى المقاول بتلك العملة ، فإنه یج
من المبالغ التي استحقت للمقاول بعملات اخرى ، و 

اذا لم یتم تحدید اسعار تبدیل العملات في ملحـق عـرض المناقصـة ، فتعتمـد اسـعار تبـدیل العمـلات التـي -هـ
كانت سائدة في موعد التاریخ الاساسي كما قررها البنك المركزي في الدولة .
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الفصل الخامس عشر
انهاء العقد من قبل صاحب العمل

TERMINATION BY EMPLOYER
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Notice to Correct":الإشعار بالتصویب )15/1( "
اذا اخفق المقاول في تنفیذ أي التزام بموجب العقد ، یقوم المهنـدس بارسـال اشـعار لـه طالبـاً منـه 

تدارك هذا الاخفاق وعلاجه خلال مدة معقولة محددة .
Termination by Employer"انهاء العقد من قبل صاحب العمل :)15/2( "

لعقد في الحالات التالیة :یحق لصاحب العمل انهاء ا
) او فــي الاســتجابة لإشــعارٍ 4/2اذا اخفــق المقــاول فــي تقــدیم ضــمان الاداء بموجــب المــادة (-أ

) ، أو 15/1بالتصویب كما ورد في المادة (
اذا تخلى المقاول عن تنفیذ الاشغال ، او اذا بیّن بوضوحٍ نیتـه فـي عـدم الاسـتمرار فـي تنفیـذ -ب

جب العقد ، او التزاماته بمو 
ان المقاول قد اخفق بدون عذر معقول في :-ج
مواصلة العمل وفقاً لاحكام " الفصل الثامن " ، او -1
) 7/6) المتعلقـة بـالرفض ، او المـادة (7/5التقید بأي إشعار صادر بموجـب أي مـن المـادة (-2

ه للاشعار ، او ) یوماً من تاریخ تسلم28المتعلقة باعمال الاصلاحات ، خلال (
إذا قــام المقــاول بتلــزیم الاشــغال بكاملهــا لمقــاول فرعــي، او بالتنــازل عــن العقــد دون الحصــول -د

على الموافقة المطلوبة ، او  
أن المقــاول قــد أصــبح مفلســاً او معســراً، او تعــرض لتصــفیة موجوداتــه، او صــدر امــر اداري -هـــ

علــى الاســتمرار فــي العمــل تحــت اشــراف حــارس ضــده او اجــرى تســویة مــع دائنیــه، أو وافــق 
قضائي او مصفٍ او مدیر لمصلحة دائنیه، او انه حدثت ایة واقعة لها نفـس التـأثیر لأي مـن 

هذه الافعال أو الحوادث ( بموجب القوانین الواجبة التطبیق ) ، او  
وة او هدیـة ان المقاول قدم او عرض على أي شخص ( بصورة مباشرة او غیر مباشـرة ) رشـ-و

او منحة او عمولة او هبة مالیة كترغیب او مكافأة مقابل : 
ان یعمل او یمتنع عن عمل أي إجراء یتعلق بالعقد ، او-1
ـــــه علاقـــــة -2 ـــــاة او عـــــدم محابـــــاة لأي شـــــخص ل ـــــع عـــــن اظهـــــار محاب ان یظهـــــر او یمتن

عطــــــاء او بالعقــــــد، او اذا قــــــام أي مــــــن مســــــتخدمیه  وكلائــــــه او مقاولیــــــه الفــــــرعیین با
بشـــــكل مباشـــــر او غیـــــر مباشـــــر) لاي شـــــخص كحـــــافز او (الوعـــــد باعطـــــاء أي رشـــــوة

ـــــة حـــــوافز  ـــــاول ای ـــــرة " و"، الا ان تقـــــدیم المق ـــــي الفق ـــــو موصـــــوف ف ـــــأة حســـــبما ه مكاف
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ومكافآت قانونیة لافراده لا یستوجب انهاء العقد .
المقاول خطیاً ففي أي من هذه الحالات او الظروف ، یجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار

العمل ) یوماً ، ان ینهي  العقد ویقصي المقاول من الموقع ، الا انه یمكن لصاحب14لمدة (
باشعار ان ینهي العقد فوراً اذا حصلت أي من الحالتین (هـ) او (و) اعلاه .   

ان اختیار صاحب العمل لانهاء العقد یجب ان لایجحـف بأیـة حقـوق اخـرى قـد تتحقـق لـه بموجـب 
العقد ، او لغیر ذلك من الاسباب.

یتعین على المقاول في مثل هذه الحالة ان یغادر الموقع ویقوم بتسلیم المهندس اللـوازم المطلوبـة 
وجمیع " وثائق المقاول" ، وأیة وثائق تصمیم اعدها المقاول او تم اعدادها لصالحه . ومع ذلك ، 

ینفــذ فــوراً ایــة تعلیمــات معقولــة مشــمولة فــي فانــه یتعــین علــى المقــاول ان یبــذل قصــارى جهــده ل
الاشعار الذي ارسله صاحب العمل ، وذلك فیما یتعلق بـ :

التنازل عن أي مقاولة فرعیة ، و -1
حمایة الحیاة او الممتلكات او سلامة الاشغال . -2

آخــرین بعــد الانهــاء ، یحــق لصــاحب العمــل، ان یكمــل الاشــغال، و / او ان یســتخدم أي اشــخاص
ویجــوز عندئــذٍ لصــاحب العمــل وهــؤلاء الاشــخاص الاخــرین ان یســتخدموا أیــاً مــن لــوازم ,لاكمالهــا

المقاول ووثائق المقاول ، ووثائق التصامیم الاخرى التي اعدها المقاول، او تلك التي تم اعـدادها 
لصالحه . 

والاشـغال المؤقتـة سـوف یتعین على صاحب العمل عندئذ ، ان یرسـل اشـعاراً بـأن معـدات المقـاول
یتم الافراج عنهـا الـى المقـاول فـي الموقـع او بجـواره ، وعلـى المقـاول ان یقـوم فـوراً بإزالتهـا علـى 
مسـؤولیته وحسـابه . الا انـه اذا تبـین بـأن المقــاول لـم یقـم لتاریخـه بتسـدید أي اسـتحقاقات علیــه 

زم لتحصــیل اســتحقاقاته ، واذا الــى صــاحب العمــل ، فانــه یمكــن لصــاحب العمــل ان یبیــع تلــك اللــوا
تبقى رصید من حصیلة البیع بعد استرداد الاستحقاقات فیدفع ذلك الرصید الى المقاول .

التقییم بتاریخ انهاء العقد :)15/3(
"Evaluation at the  Date of Termination "

العقـد قـد اصـبح نافـذاً بعـد ان یكـون الاشـعار بانهـاء –وبأسرع مـا یمكـن عملیـاً –على المهندس 
) بالاتفـــاق علـــى قیمـــة الاشـــغال 3/5) ، ان یقـــوم عمـــلاً باحكـــام المـــادة (15/2بموجـــب المـــادة (

واللوازم ووثائق المقاول وأیة مبالغ اخرى تستحق للمقاول مقابل الاشغال المنفذة بموجب العقـد او 
اجراء تقدیراته بشأنها . 

Payment after Termination"الدفع بعد انهاء العقد :)15/4( "
) ، ان 15/2لصاحب العمل ، بعد ان یكون الإشعار بإنهاء العقد قد اصـبح نافـذاً بموجـب المـادة (

یقوم بالتالي : 
) ، و/ أو 2/5ان یباشر باتخاذ الاجراءات المتعلقة بمطالباته وفقاً لاحكام المادة (-أ
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التحقــق مــن  تكــالیف تنفیــذ الاشــغال وانجازهــا ان یمســك عــن الــدفع الــى المقــاول الــى حــین -ب
واصلاح ایة عیوب فیها ، وتحدید تعویضـات التـأخیر المتحققـة علـى المقـاول ( إن وجـدت ) ، 

وایة تكالیف اخرى تكبدها صاحب العمل ، و/ أو 
ان یقتطع من حساب المقـاول مقابـل ایـة خسـائر واضـرار تكبـدها صـاحب العمـل وایـة تكـالیف -ج

تــم صــرفها لغــرض إنجــاز الاشــغال ، وذلــك بعــد احتســاب ایــة مبــالغ تســتحق للمقــاول اضــافیة 
وبعـــد اســـترداد مثـــل هـــذه الخســـائر والاضـــرار ,) 15/3مقابـــل انهـــاء العقـــد بموجـــب المـــادة (

والتكالیف الاضافیة یقوم صاحب العمل بدفع أي رصید متبق الى المقاول .
حق صاحب العمل في انهاء العقد  :)15/5(

"Employer`s Entitlement to Termination”
یحق لصاحب العمل ان ینهي العقد فـي أي وقـت لمـا یخـدم مصـلحته ، بحیـث یصـدر اشـعاراً بـذلك 

) یومـاً مـن بعـد تـاریخ تسـلم المقـاول للاشـعار 28الى المقاول ، ویعتبر الانهاء نافـذاً بعـد مـرور (
ة ضمان الاداء الیه من قبل صاحب العمل ، ایهما لاحق ، الا انـه لا المذكور ، او من تاریخ اعاد

یحق لصاحب العمل ان ینهي العقد بموجب هذه " المادة " لیقوم بتنفیذ الاشغال بنفسه او للترتیـب 
لتنفیذها من قبل مقاول آخر .

ــاً لا ــه وفق ــة معدات ــاول التوقــف عــن العمــل وإزال ــى المق ــین عل ــادة بعــد هــذا الانهــاء ، یتع ــام الم حك
) .19/6) ، ومن ثم تتم تسویة حساباته بتطبیق احكام المادة (16/3(
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الفصل السادس عشر
تعلیق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول

SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حق المقاول في تعلیق العمل :)16/1(
"Contractor's Entitlement to Suspend Work "

) ، او لـم ینفــذ 14/6اذا لـم یقـم المهنــدس بالتصـدیق علـى أي شــهادة دفـع مرحلیــة بموجـب احكـام المــادة (
ــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة ( ــد 2/4صــاحب العمــل التزاماتــه بخصــوص الترتیبــات المالی ــم یتقی ) ، او ل

) ، فإنـه یجـوز للمقـاول بعـد توجیـه اشـعار 14/7باحكـام المـادة (بمواعید الدفعات المستحقة للمقاول عملاً 
) یومـاً الـى صـاحب العمـل ، ان یعلـق العمـل ( أو ان یبطـئ عملیـة التنفیـذ ، مـا لــم 21بمهلـة لا تقـل عـن (

وحتى یتسلم المقاول شهادة الدفع ، اواثباتاً معقولاً بشأن الترتیبات المالیة ، او یتم الـدفع لـه ( حسـب واقـع 
الحال ) وحسبما هو وارد في الاشعار . 

ان اجراء المقاول هذا، لا یجحف بحقه في استیفاء نفقات التمویل التي قد تتحقق له بموجـب احكـام المـادة 
) .16/2) ولا بحقه في انهاء العقد عملاً باحكام المادة (14/8(

ات المالیـة او الدفعـة المسـتحقة لـه قبـل قیامـه اذا تسلم المقاول لاحقاً لاشعاره شهادة الـدفع او دلیـل الترتیبـ
بتوجیه اشعار الانهاء ، فانه یتعین علیه ان یستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عملیاً . 

أما اذا تكبد المقاول تأخراً في مدة الانجاز و/ أو كلفة ما نتیجـة لتعلیـق العمـل ( او ابطـاء عملیـة التنفیـذ ) 
لمادة " ، فعلیه ان یرسل اشـعاراً الـى المهنـدس بـالامر ، لتقـدیر اسـتحقاقاته بشـأنها ، بموجب احكام هذه " ا

) بخصوص : 20/1مع مراعاة احكام المادة (
تمدید مدة الانجاز بسبب ذلك التأخیر ، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف یتأخر ، وذلك بموجـب احكـام -أ

) ، و 8/4المادة (
ربح معقول ، لاضافتهما الى قیمة العقد . أي كلفة كهذه مع -ب

) 3/5وبعــد تســلم المهنــدس لمثــل هــذا الاشــعار ، یتعــین علیــه المضــي بــالاجراءات بموجــب احكــام المــادة (
للاتفاق علیها او اجراء التقدیرات بشأن هذه الامور . 

Termination by Contractor"انهاء العقد من قبل المقاول :)16/2( "
للمقاول انهاء العقد في الحالات التالیة :یحق 

) یوماً من تاریخ ارساله الاشعار الى صاحب العمـل بموجـب 42اذا لم یتلق المقاول اثباتاً معقولاً خلال (-أ
) بخصوص اخفاق صاحب العمل في الالتزام بعمل الترتیبـات المالیـة حسـب احكـام المـادة 16/1المادة (

) ، او 2/4(
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) یومــاً مــن تــاریخ تســلمه لكشــف تلــك 56ق المهنــدس فــي اصــدار شــهادة دفــع مرحلیــة خــلال (اذا اخفـ-ب
الدفعة مع البیانات المدعمة ، او 

) یومــاً مــن 42اذا لــم یتســلم المقــاول أي مبلــغ اســتحق دفعــه لــه بموجــب شــهادة دفــع مرحلیــة خــلال (-ج
) ( باسـتثناء 14/7ب احكـام المـادة (انقضاء المهلة التي یتعین على صاحب العمل الدفع خلالهـا بموجـ

الخصـــــــــمیات التـــــــــي یتحقـــــــــق اقتطاعهـــــــــا بخصـــــــــوص مطالبـــــــــات صـــــــــاحب العمـــــــــل بموجـــــــــب
) ، او 2/5المادة ( 

اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهریة في اداء التزاماته بموجب العقد ، او -د
) 1/7تفاقیــة العقــد او بالمــادة () المتعلقــة با1/6اذا أخــل صــاحب العمــل فــي الالتــزام باحكــام المــادة (-هـــ

المتعلقة بالتنازل ، او 
اذا حدث تعلیق مطول للعمل ، مما یؤثر على تنفیذ الاشغال بكاملها ، حسـبما هـو منصـوص علیـه فـي -و

) ، او 8/11المادة (
مـر اذا تبین بأن صاحب العمـل قـد اصـبح مفلسـاً او وقـع تحـت التصـفیة ، او فقـد السـیولة ، او صـدر ا-ز

اداري ضده ، او انه قد اجرى تسویة مالیـة مـع دائنیـه ، أو قـد حـدثت أیـة واقعـة لهـا نفـس التـأثیر لأي 
من هذه الافعال او الاحداث( بموجب القوانین الواجبة التطبیق )، 

) یومـاً ، 14ففي أي من هذه الاحداث او الظروف ، یمكن للمقاول بعد إشعار صاحب العمل خطیـاً بمهلـة (
نهي العقد ، الا انه یمكن للمقاول بإشعار ان ینهي العقد فوراً اذا حصلت أي مـن الحـالتین (و) او (ز) ان ی

اعلاه .
إن اختیار المقاول لانهاء العقد یجب ان لا یجحف بأیة حقوق اخرى تتحقق له بموجـب العقـد او لغیـر ذلـك 

من الاسباب . 
ل :التوقف عن العمل وازالة معدات المقاو)16/3(

"Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment "
) 15/5بعد ان یصبح أي من الاشعارات المتعلقة بانهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب احكام المادة (

علــى ) ، او بالانهــاء الاختیــاري المترتــّب16/2، او بانهــاء العقــد مــن قبــل المقــاول بموجــب احكــام المــادة (
) ، نافـذاً ، فإنـه یتعـین علـى المقـاول ان یباشـر علـى الفـور 19/6حصول قوة قاهرة بموجب احكام المـادة (

بما یلي :
التوقــف عــن تنفیــذ أي عمــل ، الا اذا كــان تنفیــذ مثــل هــذا العمــل قــد صــدرت تعلیمــات بشــأنه مــن قبــل -أ

ل ، و المهندس لغرض حمایة الاشخاص او الممتلكات او لسلامة الاشغا
ان یسلم وثائق المقاول والتجهیزات والمواد والاشغال الاخرى التي تم الدفع مقابلها ، و -ب
ان یزیل كل اللوازم الاخرى من الموقع ، باستثناء ما یلزم منها لامور السلامة , وان یغادر الموقع.-ج

" Payment on Termination":        الدفع عند انهاء العقد )16/4(
) قـد اصـبح 16/2یتعین على صاحب العمل ، بعد ان یكون الاشعار الصـادر بانهـاء العقـد بموجـب المـادة (
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نافذاً ، ان یقوم بالتالي :
اعادة ضمان الاداء الى المقاول ، و -أ

) ، و19/6ان یدفع استحقاقات المقاول حسب احكام المادة (-ب
فائت او أي ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتیجة لهذا الانهاء.ان یدفع للمقاول بدل أي ربح -ج
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الفصل السابع عشر
المخاطر والمسؤولیة

RISKS AND RESPONSIBILITY
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Indemnities":التعویضــات)17/1( "
یتعین على المقاول ان یعوض ویحمي من الضـرر كـلا مـن صـاحب العمـل وافـراده ووكلائهـم ضـد جمیـع 

-مطالبات والاضرار والاعباء والنفقات (بما فیها الاجور والنفقات القانونیة) وذلك فیما یتعلق بالتالي:ال
الاصابات الجسدیة او المرض او الاعتلال او الوفاة التي قد تلحق بأي شخص مهمـا كـان اذا كانـت -أ

شغال وانجازهـا واصـلاح ناجمة عن او اثناء او بسبب تصامیم المقاول ( ان وجدت) او عن تنفیذ الا
ایة عیوب فیها ، ما لم تكن معـزوّة الـى الاهمـال او الفعـل المتعمـد او نقـضٍ للعقـد مـن قبـل صـاحب 

العمل او افراده او أي من وكلائهم ، و 
الضرر او الخسارة التي قد تلحق بالممتلكات العقاریة او الشخصـیة ( فیمـا عـدا الاشـغال ) ، وذلـك -ب

یكون فیه هذا الضرر او الخسارة : الى المدى الذي
ناجماً عن او اثناء او بسبب تصامیم المقاول ( ان وجدت ) أو عن تنفیذ وانجـاز الاشـغال واصـلاح -1

ایة عیوب فیها ، و 
یعزى الى أي اهمال او فعل متعمّد او نقض للعقد من قبل المقاول او أفراده او أي مـن وكلائهـم او -2

ن قبل أي منهم بصورة مباشرة او غیر مباشرة . أي شخص مستخدم م
كما یتعین على صاحب العمـل ان یعـوض ویحمـي المقـاول ومسـتخدمیه ووكلائهـم ضـد ایـة مطالبـات او 

اضرار او خسائر او نفقات ( بما فیها الاجور والنفقات القانونیة ) بخصوص ما یلي : 
الوفاة التي تعزى الى الاهمال او الفعل المتعمد او الاصابات الجسدیة او المرض او الاعتلال او) 1(

نقض العقد من قبل صاحب العمل او افراده او أي من وكلائهم ، و 
ایـة امـور اخـرى تكـون المسـؤولیة عنهـا مسـتثناة مـن التغطیـة التأمینیـة المنـوه عنهـا فـي الفقـرات ) 2(

) .18/3) من المادة (3، 2، 1-( د
Contractor's Care of the Works"لمقاول بالاشغال :اعتناء ا)17/2( "

یتحمل المقاول المسؤولیة الكاملة عن العنایة بالاشغال واللوازم ابتداء من تاریخ المباشرة وحتى صدور 
)، عندما تنتقل هذه 10/1" شهادة تسلم الاشغال" ( او تعتبر وكأنها قد صدرت ) بموجب المادة (

العمل ، وینطبق هذا المفهوم على أي قسم او جزء من الاشغال تم اصدار" المسؤولیة الى صاحب 
شهادة تسلم للاشغال "( او اعتبارها وكأنها قد صدرت ) بخصوصه.

بعـــد ان تنتقـــل المســـؤولیة الـــى صـــاحب العمـــل وفقـــاً لـــذلك، یظـــل المقـــاول مســـؤولاً عـــن العنایـــة بـــأي 
الـــــــى ان یـــــــتم اســـــــتكماله .”شـــــــغالعمـــــــل متبـــــــقٍ بالتـــــــاریخ المحـــــــدد فـــــــي " شـــــــهادة تســـــــلم الا

اذا لحـــــق بالاشـــــغال او اللـــــوازم او وثـــــائق المقـــــاول أي ضـــــرر او خســـــارة خـــــلال فتـــــرة مســـــؤولیة 
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المقــــاول عــــن العنایــــة بهــــا، لاي ســــبب مــــن الاســــباب ( باســــتثناء المخــــاطر المبینــــة فــــي المــــادة 
ـــ)) لاحقـــاً 17/3( ـــإن المقـــاول یكـــون  مســـؤولاً عـــن أي ضـــرر أو خســـارة, قـــد تن تج عـــن أي فعـــل ، ف

كمــــا یكــــون المقــــاول مســــؤولاً ,أو أفعــــال قــــام بهــــا المقــــاول  بعــــد صــــدور شــــهادة تســــلم  الاشــــغال
ـــد تحصـــل بعـــد إصـــدار شـــهادة تســـلم  الاشـــغال ـــة اضـــرار او خســـائر ق ولكنهـــا ناشـــئة ,كـــذلك عـــن أی

عن حدث سابق كان المقاول مسؤولاً عنه.
"Employer`s Risks"مخاطر صاحب العمل :)17/3(

) لاحقاً هي :17/4ان المخاطر المشار الیها في المادة ( 
الحـــرب او الاعمـــال العدائیـــة ( ســـواء اعلنـــت الحـــرب او لـــم تعلـــن ) او الغـــزو ، او افعـــال الاعـــداء -أ

الاجانب.
التمّرد او اعمال الارهاب او الثورة او العصیان او الاستیلاء على الحكم بالقوة ، او الحـرب الاهلیـة -ب

ي الدولة ، ف
الاضطرابات او المشاغبات او حركـات الاخـلال بالنظـام داخـل الدولـة ممـا یقـوم بهـا اشـخاص لیسـوا -ج

من أفراد المقاول او مستخدمي مقاولیه الفرعیین ، 
الاعتــدة الحربیــة او المــواد المتفجــرة او الاشــعاعات الایونیــة او التلــوث بالاشــعاعات النوویــة داخــل -د

باســتثناء مــا هــو نــاتج عــن اســتخدام المقــاول مثــل هــذه الاعتــدة او المــواد المتفجــرة او الدولــة ، 
.الاشعاعات

موجــات الضــغط الناتجــة عــن الطــائرات ووســائل النقــل الجویــة المندفعــة بســرعة الصــوت أو بســرعة  -هـــ
تفوق سرعة الصوت،

، باسـتثناء مـا هـو منصـوص علیـه استخدام صاحب العمل او إشغاله لاي جزء من الاشغال الدائمة -و
في العقد ، 

تصمیم أي جزء من الاشغال تم اعداده من قبل أفراد صاحب العمل او من قبل آخرین یعتبر صاحب -ز
العمل مسؤولاً عنهم ، و 

أي عملیة لقوى الطبیعة مما یعتبر امراً غیر منظور ، والتي لـم یكـن بوسـع مقـاول متمـرس توقعهـا -ح
لة واتخاذ الاجراءات الوقائیة الكافیة ضدها . بصورة معقو 

"Consequences of Employer`s Risks"تبعات مخاطر صاحب العمل :)17/4(
) اعلاه أي خسارة او ضرر 17/3اذا (والى المدى الذي) نتج عن أي من المخاطر المدرجة في المادة (

ى المقاول ان یشعر المهندس بذلك فـوراً وان یقـوم للاشغال او اللوازم او وثائق المقاول ، فإنه یتعین عل
باصلاح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى الذي یطلبه المهندس . 

واذا تكبد المقاول تأخرا في التنفیذ و/ او كلفة ما بسبب اصـلاح تلـك الاضـرار او الخسـائر ، فإنـه یتعـین 
) 20/1ته بشـأنها ، مـع مراعـاة احكـام المـادة (علیه ارسال اشعار آخر الى المهندس لتقـدیر اسـتحقاقا

بخصوص:
تمدیــد مــدة الانجــاز لقــاء ذلــك التــأخیر ، اذا كــان الانجــاز قــد تــأخر او ســوف یتــأخر ، وذلــك بموجــب -أ
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) ، و 8/4احكام المادة (
ــــــح معقــــــول للحــــــالتین-ب ــــــى قیمــــــة العقــــــد ، مــــــع احتســــــاب رب أي كلفــــــة كهــــــذه ، لاضــــــافتها ال

) اعلاه . 17/3دتین في المادة (( و ، ز) الوار 
) بالاتفـاق علیهـا او 3/5یتعین على المهندس ، بعد تسلمه للاشعار اللاحق ان یتصـرف وفقـاً للمـادة (

اجراء التقدیرات بشأن هذه الامور . 
حقوق الملكیة الفكریة والصناعیة:)17/5(

"Intellectual and Industrial Property Rights"
یعنـي مصـطلح " التعـدي" فـي هـذه " المـادة " : أي تعــد ( او زعـم بالتعـدي ) علـى أیـة حقـوق مـن حیــث 
بــراءة الاختــراع او التصــامیم المســجلة او حقــوق التــألیف او العلامــات او الاســماء التجاریــة او الاســرار 

المتعلقـة بالاشـغال ، كمـا یعنـي مصـطلح " التجاریة او غیرها من حقوق الملكیات الفكریـة او الصـناعیة
مطالبة " ایة مطالبة ( او اجراءات للمطالبة ) بادعاء حصول تعدٍ ما . 

) یوماً من تـاریخ تسـلم 28اذا لم یقم أي فریق بأرسال اشعار الى الفریق الاخر حول ایة مطالبة خلال (
عـن حقـه فـي التعـویض بموجـب احكـام هـذهمطالبة ما ، اعتبر الفریق الاول ( في هذه الفقـرة ) متنـازلاً 

" المادة " . 
یتعین على صاحب العمل ان یعوض المقاول ویحمیه من أي ادعاء بالتعدي ، اذا كان الادعاء : 

قد حصل كنتیجة لامتثال المقاول لاحكام العقد ، مما لم یكن بإمكانه تجنبه ، او -أ
یة اشغال : ناتجاً عن استخدام صاحب العمل لا-ب
) لغرض غیر المقصود منها ، او مما یمكن استنتاجه من العقد ، بصورة معقولة ، او 1(
) متصلاً بأي شئ لم یقم المقاول بتوریده ، الا اذا كان هـذا الاسـتخدام معروفـاً للمقـاول قبـل موعـد " 2(

التاریخ الاساسي " او انه منصوص علیه في العقد . 
ول ان یعــوض صــاحب العمــل ویحمیــه ضــد ایــة مطالبــة اخــرى قــد تنشــأ عــن او تكــون یتعــین علــى المقــا

متعلقة:
بتصنیع او استخدام او بیع او استیراد اي من اللوازم ، او -1
أي تصمیم یعتبر المقاول مسؤولاً عنه . -2

المعـــوضاذا اســـتحق لاي فریـــق تعـــویض بموجـــب احكـــام هـــذه " المـــادة " ، فإنـــه یتعـــین علـــى الفریـــق
( ان یقوم على حسابه ) بالتفاوض لتسویة الادعاء وأیة اجراءات قضائیة او تحكیمیة قـد تـنجم عنهـا . 
وعلى الفریق الاخر ان یساعد في تفنید الادعاء بناءً على طلب الفریـق المعـوض وحسـابه . كمـا یتعـین 

ن مجحفـاً بحـق الفریـق المعـوض على الفریق الاخر وافراده ان یمتنعوا عن تقدیم أي اقرار یمكن ان یكـو
، الا اذا كان هذا الفریق المعوض قد اخفق في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكیم بنـاءً علـى طلـب 

من قبل الفریق الاخر . 
Limitation of Liability"محدودیة المسؤولیة : )17/6( "
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دان اسـتخدام أي مـن الاشـغال ، او فـوات ربـح عـن لا یعتبر أي فریق مسؤولاً تجاه الفریق الاخر ازاء فق
ــود اخــرى ، او لاي ضــررٍ او خســارة غیــر مباشــرة او  ــد ، او فقــدان الفرصــة للحصــول علــى عق أي عق
بالتتابع مما قد یلحق بالفریق الاخر بسبب العقد ، باسـتثناء مـا تـم الـنص علیـه مـن تعویضـات بموجـب 

) المتعلقة بالتعویضات . 17/1العقد ، والمادة () المتعلقة بالدفع عند انهاء 16/4المادة (
إن المسؤولیة الكلیة التي یتحملها المقاول تجـاه صـاحب العمـل بموجـب العقـد او فیمـا هـو متصـل بـه ، 
یجب ان لا تتجاوز المبلـغ المحـدد فـي الشـروط الخاصـة او " قیمـة العقـد المقبولـة" ( إن لـم یكـن قـد تـم 

خاصة ) وذلك فیما عدا : تحدید مبلغ ما في الشروط ال
) ،  4/19التزوید بالكهرباء والماء بموجب المادة (■
) ،4/20معدات صاحب العمل والمواد المقدمة مجاناً منه ، بموجب المادة (■
) ،1/ 17التعویضات ، بموجب المادة (■
) ، 17/5حقوق الملكیة الفكریة والصناعیة ، بموجب المادة (■

د احكام هذه " المادة " من مسؤولیة الفریق المخلّ في أي من حالات الغـش او التقصـیر المتعمـد ولا تحّ 
او سوء التصرف بلا مبالاة من قبله . 
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الفصل الثامن عشر
التأمین

INSURANCE
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

General Requirements for Insurances": للتأمینات المتطلبات العامة)18/1( "
لكـل نـوع مـن التأمینـات ، ذلـك الفریـق المسـؤول عـن –یعني مصطلح " الفریق المؤِّمن " في " هذا الفصل " 

استصدار وادامة التأمین المنصوص علیه من أي من " مواد " هذا الفصل . 
ن " فإنه یتعین علیه ان یقوم بالتـأمین لـدى جهـات تأمینیـة وبشـروط حیثما یكون المقاول هو " الفریق المؤّم

تأمین مقبولة لدى صاحب العمل ، وبحیث تكون هذه الشـروط متوائمـة مـع أي شـروط یتفـق علیهـا الفریقـان 
قبل تاریخ " كتاب القبول " ، اذ ان هذه الشروط المتفق علیها لها الاولویـة علـى مـا یـرد فـي هـذا " الفصـل " 

كام . من اح
حیثما یكون صاحب العمل هو " الفریـق المـؤمّن " فإنـه یتعـین ان یـتم التـأمین لـدى جهـات تأمینیـة وبشـروط 

متوائمة مع التفاصیل المرفقة بالشروط الخاصة . 
اذا كــان مطلوبــاً فــي وثیقــة التــأمین تقــدیم تعــویض لتــأمین مشــترك ( أي للفــریقین مجتمعــین ) ، فإنــه یجــب 

ة التأمینیة لكل فریق مؤَمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثیقة منفردة له . اما اذا تطبیق التغطی
نصت وثیقة التأمین على تقدیم تعویضات " لمشتركین اضافیین" أي لاشخاص آخرین غیـر الفـریقین المـؤَمن 

لهما بموجب احكام هذا " الفصل "، فإنه یتعین :
المشــتركین الاضــافیین ، فیمــا عــدا افــراد صــاحب العمــل اذ یعتبــر صــاحب ان ینــوب المقــاول عــن هــؤلاء-1

العمل نائباً عنهم ، و 
لا یعتبر هؤلاء المشتركون الاضافیون مخولین بتسلم الدفعات مباشـرة مـن الجهـة التأمینیـة او ان یكـون -2

لهم أي تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمینیة ، و 
لــب مــن جمیــع هــؤلاء المشــتركین الاضــافیین الالتــزام بالشــروط الــواردة فــي وثیقــة للفریــق المــؤمّن ان یط-3

التأمین . 
كما یشترط في كل وثیقة تأمین ضد الخسارة او الضرر، ان یتم دفع تعویضاتها بالعملات المطلوبة لجبر 

ارة او الضرر.الخسارة او الضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمینیة لغرض جبر الخس
یتعــین علــى " الفریــق المــؤمّن " ذي العلاقــة ان یقــدم الــى الفریــق الاخــر، خــلال الفتــرات المحــددة فــي ملحــق 

عرض المناقصة ( والتي یتم احتساب بدایتها من تاریخ المباشرة ) ما یلي :
اثباتاً بإنه قد تم استصدار وثائق التأمین المطلوبة بموجب هذا " الفصل " و-أ

) والتأمین ضد 18/2نسخاً من وثائق التأمین المتعلقة بتأمین الاشغال ومعدات المقاول بموجب المادة (-ب
) .18/3اصابة الاشخاص وضد تضرر الممتلكات بموجب المادة (

كما یتعین على " الفریق المؤمّن " عند سداد كل قسط ، ان یقدم نسخاً عن ایصالات السداد الى الفریق 



المعدلة2013/ وزارة الأشغال العامة والإسكان / دائرة العطاءات الحكومیة / طبعة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاریع الإنشائیة 

87

، وعندما یتم تقدیم الوثائق او ایصالات السداد الى الفریق الاخر ، فانه یتعین اعلام المهندس بذلك. الاخر
یتعین عل كل فریق ان یلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمین . كما یتعین على " الفریق المؤمن 

یتأكد من ادامة سریان الوثائق التأمینیة " ان یعلم الجهة التأمینیة عن أیة تغییرات تحصل في الاشغال وان
بموجب احكام هذا " الفصل " . 

لا یحق لاي فریق ان یجري اي تعدیل جوهري على شروط أي من وثائق التأمین بدون الحصول على 
موافقة مسبقة من الفریق الاخر . واذا قامت جهة تأمینیة بإجراء ( او حاولت اجراء ) أي تعدیل على شروط 

مین ، فإنه یتعین على الفریق الذي اشعرته تلك الجهة التأمینیة بامر التعدیل اولاً ان یعلم الفریق الاخر التأ
فوراً بالامر . 

اذا تخلف " الفریق المؤمّن " عن استصدار وادامة أي من التأمینات المطلوبة منه وفقاً لشروط العقد ، او 
الوثائق وفقاً لمتطلبات هذه " المادة "، فانه یحق للفریق الاخر اخفق في أن یقدم دلیلاً مقنعاً ونسخاً من 

( باختیاره وبدون اجحاف بأي من حقوقه او تعویضاته ) ان یستصدر وثائق التأمین بالتغطیات المطلوبـة ، 
وان یدفع ما یترتب علیها من اقساط ، وعلى الفریق المؤمّن ان یسدد قیمة هذه الاقساط الى الفریق الاخر ،

ویتم تعدیل قیمة العقد وفقاً لذلك . 
ان أي حكم من احكام هذا " الفصل " لا یشكل تحدیداً على أي من واجبات او التزامات او مسؤولیات 
المقاول و/ او صاحب العمل بموجب الشروط الاخرى في العقد. ان أیاً من المبالغ التي لم یتم التأمین علیها 

التأمینیة كل حسب ما هو مطلوب منه وفقاً لهذه الواجبات او الالتزامات او أو لم یتم تحصیلها من الجهات
المسؤولیات ، باستثناء الحالة التي یخفق فیها " الفریق المؤمن " باستصدار وادامة وثیقة تأمین یمكن 

هو الاخر استصدارها ، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد ، ولم یوافق الفریق الاخر على إلغائها ، ولم یقم 
بابرام تأمینات لتغطیة هذا الاخلال ، فإن أي مبالغ كان یمكن استردادها من التأمین لقاء استصدار تلك 

الوثیقة ، یتحملها " الفریق المؤمن" .
) المتعلقة 2/5ان الدفعات التي یتعین على أي فریق دفعها الى الفریق الاخر، تكون خاضعة لاحكام المادة (

) المتعلقة بمطالبات المقاول ، حسبما ینطبق . 20/1العمل او المادة (بمطالبات صاحب 
:التأمین على الاشغال ومعدات المقاول)18/2(

"Insurance for Works and Contractor`s Equipment "
ق المقاول بمبلغ یعادل یتعین على " الفریق المؤمن " ان یؤمن على الاشغال والتجهیزات والمواد ووثائ

قیمتها الاستبدالیة الكاملة مضافاً الیها كلفة الهدم ونقل الانقاض والاجور المهنیة والربح.  یجب ان یسري 
أ ) وحتى تاریخ اصدار -18/1هذا التأمین اعتباراً من التاریخ المطلوب به تقدیم الاثبات بموجب الفقرة (

شهادة تسلم الاشغال " .
لى " الفریق المؤمن " ان یحافظ على ادامة الغطاء التأمیني الى تاریخ اصـدار " شهادة الاداء "  كما یتعین ع

ضد أي خسارة او ضرر قد یتسبب بها المقاول خلال قیامه بأیة عملیات أخرى بما فیها اصلاح العیوب 
عملاً باحكام " الفصل الحادي عشر "  

لى معدات المقاول بمبلغ لا یقل عن كامل قیمتها الاستبدالیة بما یتعین على " الفریق المؤمن " ان یؤمن ع
في ذلك نفقات ایصالها الى الموقع ، مع مراعاة ان یكون هذا التأمین نافذاً لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع 
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وحتى تنتهي الحاجة الیها كمعدات للمقاول .
انه یتعین مراعاة ما یلي بالنسبة للتأمینات وما لم یكن قد نص على غیر ذلك في الشروط الخاصة ، ف

المقصودة بهذه " المادة " :
ان یتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول " كفریق مؤمِّن " . -أ

ان یكون التأمین باسمي الفریقین مجتمعین ، واللذان یستحقان مجتمعین الحصول على مبالغ التأمین -ب
م من ثم حفظها او التصرف بها بین الفریقین لغرض جبر الضرر أو الخسارة من الجهات التأمینیة ، ویت

فقط ، و
ان تكون مغطیة ایضاً لكل ضرر أو خسارة ناتجة عن أیة حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل -ج

) ، و  17/3المدونة في المادة (
الاشغال وتعزى الى قیام صاحب وان تكون مغطیة ایضاً لكل ضرر او خسارة قد تلحق بأي جزء من -د

العمل باستخدامه او اشغاله لجزء آخر من الاشغال ، ولكل ضررٍ او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة 
ج، ز،ح) من مخاطر صاحب العمل ، فیما عدا حالات المخاطر التي لا یمكن - 17/3في الفقرات (

دث بما لا یزید عن المبلغ المحدد في التأمین علیها بشروط تجاریة معقولة ، مع مبلغ خصم لكل حا
ملحق عرض المناقصة ، ( واذا لم یتم تحدید مبلغ ما فیه ، فإن هذه الفقرة (د) لا تنطبق ) ، 

ومع ذلك یجوز استثناء التأمین على الضرر او الخسارة او الاستبدال لما یلي :-هـ
ي التصمیم او المواد او المصنعیة (إلا أي جزء من الاشغال یكون في حالة معیبة بسبب أي عیب ف-1

انه یجب المحافظة على غطاء تأمیني لأیة اجزاء أخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة 
) لاحقاً ) ، و2مباشرة ولكن لیس عن الاسباب المبینة في البند (

رى من الاشغال ، اذا أي جزء من الاشغال لحق به الضرر أو الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخ-2
كان هذا الجزء الاخر في حالة معیبة بسبب عیب في التصمیم او المواد او المصنعیة ، و 

أي جزء من الاشغال كان قد تم تسلیمه الى صاحب العمل ، باستثناء المدى الذي یكون معه -3
المقاول مسؤولاً عن جبر الضرر او الخسارة ، و 

) فیما یخص التجهیزات 14/5ون موجودة في الدولة ، مع مراعاة احكام المادة (اللوازم عندما لا تك-4
والمواد المقصود استخدامها في الاشغال . 

بأن الغطاء التأمیني الموصوف في الفقرة (د) –بعد مرور سنة واحدة من" التاریخ الاساسي"–اذا تبین 
یتعین على المقاول" كفریق مؤمن" ان یرسل اشعاراً اعلاه لم یعد متوفراً على اسس تجاریة معقولة، فإنه

ویكون صاحب العمل عندئذ :,الى صاحب العمل بشأن الموضوع، مرفقاً به التفاصیل المؤیدة
للحصول على مبلغ من المقاول مساوٍ لهذه التغطیة –) 2/5مع مراعاة احكام المادة (–مستحقاً -1

كون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطیة ، و التأمینیة التجاریة المعقولة التي ی
یعتبر صاحب العمل، ما لم یحصل على التغطیة التأمینیة على أسس تجاریة معقولة، انه قد صادق -2

) .18/1على الغائها من التأمین بموجب احكام المادة (
)18/3(: التأمین ضد اصابة الاشخاص وضد الاضرار بالممتلكات

"Insurance against Injury to Persons and Damage to Property "
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یتعین على " الفریق المؤمن " ان یؤمن ضد مسؤولیة كل من الفریقین بسبب أي وفاة او اصابة جسدیة او 
أي خسارة او ضرر یمكن ان یلحق بأي ممتلكات مادیة ( باستثناء الاشغال ومعدات المقاول المؤمنة 

) ) ، وذلك لما یمكن 18/4) أو بأي اشخاص مؤمنین بموجب احكام المادة (18/2المادة ( بموجب احكام
ان ینتج عن عملیات التنفیذ التي یقوم بها المقاول قبل صدور" شهادة الاداء ". 

یجب ان لا تقل قیمة هذا التأمین لكل حادث عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة، دون ان یكون 
(واذا لم یذكر أي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق عرض المناقصة فإن اقصى لعدد الحوادث،هناك حد 

احكام هذه المادة لا تطبق ) .
ما لم ینص على غیر ذلك في الشروط الخاصة ، فإنه یتعین مراعاة ما یلي بالنسبة للتأمینات الواردة في 

هذه " المادة " :
قبل المقاول " كفریق مؤمّن " ، وان یتم استصدارها وادامتها من - أ

ان یكون التأمین باسمي الفریقین مجتمعین ، و -ب
ان یتم توسیع مداها لتشمل المسؤولیة ضد الخسارة والضرر الذي قد یلحق بممتلكات صاحب العمل -ج

) )، و18/2مما قد ینجم عن تنفیذ المقاول للعقد،( باستثناء الاشیاء المؤمن علیها بموجب المادة (
رغم ذلك فإنه یمكن استبعاد المسؤولیة الى المدى الذي قد تنشأ معه عن : -د

حق صاحب العمل في ان ینفذ الاشغال الدائمة على او فوق او تحت او عبر أي ارض، وان یقوم -1
بإشغال هذه الارض لاغراض الاشغال الدائمة ، و 

ــــن تفادی-2 ــــر نتیجــــة لا یمك ــــذي یعتب ــــة الضــــرر ال ــــذ الاشــــغال واصــــلاح أی ــــاول بتنفی ــــا لالتزامــــات المق ه
عیـوب فیها، و 

)، ما لم یكن الغطاء التأمیني لها 17/3أي حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في المادة (-3
متاحاً بشروط تجاریة معقولة . 

"Insurance for Contractor`s Personnel":التأمین على مستخدمي المقاول)18/4(
یتعین على المقاول ان یستصدر ویحافظ على سریان التأمین على المسؤولیة ضد المطالبات والاضرار 
والخسائر والنفقات ( بما فیها الاجور والنفقات القانونیة ) التي قد تنتج عن اصابة او مرض او اعتلال او 

وفاة أي شخص یستخدمه المقاول او أي من مستخدمي المقاول. 
ب شمول صاحب العمل والمهندس في التعویض بموجب وثیقة التأمین هذه ، باستثناء أن هذا كما یج

التأمین یمكن ان لا یشمل أیة خسائر او مطالبات الى المدى الذي نتج عن أي فعل او اهمال من قبل 
صاحب العمل او افراده . 

فیها هؤلاء الاشخاص مشتركین في یجب ادامة هذا التأمین بشكل فعال ومستمر طیلة المدة التي یكون 
تنفیذ الاشغال ، اما بالنسبة لمستخدمي أي مقاول فرعي ، فإن بإمكان المقاول الفرعي ان یقوم بتأمینهـم ، 

ولكن یظل المقاول مسؤولاً عن الالتزام بأحكام هذا " الفصل ".
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الفصل التاسع عشر
القوة القاهرة

FORCE MAJEURE
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Definition of Force Majeure"تعریف القوة القاهرة  :)19/1( "
یعني مصطلح " القوة القاهرة " في هذا " الفصل " أي واقعة او ظرف استثنائي یتصف بـ :

انه خارج عن سیطرة أي فریق ، و -أ
بصورة معقولة قبل ابرام العقد ، و انه لم یكن بوسع ذلك الفریق ان یتحرز منه -ب
الذي لم یكن بوسع ذلك الفریق ان یتجنبه او یتلافاه بصورة معقولة عند حدوثه ، و -ج
انه لا یعزى بشكل جوهري الى الفریق الاخر . -د

نائیة ان القوة القاهرة یمكن ان تشمل ، ولكنها لیست محصورة في أي من انواع الاحداث او الظروف الاستث
التالیة ، طالما تحقق فیها الشروط المدرجة اعلاه ( أ ، ب ، ج ، د ) جمیعها : 

.الحرب او الاعمال العدائیة ( سواء اعلنت الحرب او لم تعلن ) او الغزو ، او افعال الاعداء الاجانب-1
.بالقوة او الحرب  الاهلیةالتمّرد او اعمال الارهاب او الثورة او العصیان أو الاستیلاء على الحكم -2
الاضطرابات او المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام، او الاضرابات او الحصار من قبل اشخاص من -3

غیر أفراد المقاول والمستخدمین الاخرین لدى المقاول والمقاولین الفرعیین ، و
، او التلوث بالاشعاعات النوویة ، باستثناء الاعتدة الحربیة او المواد المتفجرة او الاشعاعات الایونیة-4

یمكن ان یعزى الى استخدام المقاول لمثل هذه الاعتدة او المتفجرات او الاشعاعات ، و ما 
كوارث الطبیعة مثل الزلازل او الاعاصیر او العواصف العاتیة او النشاط البركاني .-5

Notice of"الاشعار عن القوة القاهرة  :)19/2( Force Majeure "
اذا تعذر على احد الفریقین ( او كان سیتعذر علیه ) اداء أي من التزاماته التعاقدیة بسبب حصول قوة 
قاهرة، فإنه یتعین علیه ان یرسل اشعاراً الى الفریق الاخر یعلمه بالحدث او الظروف التي تشكل القوة القاهرة 

التي اصبح ( أو سیصبح ) متعذراً علیه أداؤها . یتعین ان یصدر ، وان یحدد في هذا الاشعار تلك الالتزامات 
) یوماً من التاریخ الذي اصبح فیه هذا الفریق على درایة ( او یفترض فیه انه قد 14هذا الاشعار خلال (

درى ) بالحدث او الظرف الذي شكل القوة القاهرة . 
ء الالتزامات المنوه عنها طیلة بقاء مفعول القوة القاهرة یعتبر الفریق الذي قام بارسال الإشعار معذوراً من ادا

المانعة له من ادائها . 
وبالرغم من أي حكم آخر في هذا " الفصل " ، یجب ان لا یطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي فریقٍ 

في ان یدفع الى الفریق الآخر استحقاقاته بموجب العقد . 
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Duty to Minimise Delay"التأخر :واجب التقلیل من )19/3( "
یتعین على كل فریق ان یبذل قصارى جهوده المعقولة ، في كل الاوقات ، للتقلیل من التأخر في اداء 
التزاماته بموجب العقد ، كنتیجة للقوة القاهرة وعلى أي فریق اشعار الفریق الاخر عند توقف تأثره بالقوة 

القاهرة . 
Consequences of Force Majeure"القاهرة   :تبعات القوة)19/4( "

اذا منـــع المقـــاول مـــن أداء أي مـــن التزاماتـــه بموجـــب العقـــد نتیجـــة لقـــوة قـــاهرة تـــم ارســـال اشـــعار بشـــأنها 
یكـــون المقـــاول، , )، وتكبـــد بســـببها تـــأخراً فـــي مـــدة التنفیـــذ و/ او كلفـــة مـــا19/2عمـــلاً بأحكـــام المـــادة (
)، مستحقاً لما یلي : 20/1ة (مع مراعاة احكام الماد

تمدیــــد مــــدة الانجــــاز بســــبب هــــذا التــــأخیر، اذا كــــان الانجــــاز قــــد تــــأخر او ســــوف یتــــأخر، وذلــــك -أ
) ، و 8/4لمادة (ابموجب احكام 

أن تـــدفع لـــه هـــذه الكلفـــة، اذا كـــان الحـــدث او الظـــرف مـــن النـــوع الموصـــوف فـــي أي مـــن الفقـــرات -ب
، 1,2د/-19/1ذا حصــــــل أي مــــــن الاحــــــداث فــــــي الفقــــــرات (وفیمــــــا ا) 5,4,3,2,1د/-19/1(
) في  الدولة. 3،5,4

) للاتفاق علیها او اعداد 3/5یتعین على المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار ان یتصرف بموجب المادة (
تقدیراته بشأنها .   

القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي)19/5(
Force Majeure Affecting Sub Contractor”

اذا كان أي مقاول فرعي مستحقاً بموجب أي عقد او اتفاقیة متعلقة بالاشغال لاعفاءٍ نتیجةً لقوة قاهرة بناءً 
على شروط اضافیة او شروط اوسع من تلك المحددة في هذا " الفصل " ، فان تلك الاحداث او الظروف 

او الاوسع للقوة القاهرة لا تعفي المقاول في حالة عدم ادائه ، ولا تخولة أي اعفاء بموجب أحكام الاضافیة 
هذا " الفصل " . 

إنهاء العقد اختیاریاً ، الدفع والاخلاء من مسؤولیة الاداء   :)19/6(
"Optional Termination, Payment and Release "

) یوماً باستمرار بسبب القوة القاهرة التي تم 84ا تعذر الاداء في تنفیذ كل الاشغال بصورة جوهریة لمدة (اذ
) یوماً 140) ، او لفترات متتابعة تتجاوز بمجموعها أكثر من (19/2ارسال إشعار بشأنها بموجب المادة (

مكن لاي فریق ان یرسل الى الفریق الاخر بسبب نفس القوة القاهرة التي تم ارسال الإشعار بشأنها ، فعندها ی
) أیام من تاریخ ارسال الاشعار ، 7اشعاراً بإنهاء العقد . وفي هذه الحالة ، یصبح انهاء العقد نافذاً بعد (

ویتعین على المقاول المباشرة باتخاذ الاجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته ، عملاً باحكام المادة 
)16/3 . (
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اء العقد بهذه الصورة ، یتعین على المهندس ان یقوم بتقدیر قیمة الاشغال التي تم انجازها ، عند انه
واصدار شهادة دفع تتضمن ما یلي : 

المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفیذه وله سعر محدد في العقد ، و -أ
تسلمها من قبل المقاول أو تلك التي تعاقد كلفة التجهیزات والمواد التي جرى تثبیت شرائها والتي تم -ب

على توریدها، وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهیزات والمواد ملكاً لصاحب العمـل ( وضمـــن 
مسؤولیته) حال تسدیده لاثمانها ، ویتعین على المقاول تسلیمها ووضعها تحت تصرف صاحب العمل، و 

مقـــــاول فـــــي تلـــــك الظـــــروف بشـــــكل معقـــــول نتیجـــــة توقعـــــه أي كلفـــــة او مســـــؤولیة اخـــــرى تكبـــــدها ال-ج
لانجـاز الاشغال، و 

كلفة ازالة الاشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع ، واعادتها الى مخازنه في بلده ( او الى أي -د
مكان آخر شریطة عدم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده ) ، و 

الذین كان قد استخدمهم لتنفیذ الاشغال بصورة متفرغة ، وذلك كلفة ترحیل مستخدمي المقاول وعماله-هـ 
عند انهاء هذا العقد . 

الاخلاء من مسؤولیة الاداء بموجب القانون  :)19/7(
"Release from Performance under the Law”

حدث أو ظرف خارج عن سیطرة الفریقین ( بما في بالرغم من أي حكم آخر في هذا "الفصل"، اذا نشأ أي 
ذلك القوة القاهرة ولكن لیس محصوراً بها )، وجعل وفاء أحد الفریقین او كلیهما بالتزاماته التعاقدیة مستحیلاً 
او مخالفاً للقانون، أو یؤدي بمقتضى القانون الذي یحكم العقد الى اعفاء الفریقین من الاستمرار في اداء 

آخر بموجب العقد عندئذ، وبعد اشعار من أي من الفریقین الى الفریق الاخر بذلك الظرف او أي التزام
:الحدث

یعفى الفریقان من الاستمرار في اداء أي التزام آخر ، ولكن بدون الاجحاف بحقوق أي منهما بخصوص -أ
أي اخلال سابق بالعقد ، و 

ن یدفعه الى المقاول، هو نفس ما یستحق دفعه بموجب یكون المبلغ الذي یترتب على صاحب العمل ا-ب
) آنفاً ، كما لو أن العقد قد تم انهاؤه بموجبها . 19/6احكام المادة (
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الفصل العشـرون
المطالبات والخلافات والتحكیم

CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Contractor`s Claims"مطالبات المقاول : )20/1( "
اذا كان المقاول یعتبر نفسه مستحقاً للحصول على تمدید في " مدة الانجاز " و / او ایة دفعة اضافیة 
بموجب أي " مادة " من هذه الشروط ، او لغیر ذلك من الاسباب المتعلقة بالعقد ، فإنه یتعین علیه ان 

رسل الى المهندس إشعاراً مبیناً فیه الحدث او الظرف الذي أدى الى تكوّن المطالبة .  یتعین ارسال هذا ی
) یوماً من تاریخ درایة المقاول او 28الاشعار في اقرب فرصة ممكنة عملیاً ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (

وجوب درایته بذلك الحدث او الظرف . 
) یومــــاً تلــــك ، فإنــــه لــــن یــــتم تمدیــــد مــــدة 28الاشــــعار خــــلال فتــــرة الـــــ (إذا اخفــــق المقــــاول فــــي ارســــال

الانجــــاز ، ولــــن یكــــون المقــــاول مســــتحقاً للحصــــول علــــى أي دفعــــة اضــــافیة ، وبــــذلك یعتبــــر صــــاحب 
العمـــل أنـــه قـــد اخلیـــت مســـؤولیته فیمـــا یتعلـــق بتلـــك المطالبـــة . وفیمـــا عـــدا ذلـــك ،  فإنـــه ینبغـــي تطبیـــق 

ه " المادة ". الاحكام التالیـة مـن هــذ
كما یتعین على المقاول ایضاً ان یرسل ایة إشعارات أخرى تكون مطلوبة بموجب العقد ، وان یقدم التفاصیل 

المؤیدة للمطالبة ، وذلك لكل ما له علاقة بالحدث او الظرف المذكورین . 
زمه الضرورة لاثبات صحة ینبغي على المقاول ان یقوم بحفظ السجلات المعاصرة ( المحاضر ) مما قد تستل

دون ان یكون –المطالبة ، إما في الموقع او في أي مكان آخر مقبول لدى المهندس . ویمكن للمهندس 
بعد تسلمه لآي اشعار بموجب هذه " المادة " ، ان یرصد –مضطراً للاقرار بمسؤولیة صاحب العمل عنها 

وین السجلات المعاصرة . ویتعین على المقاول ان حفظ السجلات و / او ان یوعز الى المقاول بمواصلة تد
یتیح للمهندس فرصة الاطلاع على السجلات وتفحصها ، وان یقدم له نسخاً منها (اذا طلب منه ذلك).

) یوماً من تاریخ درایته بالحدث أو الظرف الذي 42كما ینبغي على المقاول ان یرسل الى المهندس خلال (
او من التاریخ الذي كان مفروضاً فیه ان یكون قد درى به ) ، او خلال ایة فترة ادى الى تكون المطالبة ( 

اخرى یقترحها المقاول ویوافق علیها المهندس ، مطالبةً مفصلةً بصورة وافیة وشاملة للتفاصیل المؤیدة 
ظرف الذي لاسس المطالبة وتمدید المدة و / او الدفعة الاضافیة المطالب بها . اما اذا كان للحدث او ال

ادى الى تكون المطالبة مفعول مستمر، فإنه : 
تعتبر المطالبة المفصّلة التي تم تقدیمها مطالبةً مرحلیة ، و- أ

یتعین على المقاول ان یواصل ارسال المطالبات المرحلیة الاخرى شهریاً ، مبیناً في كل منها مدة -ب
یرها من التفاصیل المؤیدة حسبما یطلبه المهندس بصورة التأخر المتراكم و/ او المبلغ المطالب به ، وغ

معقولة .
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) یوماً من تاریخ انتهاء الآثار الناجمة عن28یتعین على المقاول أن یرسل مطالبته النهائیة خلال (-ج
الحدث أو الظرف، أو خلال أي مدة أخرى قد یقترحها المقاول ویوافق علیها المهندس.

) یوماً من تاریخ تسلمه مطالبة ما, او أي تفاصیل اخرى مؤیدة لمطالبة 42، خلال (یتعین على المهندس
ان یقیّم المطالبة ویرد علیها اما –أو خلال أي فترة یقترحها المهندس ویوافق علیها المقاول -سابقة

یل اخرى بالموافقة، او عدم الموافقة مع بیان تعلیقاته مفصلة علیها ، وله ایضاً ان یطلب أیة تفاص
ضروریة,ورغم ذلك، فانه یعتبر ملزماً بتقدیم ردّه على اسس المطالبة خلال تلك الفترة ، واذا لم یفِ 
المهندس بهذا الالتزام یمكن لاي فریق اعتبار ان المطالبة قد تحولت الى خلاف، ولأي فریق أن یحیل 

التي تثبت ان المهندس لم یفِ الخلاف الى المجلس للنظر فیه، على ان یرفق بتلك الاحالة المذكرات
بالتزامه.

یجب ان تتضمن كل شهادة دفع تلك المبالغ الخاصة بأي مطالبة أمكن إثبات استحقاقها بصورة معقولة 
بموجب أي من احكام العقد ذات الصلة .  ما لم ، والى أن ، یتم تقدیم التفاصیل الوافیة التي تثبت صحة 

استحقاق المقاول بشأنها ، یكون محصوراً بذلك الجزء من المطالبة الذي الادعاء لكامل المطالبة ، فإن 
تمكن من ان یثبت صحة ادعائه بشأنه . 

-)، بالاتفاق على3/5یتعین على المهندس خلال الفترة المحددة اعلاه، ان یتصرف وفقاً لاحكام المادة ( 
او ان یقوم بإعداد التقدیرات المتعلقة بخصوص : 

) ، و/ أو 8/4تمدید في مدة الانجاز ( سواء قبل أو بعد انقضائها ) بموجب المادة ( ) أي1(
) الدفعة الاضافیة ( ان وجدت) مما یستحق للمقاول بموجب احكام العقد . 2(

م واذا لم یلتز , تعتبر متطلبات هذه" المادة " اضافة لتلك الواردة في أي" مادة " أخرى قد تنطبق على المطالبة
المقاول باحكام هذه" المادة" أو أیة" مادة "اخرى فیما یتعلق بأیة مطالبة ، فینبغي ان یؤخذ في الاعتبار 
مدى ( ان وجد ) أثر هذا الاخفاق على التقصي المناسب للمطالبة عند تقدیر أي تمدید في  مدة الانجاز و/ 

تم استبعادها بموجب الفقرة الثانیة من هذه " او ایة دفعة اضافیة بصورة ملائمة، الا اذا كانت المطالبة قد 
المادة" . 

تعیین مجلس فضّ الخلافات ( المجلس)  :)20/2(
"Appointment of the Dispute Adjudication Board (DAB) "

فریقین ان )، ویتعین على ال20/4یتم فضّ الخلافات من قبل "مجلس فضّ الخلافات" اعمالا لاحكام المادة (
یقوما بتسمیة اعضاء المجلس بصورة مشتركة ضمن المدة المحددة في ملحق عرض المناقصة . 

یتكون " المجلس " من عضو واحد او ثلاثة اعضاء كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة من اشخاص 
تفاق من قبل الفریقین ذوي تأهیل مناسب ( الاعضاء ) واذا لم یكن قد تم تحدید عدد " الاعضاء" ولم یتم الا 

على ذلك ، فإن العدد یعتبر ثلاثة . 
اذا كــان " المجلــس " یتكــون مــن ثلاثــة اعضــاء یقــوم كــل فریــق بتســمیة عضــو واحــد للحصــول علــى موافقــة 
الفریق الاخر علیه ، ومن ثم یقوم الفریقان بالتشاور مـع العضـوین المعینـین للاتفـاق علـى العضـو الثالـث ، 



المعدلة2013/ وزارة الأشغال العامة والإسكان / دائرة العطاءات الحكومیة / طبعة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاریع الإنشائیة 

95

ینه رئیساً للمجلس . والذي یتم تعی
على انه اذا كانت هنالك قائمة أعضاء مرشحین مشاراً الیها في العقد ، فانه یتم اختیار اسماء الاعضاء 
من بین الاسماء الواردة فیها ، باستثناء أي شخص غیر قادر او غیر راغب في قبول التعیین كعضو في 

المجلس . 
عضو المجلس الوحید او كل عضو من الاعضاء الثلاثة بحیث یشار تتم صیاغة الاتفاقیة بین الفریقین و 

الى الشروط العامة المتعلقة " باتفاقیة فض الخلافات " المرفقة كملحق بالشروط الخاصة للعقد ، مع ادخال 
ایة تعدیلات یتفق علیها فیما بینهم .

المنفرد او لكلٍ كافآة لعضو المجلسیجب ان یتفق الفریقان عند الاتفاق على شروط التعیین على مقدار الم
من الأعضاء الثلاثة ، وایضاً على مقدار المكافأة لاي من الخبراء الذین یستشیرهم المجلس .

یجوز للفریقین مجتمعین ، اذا اتفقا على ذلك في اي وقت ، احالة اي امر الى المجلس لابداء الرأي حوله 
لس " في أي امر الا بموافقة الفریق الاخر .  ، لكنه لا یحق لاي فریق أن یستشیر " المج

اذا اتفق الفریقان على هذا النحو في أي وقت ، فیجوز لهما تعیین شخص او اشخاص بدلاء وبتأهیل 
مناسب ( لیكون أو یكونوا بدلاء ) لعضوٍ او اكثر من اعضاء المجلس. وما لم یتفق الفریقان على غیر ذلك 

في حالة استنكاف أي عضو عن العمل او انه اصبح غیر قادر على اداء مهامه ، فإن التعیین یصبح نافذاً 
بسبب العجز او الوفاة ، او بسبب الاستقالة او انهاء التعیین.

اذا حصلت أي من هذه الظروف ولم یمكن قد تم تعیین البدیل ، فانه یجب تعیین العضو البدیل باتباع نفس 
ن العضو الاصیل ، من حیث تسمیته والموافقة علیه وذلك بموجب احكام الاجراءات التي تم من خلالها تعیی

هذه " المادة " . 
یمكن انهاء تعیین أي عضو باتفاق الفریقین مجتمعین ، ولیس من قبل أي من صاحب العمل او المقاول 

س " ( بما في ذلك بالانفراد . وما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك من قبل الفریقین ، فان مدة تعیین " المجل
) نافذه ، إلا اذا تم 14/12كل عضو فیه ) تنتهي عندما تُصبح " المخالصة " المنوه عنها في المادة ( 

النص في الشروط الخاصة او اتفاقیة فض الخلافات على غیر ذلك .
الاخفاق في الاتفاق على تعیین " المجلس: )20/3(

Board Adjudication”Failure to Agree Dispute“
اذا انطبقت أي من الحالات التالیة تحدیداً :

ـــى -أ ـــرة الاول ـــي الموعـــد المحـــدّد ضـــمن الفق ـــس المنفـــرد ف ـــین عضـــو المجل ـــى تعی ـــق الفریقـــان عل ـــم یتف ل
) ، او20/2من المادة ( 

ون اخفق أي فریق في تسمیة عضو ما ( للموافقة علیه من قبل الفریق الاخر ) اذا كان " المجلس" یتك-ب
من ثلاثة اعضاء في الموعد المذكور اعلاه ، او

لم یتفق الفریقان على تعیین العضو الثالث ( رئیس المجلس ) في الموعد المذكور اعلاه ، او-ج
) یوماً من انتهاء مهمة العضو المنفرد 42لم یتفق الفریقان على تعیین أي عضو بدیل خلال مدة ( -د

الثلاثة للمجلس ، بسبب استنكافه او بسبب الوفاة او العجز عن اداء المهام للمجلس ، او احد الاعضاء 
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او بسبب الاستقالة او انهاء التعیین، فعندها ، تقوم جهة التعیین أو الشخص الرسمي المسمى في الشروط 
–الفریقین بناءً على طلب أي من الفریقین أو كلیهما وبعد اجراء التشاور اللازم مع كلا–الخاصة 

ویكون هذا التعیین نهائیاً وقطعیاً ، كما یتعین على الفریقین أن یدفعا مكافآة ,بتعیین عضو المجلس هذا
هذه الجهة أو الشخص الرسمي الذي قد تم تعیینه مناصفة.

اتخاذ القرار من قبل مجلس فضّ الخلافات ( المجلس ):)20/4(
"Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision "

اذا نشأ خلاف من أي نوع كان بین الفریقین ، فیما یتصل او ینشأ عن العقد عن تنفیذ الاشغال ، بما في 
ذلك أي خلاف حول أي شهادة أو تقدیرات أو تعلیمات أو رأي او تحدید قیمة من قبل المهندس ، فإنه 

لمجلس " لدراسته واتخاذ قرار بشأنه ، مع ارسال نسختین من یمكن لاي فریق احالة الخلاف خطیاً الى " ا
ذلك الاشعار الى الفریق الاخر والمهندس ، وعلى ان یتم التنویه بأن احالة الخلاف هذه تتم وفقاً لاحكام 

هذه " المادة " . 
الخلاف الیه واذا كان " المجلس " مكونا من ثلاثة اعضاء ، فإن المجلس یعتبر انه قد تسلم اشعار احالة

وفقاً لاحكام هذه " المادة " بالتاریخ الذي یتسلم فیه رئیس المجلس مثل هذا الاشعار . 
یتعین على الفریقین ان یقدما الى المجلس كل المعلومات الاضافیة بدون توانٍ ، وان یوفرا امكانیة الدخول 

تمكین المجلس من اتخاذ قرار بشأن ذلك الى الموقع والتسهیلات المناسبة مما قد یطلبه " المجلس " لغرض
الخلاف ، ویفترض ضمناً ان المجلس لا یعمل كهیئة تحكیم.

) یوما من تاریخ تسلمه اشعاراً بإحالة الخلاف الیه ، او 84یتعین على " المجلس " خلال مدة لا تتجاوز ( 
قراره بشأنه ، ویشترط في هذا القرار خلال ایة فترة اخرى یقترحها المجلس ویوافق علیها الفریقان ، ان یتخذ 

ان یكون معللا ، وان ینوه فیه على انه یتم اصداره عملاً باحكام هذه " المادة " . ویعتبر هذا القرار ملزماً 
للفریقین ویتعین علیهما تنفیذه ما لم وحتى تتم مراجعته بطریقة التسویة الودّیة او من خلال اجراءات 

، وما لم یكن قد جرى التخلي عن العقد او نقضه او انهائه ، فانه یتعین على التحكیم كما سیرد لاحقاً 
المقاول في مثل هذه الحالة ان یستمر في تنفیذ الاشغال وفقاً لاحكام العقد . 

) یوماً من تاریخ تسلمه للقرار ، ان یرسل 28بقرار " المجلس "  فعلیه خلال (أحد الفریقینضاذا لم یر 
) 84یق الاخر یعلمه فیه بعدم رضاه . واذا لم یتمكن " المجلس " من اصدار قراره خلال فترة الـ (إشعاراً للفر 

یوماً ( او حسبما یتفق علیه خلافاً لذلك ) من تاریخ تسلمه طلب احالة الخلاف الیه ، عندئذ یجوز لأي 
ن یعلم الفریق الاخر بعدم رضاه . ) یوماً المنقضیة ، ا84) یوماً التالیة لفترة الـ (28فریق خلال فترة الـ (

ــــك  ــــي ذل ــــه واســــباب عــــدم الرضــــى ف ــــازع علی ــــان الامــــر المتن ــــین بی ــــاتین الحــــالتین ، یتع ــــي أي مــــن ه ف
الإشـــعار ، وكـــذلك التنویـــه علـــى انـــه یـــتم اصـــداره بموجـــب احكـــام هـــذه " المـــادة " . وباســـتثناء مـــا یـــرد 

ي فریــــق المباشــــرة بــــأجراءات التحكــــیم حــــول ) فإنــــه لا یجــــوز لأ20/8(و)20/7تالیــــاً فــــي المــــادتین (
الخلاف، الا اذا تم اصدار الاشعار بعدم الرضى على النحو المحدد في هذه " المادة " . 

أمــــا اذا قــــام " المجلــــس " باصــــدار قــــراره المتعلــــق بــــأي أمــــر متنــــازع علیــــه , ولــــم یصــــدر إشــــعار بعــــدم 
مه للقـــرار ، فـــإن قـــرار " المجلـــس " یصـــبح ) یومـــاً مـــن بعـــد تـــاریخ تســـل28الرضـــا مـــن أي فریـــق خـــلال (
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نهائیاً وملزما لكلا الفریقین . 
"Amicable Settlement"التسویة الودیة  :)20/5(

ــة تســویة 20/4اذا صــدر اشــعار بعــدم الرضــى اعمــالاً للمــادة ( ) اعــلاه ، فإنــه یتعــین علــى الفــریقین محاول
لـك، فإنـه یجـوز البـدء بـإجراءات التحكـیم فـي أو بعـد الخلاف بشكل ودي ومالم یتفـق الفریقـان علـى خـلاف ذ

الیوم السادس والخمسین من تاریخ ارسـال الاشـعار بعـدم الرضـى ، حتـى لـو لـم تـتم محاولـة تسـویة الخـلاف 
بینهما ودیاً .  

Arbitration"التحكیــم :)20/6( "
ــــاً ، فــــإن أي خــــلاف حــــول قــــرار "  ــــم یكــــن قــــد تمــــت تســــویة الخــــلاف ودی ــــس " ( ان وجــــد ) مــــا ل المجل

بشـــأنه، ممـــا لـــم یصـــبح نهائیـــاً وملزمـــاً، تـــتم تســـویته( بواســـطة التحكـــیم الـــدولي). ومـــا لـــم یتفـــق الفریقـــان 
-على غیر ذلك، فانه :

.) ، وI.C.Cتتم تسویة الخلاف نهائیاً بموجب قواعد التحكیم الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة (-أ
قبــــل هیئــــة تحكــــیم مكونــــة مــــن ثلاثــــة اعضــــاء یعینــــون بموجــــب قواعــــد تــــتم تســــویة الخــــلاف مــــن-ب

التحكیم المذكورة ، و 
) .1/4تتم اجراءات التحكیم بلغة الاتصال المحددة في المادة (-ج

تتمتع هیئة التحكیم بصلاحیة كاملة للكشف ومراجعة وتنقیح ایة شهادة او تقدیرات او تعلیمات او اراء او 
لمهندس ، وأي قرار صادر عن مجلس فضّ الخلافات فیما یتعلق بالخلاف ، علماً بأنه لا تقییم صدر عن ا

شئ یمكن ان ینزع الاهلیة عن المهندس من المثول امام هیئة التحكیم للإدلاء بشهادته او تقدیم ادلة في 
أي امر متعلق بالخلاف . 

ئة التحكیم بخصوص البینات او الحجج التي كما ینبغي عدم تقیید أي من الفریقین في الاجراءات امام هی
سبق طرحها امام " المجلس " قبل اتخاذ قراره ، او الاسباب المذكورة في اشعار عدم الرضى ، كما یعتبر أي 

قرارٍ  للمجلس " بیّنه مقبولة في التحكیم . 
ت أي من الفریقین أو یجوز المباشرة بالتحكیم قبل او بعد انجاز الاشغال ، ویجب ان لا تتأثر التزاما
المهندس أو " المجلس " اذا تمت المباشرة باجراءات التحكیم اثناء تنفیذ الاشغال . 

عدم الامتثال لقرار " المجلس " :)20/7(
"Failure to Comply with Dispute Adjudication Board`s Decision "

في حالة انه :
) ، و 20/4بعدم الرضى خلال الفترة المحددة في المادة (لم یقم أي فریق بإرسال اشعار -أ

اصبح قرار " المجلس " المتعلق بالخلاف المنظور ( ان وجد ) نهائیاً وملزماً ، و -ب
اخفق أي فریق في الامتثال لهذا القرار ، -ج

ان –بـــــــدون الاجحـــــــاف بـــــــأي حقـــــــوق اخـــــــرى قـــــــد تكـــــــون لـــــــه –عندئـــــــذ ، یمكـــــــن للفریـــــــق الاخـــــــر 
) وفـــــــي مثـــــــل هـــــــذه 20/6ل موضـــــــوع عـــــــدم الامتثـــــــال هـــــــذا الـــــــى التحكـــــــیم بموجـــــــب المـــــــادة (یحیـــــــ

ــــــــام المــــــــادتین ( ــــــــة ، لا تطبــــــــق احك ــــــــس و (20/4الحال ــــــــة بقــــــــرار المجل ) المتعلقــــــــة 20/5) المتعلق
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بالتسویة الودیة.
انقضاء فترة تعیین ( المجلس)  :)20/8(

"Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment "
اذا نشـــأ أي خـــلاف بـــین الفـــریقین فیمـــا یتصـــل بالعقـــد او ممـــا هـــو ناشـــئ عنـــه او عـــن تنفیـــذ الاشـــغال ، 
ولـــم یكـــن هنالـــك وجـــود " لمجلـــس " فـــضّ الخلافـــات " ســـواء بســـبب انقضـــاء فتـــرة تعیینـــه ، او لغیـــر ذلـــك 

من الاسباب، فإنه : 
ـــــام المـــــادة (-أ ـــــتم تطبیـــــق احك ـــــس ، ولا المـــــادة () المتع20/4لا ی ـــــة بقـــــرار المجل ) المتعلقـــــة 20/5لق

بالتسویة الودیة ، و 
) . 20/6یمكن ان یحال الخلاف مباشرة الى التحكیم بموجب احكام المادة (-ب
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عقد المقاولة الموحد
2010/الإنشائیةللمشـاریع

2013المعدلةالثانیةطبعةال

الجــزء الثالـث 
ـــروط الخاصـــة الش
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الفهرس 
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103الأحكـام العامةالأول
105صاحب العمــلالثاني
106المهنــــدسالثلث
107المقـــــاولالرابع

109المستخدمون والعمالالسادس
111التجهیزات الآلیة والمواد والمصنعیةالسابع
112والتأخیرات وتعلیق العملالمباشرة الثامن
113الاختبارات عند الإنجازالتاسع
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138ملحق عرض المناقصة2ج
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143نموذج اتفاقیة العقد4ج
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146نموذج اتفاقیة فضّ الخلافات ( مجلس بثلاثة أعضاء )6ج

147شروط اتفاقیة فضّ الخلافات
150نموذج ضمان الأداء ( كفالة التنفیذ )7ج
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عقد المقاولة الموحد للمشاریع الإنشائیة
الجزء الثالث : الشروط الخاصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشروع:
................................................................................................

................................................................................................

العطاء رقم: 
..............................................................................................

الشروط الخاصة .-أ
الشروط الخاصة الإضافیة.-ب
نماذج العرض والضمانات والاتفاقیات والبیانات .- ج

هذا یعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماً لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط الواردة في 
الجزء كشروط خاصة للعقد .

إنّ ما یرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعدیل على مواد الشروط العامة یعتبر سائداً ویؤخذ به 
بالقدر الذي یفسر أو یضیف أو یلغي أو یعدّل على تلك " المواد " .
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الشروط الخاصة-أ

الأحكام العامة - 
صاحب العمل- 
ــدسالمهن- 
المقـــاول- 
المستخدمون والعمال- 
التجهیزات والمواد والمصنعیة- 
المباشرة والتأخیرات وتعلیق العمل - 
الاختبارات عند الإنجاز- 
تسلّم الأشغال من قبل صاحب العمل- 
كیل الأشغال وتقدیر القیمة- 
التغیـیرات والتعدیلات- 
قیمة العقد والدفعات- 
اولتعلیق العمل وإنهاء العقد من قبل المق- 
المخاطر والمسؤولیة - 
التأمیـــن - 
المطالبات ، الخلافات والتحكیم - 
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الفصل الأول
الأحكام العامة

 "General Provisions"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-ص :الفرقاء والأشخا–) 1/1/2المادة (

) ما یلي :1/1/2/2یضاف إلى البند (
" ویعتبر صاحب العمل الفریق الأول في العقد " 

( إضافي ) :–) 1/1/2/11البند (
الموظف:

الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكیل لدى صاحب العمل أو من یمثله صاحب العمل, 
ركات التي تساهم بها الحكومة.و یشمل ذلك العاملین لدى المؤسسات الحكومیة والش

) 1/1/3/1البند (
-یلغى النص الاساسي الوارد في الشروط العامة ویستعاض عنه بالفقرة التالیة :–

:التاریخ الاساسي
إلا إذا تم النص في ) یوماً 14یعني التاریخ الذي یسبق الموعد النهائي لایداع عروض المناقصات بـ (

غیر ذلك  .ملحق عرض المناقصة على 

(إضافي):–) 1/1/3/10المادة (
:المدة المعقولة

) یوما, أینما وجدت, وإذا طرأت الحاجة لتكون أكثر من تلك المدة فیجب 14هي المدة التي لا تزید عن (
أن یكون تبریرها مقبولا من صاحب العمل.

المبالغ والدفعات :–) 1/1/4المادة (
ة المادة :یضاف البندان التالیان إلى نهای
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( إضافي ) :–) 1/1/4/13البند (

الدفعات الأخرى :

هي جمیع العمولات أو أتعاب الاستشارات أو أتعاب الوكلاء أو غیرها المباشرة وغیر المباشرة وأي شيء ذو قیمة 
لا الحصر مادیة دفعها المقاول أو تم الاتفاق على دفعها إلى " الآخرین " ویشمل ذلك التصریح على سبیل المثال

وصفاً مفصلاً لهذه الدفعات الأخرى وسببها ، سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غیر مباشر من قبل 
المقاول أو نیابة عنه ، أو من قبل مقاولیه من الباطن أو نیابة عنهم أو أي من موظفیهم أو وكلائهم أو ممثلیهم ، 

ض الخاصة بتنفیذ هذا العقد أو عملیة المناقصة / المزاوده نفسها والإحالة وذلك فیما یتعلق بالدعوة إلى تقدیم العرو 
على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد من أجل تنفیذه فعلاً. 

( إضافي ) :–) 1/1/4/14البند (

الدفعات الممنوعة :

غیرها دفعت بشكل مباشر أو غیر مباشر أو شیئ هي جمیع المبالغ سواء كانت عمولات أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو
ذو قیمة مادیة أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقدیم هذه الأشیاء سواء مباشرة أو بالواسطة ، وبغض 
النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل المقاول أو نیابة عنه أو من قبل مقاولیه من الباطن أو نیابة عنهم أو أي من 
مستخدمیهم ووكلائهم أو ممثلیهم والتي تدفع إلى أي " موظف " سواء تصرف بصفة رسمیة أم لا و ذلك فیما یتعلق 
بالدعوة إلى تقدیم العروض الخاصة بتنفیذ هذا العقد أو عملیة المناقصة / المزاودة  نفسها أو الإحالة على المقاول أو 

ذه فعلاً .المفاوضات التي تجري لإبرام العقد من أجل تنفی

التفسیر :-) 1/2المادة (

تضاف الفقرة التالیة إلى نهایة المادة :
" في كل شروط العقد یحدد مقدار الربح في عبارة " أي كلفة كهذه مع ربح معقول " بحیث یحسب الربح بنسبة

ج) ).-16/4(% ) من هذه الكلفة "  ( وهذه النسبة لا تنطبق على الربح الفائت الوارد في المادة5( 

اتفاقیة العقد :–) 1/6المادة (

تلغى الفقرة الأخیرة من النص الأساسي ویستعاض عنها بالفقرة التالیة :
" كما یتعین على المقاول أن یدفع رسوم الطوابع وغیرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه الاتفاقیة 

بموجب القوانین النافذة " .
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الفصل الثاني
صاحب العمل

 "The Employer"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أفراد صاحب العمل :–) 2/3المادة ( 
تضاف الفقرة التالیة إلى نهایة المادة :

ـــة وجـــود مقـــاولین آخـــرین یعملـــون فـــي الموقـــع لصـــالح صـــاحب العمـــل ، فإ نـــه یجـــب تضـــمین عقـــودهم أحكامـــاً " فـــي حال
ــــاول بوجــــود  ــــل أن یشــــعر المق ــــى صــــاحب العم ــــین عل ــــا یتع ــــوفیر إجــــراءات الســــلامة ، كم ــــزام بت ــــاون والالت ــــة للتع مماثل

هؤلاء المقاولین الآخرین " .

الترتیبات المالیة لصاحب العمل :–) 2/4المادة ( 
تضاف الفقرة التالیة إلى نهایة المادة :

ات المالیة التي یقوم صاحب العمل بإشعار المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام بالإنفاق على المشروع خلال " تكون الترتیب
مدة الإنجاز ، إلاّ إذا تم الاتفاق بین الفریقین على ترتیبات أخرى حسب ظروف المشروع وطریقة تمویله وخصوصیاته 

الأخرى " .
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الفصل الثالث
المهندس

"The Engineer"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:واجبات وصلاحیة المهندس–) 3/1المادة ( 

ه یمارس المهندس الصلاحیات المنوطة به تحدیداً في العقد ، أو تلك المفهومة من العقد ضمناً بحكم الضرورة ویتعین  علی
في الأمور التالیة :الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة وإعلام المقاول خطیّاً بذلك

إصدار التعلیمات بتغییر .-1
تمدید مدة الإنجاز .-2
تحدید تعویضات التأخیر .-2
الموافقة على تعیـین المقاولین الفرعیـین .-4
إصدار الأمر بتعلیق العمل .-5

:استبدال المهندس–) 3/4المادة ( 

-یلغى النص الأصلي ویستعاض عنه بما یلي :
) یوما من تاریخ الاستبدال أن 28إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ، فإنه یتعین علیه قبل مهلة لا تقل عن (

مقاول اعتراض معقول یشعر المقاول بذلك ، وأن یحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصیل خبرة المهندس البدیل . وإذا كان لل
) یوماً من تاریخ تسلمه إشعار صاحب العمل مع 14علیه فإنه یتعین على المقاول أن یشعر صاحب العمل بذلك خلال (

بیان التفاصیل المدعمة لاعتراضه. ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا الإشعار والتفاصیل المذكورة ، یقوم صاحب العمل 
ویكون قراره نهائیاً وباتاً .باتخاذ القرار الذي یرتئیه 

:( إضافیة )–) 3/6المادة ( 

الاجتماعات الإداریة :
" للمهندس أو لممثل المقاول أن یدعو كل منهما الآخر إلى الاجتماعات الإداریة لدراسة أمور العمل ، ویتعین على 

ة منه لكل من الحاضرین وإلى صاحب العمل المهندس في مثل هذه الحالة أن یسجل محضراً لحیثیات الاجتماع ویسلم نسخ
، مع مراعاة أن تكون المسؤولیات عن أیة أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد " .
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الفصل الرابع 
المقاول

 "The Contractor"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضمان الأداء :–) 4/2ة ( الماد

یلغى نص الفقرات الثانیة والثالثة والرابعة من المادة الأصلیة ویستعاض عنه بالتالي :

) یوماً من تاریخ تسلمه لكتاب القبول إلاّ إذا نص 14یتعین على المقاول أن یقدم ضمان الأداء إلى صاحب العمل خلال ("
ان إلى المهندس . وبخلاف ذلك یعتبر المقاول مستنكفاً عن عرض مناقصته على خلاف ذلك ، وأن یرسل نسخة من الضم

ویحق لصاحب العمل أن یصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها.
ینبغي أن یكون ضمان الاداء صادراً من دولة موافق علیها من قبل صاحب العمل وأن یقدمه المقاول حسب النموذج المرفق 

. وإذا كان ضمان الأداء كفالة بنكیة فإنه یجب إصداره من قبل بنك محلي مرخص ، كما یجب تعزیز بهذه الشروط الخاصة 
أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلیة المرخصة . وإذا لم یكن الضمان بنموذج كفالة بنكیة فإنه 

ردن وأن یكون مقبولاً لدى صاحب العمل .یتعین أن یكون صادراً عن مؤسسة مالیة مسجلة ومرخصة للعمل في الأ 
% مــــن قیمــــة العقــــد ، أو 5بعـــد صــــدور شــــهادة تســــلم الأشـــغال یمكــــن أن تخفــــض قیمــــة ضــــمان الأداء لتصـــبح بنســــبة 

% مـــن قیمـــة العقـــد ، أو تخفـــیض قیمـــة 5أن یســـتبدل بهـــا ضـــمان إصـــلاح العیـــوب ( كفالـــة إصـــلاح العیـــوب ) بواقـــع  
%) .5ضمان الأداء إلى (

ین على المقاول أن یتأكد من أن یبقى ضمان الأداء ساري المفعول بالقیمة المحددة في ملحق عرض المناقصة إلى كما یتع
أن ینجز المقاول الأشغال . وإذا احتوت شروط الضمان على تاریخ لانقضائه ، وتبین بأنّ المقاول لن یكون مخولاً بتسلم 

) یوماًُ◌ . فإنه یتعین علیه 28موعد النهائي لصلاحیة أي منهما بمدة (أي من شهادتي الإنجاز أو الأداء بتاریخ یسبق ال
. "أن یقوم بتمدید سریان الضمان إلى أن یتم إنجاز الأشغال أو إصلاح العیوب حسب واقع الحال 

المقاولون الفرعیون :–) 4/4المادة ( 
یضاف ما یلي إلى نهایة " المادة " :

اولات الفرعیــــة التــــي یســــمح للمقــــاول الرئیســــي إیكالهــــا إلــــى المقــــاولین الفرعیـــــین هــــو إنّ الحــــد الأقصــــى لمجمــــوع المقــــ
% ) مــــن قیمــــة العقــــد المقبولــــة وفقــــاً لاســــعار العقــــد إلاّ إذا كــــان المقــــاول الفرعــــي مطلوبــــاً بموجــــب العقــــد ، وعلــــى 33(

ن الفرعیــــین مـــع تحدیـــد النســـبة المقـــاول أن یرفـــق بعرضـــه كشـــفاً یبـــین فیـــه الأعمـــال التـــي ســـیقوم بإیكالهـــا إلـــى المقـــاولی
مـــن قیمـــة العقـــد لكلعمـــل ســـینفذ مـــن قبـــل أي مقـــاولفرعي . علـــى المقـــاول أثنـــاء فتـــرة التنفیـــذ تزویـــد المهنـــدس وصـــاحب 
ــــى المهنــــدس التأكــــد مــــن عــــدم تجــــاوز النســــبة  ــــة ، كمــــا یتعــــین عل العمــــل بنســــخ عــــن جمیــــع عقــــود المقــــاولات الفرعی

أیة مخالفات بهذا الخصوص .المبینة آنفاً وإبلاغ صاحب العمل عن 
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مـــن قـــانون مقـــاولي الإنشـــاءات, فیـــتم الإلتـــزام بالنســـبة التـــي 16فـــي حـــال العطـــاءات التـــي تنطبـــق علیهـــا أحكـــام المـــادة 
یقررها مجلس الوزراء .

إجراءات السلامة :–) 4/8المادة ( 

تضاف الفقرتان التالیتان إلى نهایة المادة :
ن یعملون في الموقع في نفس الوقـت ، تـتم إعـادة النظـر فـي قائمـة إجـراءات السـلامة المطلوبـة " إذا كان هنالك عدة مقاولی

من المقاول , وفي هذه الحالة یتم تحدید التزامات صاحب العمل بشأنها .
كــودات یتعــین علــى المقــاول وصــاحب العمــل والمهنــدس الالتــزام بــأمور الســلامة العامــة والأمــور المتعلقــة بهــا " وفقــاً لأحكــام 

البناء الوطني .

توكید الجودة :–) 4/9المادة ( 
إذا قرر صاحب العمل أنّ هنالك حاجـة إلـى وجـود نظـام لتوكیـد الجـودة فـي الأشـغال فإنـه یتعـین بیـان ذلـك فـي ملحـق عـرض 

كـون نظـام الجـودة المناقصة أو في الشروط الخاصة الإضافیة ، وإیراد التفاصیل في وثائق العقـد فـان لـم یـتم بیـان ذلـك فـلا ی
مطلوباً..

معدات صاحب العمل والمواد التي یقدمها:–) 4/20المادة ( 

یجب أن یحدد في الشروط الخاصة الإضافیة كل بند من المعدات أو المواد التي سیقوم صاحب العمـل بتشـغیلها أو بتقـدیمها 
كـام الأخـرى لتوضـیح نـواحي المسـؤولیة والتأمینـات إلى المقاول بصورة مفصلة , ولبعض أنواع التسهیلات یتعـین تحدیـد الأح

في الشروط الخاصة الإضافیة .
الأمن في الموقع :–) 4/22المادة ( 

تضاف الفقرة التالیة إلى نهایة المادة :
في " إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع ، فإنه یجب تحدید مسؤولیة صاحب العمل وكل من المقاولین الآخرین الموجودین 

الموقع في الشروط الخاصة الإضافیة .

الاشغال المؤقتة (إضافیة) :–) 4/25المادة ( 

الأشغال المؤقتة :

یتم بیان متطلبـات الأشـغال المؤقتـة المطلـوب مـن المقـاول تنفیـذها أو تقـدیمها وإدامتهـا وصـیانتها وتشـغیلها ، فـي -أ
جدول الكمیات كبنود في قسم الأعمال التمهیدیة .

كما یتعین بیان أیة أشغال مؤقتة سیقوم صاحب العمل بتزویدها .-ب
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الفصل السادس
المستخدمون والعمال

 "Staff and Labour"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل :تعیـین المستخدمین والعما–) 6/1المادة ( 

تضاف الفقرة التالیة إلى نهایة المادة .
" یتعین على المقاول مراعاة الأنظمة والقوانین المتعلقة باستخدام العمال الأجانب والالتزام باتباع القوانین المحلیة المرعیة 

بخصوص الإقامة وتصاریح العمل المتعلقة بهم " .

ساعات العمل :–) 6/5المادة ( 

ة التالیة إلى نهایة المادة .تضاف الفقر 
" تكون أیام العمل خلال الأسبوع : ( السبت ، الأحد ، الاثنین ، الثلاثاء ، الأربعاء، الخمیس ) لمدة ثماني ساعات عمل 

یومیاً بحیث لا یستثنى یوم السبت من أیام العمل الأسبوعیة " .

مناظرة المقاول : –) 6/8المادة ( 

یة إلى نهایة المادة .تضاف الفقرة التال
" للتأكد من حسن استعمال لغة الاتصالات ، یمكن تحدید نسبة المستخدمین لدى المقاول الذین یجب أن یستخدموا هذه 

اللغة بطلاقة ، أو انه یتعین على المقاول توظیف عدد مناسب من المترجمین  " .

مستخدمو المقاول :–) 6/9المادة ( 

لات جهاز المقاول المنفذ ، حسب ما هو مدرج في الشروط الخاصة الاضافیة.لتحدید أعداد ومؤه

( إضافیة ) :–) 6/12المادة ( 

مقاومة الحشرات والقوارض :-أ
یتعین على المقاول في كل وقت أن یتخذ الاحتیاطات اللازمة لحمایة جمیع المستخدمین والعمال العاملین في 

ارض ، وأن یقلل من خطرها على الصحة . كما یتعین علیه أن یوفر أدویة  الوقایة الموقع من أذى الحشرات والقو 
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المناسبة ضدها لمستخدمیه وأن یتقید بأیة تعلیمات صادرة عن أي سلطة صحیة محلیة ، بما فیها استعمال 
مبیدات الحشرات .

حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولیة :-ب

إلى موقع العمل أي مشروبات كحولیة أو مخدرات ، أو أن یسمح أو یحظر على المقاول أن یحضر 
یتغاضى عن قیام عماله ومستخدمیه أو عمال ومستخدمي مقاولیه الفرعیـین بتعاطیها في الموقع .

حظر استعمال الأسلحة :- ج

اد متفجرة یحظر على المقاول أن یحضر إلى موقع العمل ، أو أن یستعمل فیه أیة أسلحة أو ذخیرة أو مو 
یمنعها القانون ، ویجب علیه أن یمنع عماله ومستخدمیه وعمال ومستخدمي مقاولیه الفرعیـین من حیازة 

هذه الأسلحة والذخائر في الموقع .

احترام الشعائر الدینیة والالتزام بالعطل الرسمیة :-د

نیة المتعارف علیها .على المقاول أن یتقید بأیام الأعیاد الرسمیة وأن یراعي الشعائر الدی
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الفصل السابع 
التجهیزات الآلیة والمواد والمصنعیة

 "Plant, Materials and Workmanship"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طریقة التنفیذ :–) 7/1المادة ( 

تضاف الفقرة التالیة إلى نهایة المادة .
" إذا كانت الأشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالیة تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض التجهیزات أو 

یتم الالتزام بذلك ، حسب ما هو منصوص علیه في بیان " دول المصدر المواد من أسواق محددة وضمن شروط محددة ف
"Eligible Source Countriesالمؤهلة " 

الاختبار :–) 7/4المادة ( 

إیضاحا لما ورد في هذه المادة  فإنّ المقاول یتحمل  تكالیف ما یترتب على إجراء الاختبارات المنصوص علیها في العقد ( 
مواصفات الخاصة والعامة )  أثناء التنفیذ وعند الإنجاز .بما فیها ال
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الفصل الثامن
المباشرة والتأخیرات وتعلیق العمل

 "Commencement, Delays and Suspension"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:مدة الإنجاز –) 8/2المادة ( 

تضاف الفقرة التالیة إلى نهایة المادة .
" وإذا كانت الأشغال سوف یتم تسلمها على مراحل ، فإنه یجب تحدید تلك المراحل كأقسام في ملحق عرض المناقصة أو في 

الشروط الخاصة الإضافیة  " .

برنامج العمل :–) 8/3المادة ( 

تضاف الفقرة التالیة إلى نهایة المادة .
) یوماً من تاریخ تسلمه إشعار المهندس بضرورة تقدیمها .14عین على المقاول أن یقدّم برامج العمل المعدّلة خلال (" یت

تعویضات التأخیر :–) 8/7المادة ( 
ینص في ملحق عرض المناقصة او في الشروط الخاصة الاضافیة على قیمة تعویضات التأخیر لكل قسم من الاشغال 

ا في حالة التراكم .وكیفیة احتسابه

( إضافیة) :–) 8/13المادة ( 

مكافأة الإنجاز المبكر :
إذا كانت حاجة صاحب العمل تستدعي إشغال  المشروع في وقت مبكر ، تكون قیمة  " مكافأة الإنجاز المبكر حسـب مـا هـو 

الشروط الخاصة الاضافیة .وفي حال وجودها فإنه یتم تفصیل ذلك فيمنصوص علیه " في ملحق عرض المناقصة , 
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الفصل التاسع
الاختبارات عند الإنجاز

 "Tests on Completion"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التزامات المقاول :–) 9/1المادة ( 

تضاف الفقرة التالیة إلى نهایة المادة .
نص في " المواصفات " على تحدید الاختبارات التي یجب إجراؤها قبل إصدار شهادة تسلم الأشـغال ،  وإذا كانـت " یتعین أن ی

الأشغال سوف یـتم اختبارهـا وتسـلمها علـى مراحـل ، فـإنّ  متطلبـات الاختبـارات یجـب أن تأخـذ فـي الحسـبان أنّ بعـض أجـزاء 
الأشغال غیر مكتملة " .
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اشرالفصل الع
تسلم الأشغال من قبل صاحب العمل

"Employers Taking - Over"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسلم الأشغال وأقسام الأشغال :–) 10/1المادة ( 

-المادة ویستعاض عنها بما یلي :تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ ( یتعین على المهندس ..... ) إلى نهایة

عندما یتم إنجاز الأشغال بكاملها أو أي قسم منها " حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة " ، وبحیث یمكن -أ
استعمالها للغایة التي أنشئت من أجلها بشكل مناسب ، ویتبین أنها قد إجتازت "الاختبارات عند الإنجاز" المطلوبة 

یجوز للمقاول أن یشعر المهندس بذلك ( وإرسال نسخة من اشعاره إلى صاحب العمل ) على أن بموجب العقد ، ف
یرفق بهذا الأشعار تعهداً منه بإنجاز أیة إصلاحات أو أعمال متبقیة بالسرعة اللازمة خلال فترة الإشعار بالعیوب .

اً إلى المهندس لإصدار شهادة تسلم الأشغال .ویعتبر هذا الأشعار المشار إلیه والتعهد الخطي المرفق به طلباً مقدم
) یوماً من تاریخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على الأشغال ، ویقدم تقریراً بنتیجة كشفه 14یقوم المهندس خلال (-ب

إلى صاحب العمل خلال هذه المدة ( وإرسال نسخة عنه إلى المقاول ) ، فإما أن یشهد بأنّ الأشغال قد أنجزت وأنها 
في وضع قابل للتسلم ، أو أن یصدر تعلیمات خطیة إلى المقاول یبین فیها الأمور التي یترتب على المقاول 
استكمالها قبل إجراء عملیة التسلم ، ویحدد للمقاول الفترة الزمنیة اللازمة لاستكمال الأعمال المتبقیة وتصحیح 

الأشغال بشكل مقبول لدى المهندس 
) یوماً الأنفة الذكر دون أن یقدم المهندس تقریراً بنتیجة كشفه إلى صاحب العمل 14( وفي حال انقضاء مدة (

یقوم صاحب العمل بالتحقق من الواقع بالطریقة التي یختارها وله ان یشكل لجنة تسلم الأشغال أو الطلب من 
المقاول باستكمال الاعمال تمهیداً لاجراء عملیة التسلم وتحدید تاریخ التسلم ) .

یوما من تسلمه تقریر المهندس ( الذي یشهد فیه بأنّ الأشغال قد تم إنجازها وأنها ) 21(یقوم صاحب العمل خلال –ج 
على أن لا ) یوماً المشار الیها اعلاه 14(ـ بعد انقضاء مدة الفي وضع قابل للتسلم ) بتشكیل لجنة تسلم الأشغال 

هندس أحد أعضائها ) ویبلغ المقاول بالموعد المحدد لمعاینة ( ویكون الم–یتجاوز عدد أعضائها عن سبعة 
الأشغال , وفي أثناء ذلك یقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما یلزم من كشوف وبیانات وجداول ومخططات لازمة 

.لتسهیل مهمة اللجنة
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، ددة في الفقرة (ج) ) یوما المح21صاحب العمل عن تشكیل لجنة استلام الاشغال خلال فترة الـ (في حال تخلف -
) مع التزام المقاول التام 10/1فعندها یجب اعتبار المشروع قد قد تم تسلمه (وحسب الحالات الواردة في الفقرة (ب/

باستكمال جمیع الاعمال الناقصة و معالجة العیوب وفقا لشروط العقد.

ضور المقاول أو من یفوضه ، ومن ثم تقوم ) أیام من تاریخ تشكیلها بإجراء المعاینة بح10تقوم اللجنة خلال (-د
، ویوقع علیه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكیله المفوض ، وتسلم نسخ منه إلى كل بإعداد محضر تسلم الأشغال

التقریر خلال مدة من صاحب العمل والمقاول والمهندس ، وفي حالة تخلف اللجنة عن إجراء المعاینة وإعداد
اریخ انتهاء المدة المحددة آنفاً ، عندئذٍ یعتبر في هذه الحالة تاریخ التسلم هو تاریخ ) یوماً من ت28(أقصاها 

تقریر المهندس المشار الیه في الفقرة ( ب ) أعلاه .

) أیام من توقیع المحضر المتضمن تسلم الأشغال أن یصدر شهادة تسلم 7یتعین على المهندس خلال (-هـ
جاز الأشغال بموجب العقد ، ویعتبر هذا التاریخ هو تاریخ بدء فترة الإشعار الأشغال / محدداً فیها تاریخ إن

بالعیوب ، كما یتعین على المهندس أن یرفق بالشهادة كشفاً بالأعمال المتبقیة والإصلاحات المطلوبة من 
المقاول والتي یتعین على المقاول أن ینفذها خلال مدة محددة من بدء فترة الأشعار بالعیوب .

) أیام من 7یحق للمقاول إبداء ملاحظاته أو اعتراضه على تقریر اللجنة ، على أن یتم ذلك خلال ( -و
تاریخ توقیع التقریر ویقدم اعتراضه خطیاً إلى المهندس الذي یتعین علیه دراسة الأمر وتقدیم تنسیبه إلى 

صاحب العمل .
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الفصل الحادي عشر 
المسؤولیة عن العیوب

DEFECTS LIABILITY
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"Performance Certificate") شهادة الاداء :11/9المادة (

إضافة الجملة التالیة إلى نهایة المادة: 
).ر صاحب العمل بإصدار هذه الشهادة بعد انتهاء الفترة المحددة( وتعتبر الأشغال مقبولة عقدیا في حال تأخ
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الفصل الثاني عشر
كیل الأشغال وتقدیر القیمة

"Measurement and Evaluation"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدیر القیمة :–) 12/3المادة ( 

-تلغى الفقرتان ( أ ، ب ) من هذه المادة ویستعاض عنهما بما یلي :

و في % ) من الكمیة المدونة في جدول الكمیات أ20إذا اختلفت الكمیة المكالة لهذا البند بما یزید أو ینقص عن ( -أ
% 1أي جدول مسعّر آخر ، وكان حاصل ضرب التغیر في الكمیة بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند یتجاوز 

من قیمة العقد المقبولة ، وأنّ هذا البند لم تتم الإشارة إلیه في العقد على أنه بند بسعر ثابت أو 
-ب

الفصل " الثالث عشر " ، وإنّ العمل صدر بشأنه تعلیمات بتغیـیر بموجب أحكام -1
أنه لا یوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد ، و-2
أنه لا یوجد سعر وحدة محدد مناسب ، لأنّ طبیعة العمل فیه لیست متشابهة مع أي بند من بنود العقد ، -3

أو أنّ العمل لا یتم تنفیذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه .

ید من أسعار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعدیلات معقولة لشمول أثر الأمور یتم اشتقاق سعر الوحدة الجد
الموصوفة  في الفقرتین ( أ  و/ أو  ب ) أعلاه ، حسبما هو واجب للتطبیق منها .

إذا لم یكن هناك بنود ذات صلة لاشتقاق سعر الوحدة الجدید ، فإنه یجب اشتقاقه من خلال تحدید الكلفة المعقولة 
العمل ، مضافاً إلیها ربح معقول ، مع الأخذ في الاعتبار أیة أمور أخرى ذات علاقة .لتنفیذ 

وإلى أن یحین وقت الاتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقدیره، فإنه یتعین على المهندس أن یقوم بوضع سعر 
-دید على النحو التالي :في كل الأحوال یتم تطبیق سعر الوحده الجوحدة مؤقت لأغراض شهادات الدفع المرحلیة

في حالة الزیادة یطبق السعر الجدید على الكمیة التي تزید عن الكمیة المدونة في الجداول ، و -أ
في حالة النقصان یطبق السعر الجدید على الكمیات المنفذة فعلاً .-ب
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الفصل الثالث عشر
التغیـیرات والتعدیلات

"Variations and Adjustments"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعدیلات بسبب تغیر التكالیف :–) 13/8المادة ( 

تعــدیل .... ) إلــى نهایــة المــادة ، ویســتعاض عنــه یلغــى الــنص الأساســي مــن الفقــرة الثالثــة والتــي تبــدأ بـــ ( یــتم احتســاب ال
-بما یلي :

-یتم احتساب التعدیل في التكالیف الناجمة عن تعدیل الأسعار وفقاً للأسس التالیة  :
والواردة إذا حصل أي تغیـیر في أسعار المواد المحددة في جدول بیانات التعدیل لتي تدخل في صلب الأشغال الدائمة -أ

بعد موعد التاریخ الأساسي فإنّ أسعار البنود المتعلقة بها تتم مراجعتهـا لغایـات حسـاب أي نات التعدیلفي جدول بیا
-تعدیل سواء بالزیادة أو النقصان وفقاً لما یلي :

إذا تم التغیـیر بناء" على قرار حكومي بالنسبة لأسعار المواد المسعّرة من قبل الدولة و/ أو -1
الدوریة التي تصدرها " وزارة الأشغال العامة والإسكان " بعد الأخذ برأي إحـدى اللجـان الفنیـة بناء" على النشرات-2

لكل مجال من مجالات المقـاولات الرئیسـیة ( الطـرق ، الابنیـة ، الكهربـاء ، المیكانیـك ، المیـاه الدائمة المختصة 
لدولة یتم تكلیفهـا مـن قبـل وزیـر الأشـغال والصرف الصحي ) وذلك بالنسبة لأسعار المواد غیر المسعّرة من قبل ا

-العامة والإسكان ویكون أحد أعضائها مندوباً عن نقابة المقاولین ، وتتضمن ما یلي :
المصنعة محلیاً حسب فترات التغیر في الاسـعارمبیناً فیهـا تـاریخ الواردة في جدول بیانات التعدیل أسعار المواد -

ار المواد المعلنة من قبل الشركات المنتجة لهذه المواد .تغیّـر الأسعار استناداً إلى أسع
أسعار المواد الواردة في جـدول بیانـات التعـدیل المسـتوردة مـن خـارج المملكـة حسـب النشـرات مبینـاً فیهـا -

تـاریخ تغیـــیر الأســعار اسـتناداً إلــى المعلومــات المقدمـة مــن الجهــات الرسـمیة مثــل البیانــات الجمركیــة أو 
أو اسعار بلد المنشأ أو غیرها من البیانات .الاعتمادات

، یـتم التعـدیل فـي أسـعار بنـود العقـد سـواء بالزیـادة أو ) مـن الشـروط العامـة13/8بالرغم مما ورد في المادة (-3
بحیـث یضـاف الـى أو یحسـم مـن المقـاول النقصان إزاء تغیـر أسـعار المـواد المحـددة فـي جـدول بیانـات التعـدیل

اد  الناجم عن تغیّر الأسعار .فرق أسعار المو 
ــق المــادة ( ــاتج عــن تطبی ــاً وكــذلك الفقــرة 13/7علــى أن لا یشــمل هــذا التعــدیل فــي الســعر أي فــرق ن ) أنف

ب) لاحقاً ، ویتم القرار حول تعدیل الأسعار من قبل وزیر الأشغال العامة والإسكان .–13/8(
المقصودة بـالفقرة (أ) أعـلاه والمشـمولة بالتعویضـات بمـا یلیتم تحدید المواد المحددة في جدول بیانات التعد-

یتناسب وطبیعة المشروع من بین المواد المدرجة في جداول بیانات التعدیل في ملحق عرض المناقصة .
إذا حصل أي تعدیل في اسعار صرف الدینار سواء بالزیادة او النقصان مقابـل الـدولار الامریكـي او الیـورو -ب

البنك المركزي فـي المملكـة  حسـب النشـرة الیومیـة الصـادرة عـن البنـك المركـزي عـن تلـك الاسـعار مما یعلنه 
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المعلنة قبل یوم واحد من آخر موعد لایـداع العـروض  ، فیـتم تعـویض المقـاول أو الحسـم منـه فـرق اسـعار 
التــي تــدخل فــي صــلب تبــادل الــدینار مقابــل الــدولار الأمریكــي أو الیــورو عنــد دفــع أثمــان المــواد والتجهیــزات 

الأشغال الدائمة والمشتراة من الأسواق الأجنبیة ، ویقتضي في هذه الحالة مراعـاة الشـروط التالیـة عنـد دفـع 
-الاستحقاقات بالدینار الأردني :

لاساسـي ا% من القیمة الأساسیة لسعر التبادل اعتباراً مـن التـاریخ 2أن لا یقل التغیّر في السعر عن -1
ض .لایداع العرو 

أن یتم حصر كمیات المواد المحضّرة فـي الموقـع ویـتم احتسـاب التغیّـر فـي الاسـعار لغایـات الحسـم او -2
التعــویض عــن الكمیــات اللازمــة لإنجــاز الأشــغال بعــد تــاریخ تغیّــر ســعر تبــادل العملــة وبحیــث لا یــدفع 

فرق للفاقد أو الإضافات في تلك المواد أو التجهیزات الآلیة .
للمقاول أي تعویض عن المصاریف الإداریة والأرباح .لا یحسب -3
لا یحسب أي أثر لتغیّـر السـعر فـي أي مـادة تقـل قیمـة بنـد الأشـغال المتعلـق بهـا فـي جـدول الكمیـات -4

%  نصف بالمائة من " قیمة العقد المقبولة " .0,5ن ع
اول یتقاضـــى جـــزءا" مـــن لا تطبـــق التعویضـــات المنصـــوص علیهـــا فـــي الفقـــرة ( ب ) أعـــلاه علـــى أي مقـــ-ج

استحقاقاته بالعملات الأجنبیة " .
إذا تغیــرت أســعار المحروقـــات اللازمــة لتشـــغیل معــدات المقــاول فـــي الأشــغال المســـتخدمة فــي المشـــاریع -د

الإنشــائیة عــن الأســعار المعلنــة للمحروقــات قبــل یــوم واحــد مــن آخــر موعــد لإیــداع العــروض  فیــتم تعــدیل 
لصلة بالزیادة أو النقصـان حسـب طبیعـة الحـال وذلـك وفـق معـادلات یصـدرها وزیـر أسعار بنود العقد ذات ا

) مـن هـذه 2-الأشغال العامة والإسكان بناءً على تنسیب اللجنة الفنیة المشكلة المشـار الیهـا فـي الفقـرة (أ
المادة .

المستخدمة فـي المشـاریع بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) حول التاریخ الاساسي ، إذا تغیرت أسعار الإسفلت -هـ
الإنشائیة قبل یوم واحد من آخر موعد لایداع العروض ، فیتم تعدیل اسعار بنود العقد ذات الصـلة بالزیـادة 

یصدرها وزیر الاشغال العامة والاسكان . او النقصان حسب طبیعة الحال وذلك وفق المعادلة التي 
دة كبنــود منفصــلة لتوریــد المحروقــات المــوردة للمشــروع د ) علــى أســعار المحروقــات الــوار تطبــق الفقــرة  (-و

لغایات تنفیذ الأشغال .
لا یـتم التعــویض فـي حــال تعــدیل المـواد الإنشــائیة الرئیسـیة بالزیــادة فــي فتـرة التــأخیر غیـر المبــررة لإنجــاز -ز)1(

یر غیر المبررة.الأشغال، وأن یتم الحسم في حال تعدیل أسعار المواد الرئیسیة بالنقصان في حال التأخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) تـاریخ 6/11/1/4954التعدیلات بسبب تغیر التكالیف وذلـك بموجـب قـرار رئاسـة مجلـس الـوزراء رقـم (–) 13/8تم تعدیل الفقرة (ز) من المادة () 1(

26/2/2012
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الفصل الرابع عشر
قیمة العقد والدفعات

"Contract Price and Payment"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدفعة المقدمة :–) 14/2المادة ( 
لمشاریع التي ینص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول بخصوصها :تطبق هذه المادة على ا

تلغى الفقرة الخامسة التي تبدأ بـ " یتم استرداد قیمة الدفعة المقدمة ...... " وتنتهي بـ " إلى ذلك الوقت الذي یتم عنده 
-استرداد " الدفعة المقدمة " بالكامل ویستعاض عنها بالتالي :

-یتم استرداد قیمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي  :
% من قیمة كل شهادة دفع " .10" تسدد قیمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة 
-یضاف إلى نهایة هذه " المادة " ما یلي :

وعین من تاریخ إستكمال المقاول % من قیمة العقد المقبولة خلال أسب5یتم صرف القسط الثاني من الدفعة المقدمة بنسبة 
تزوید الموقع بالمعدات والتجهیزات والمواد المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلیة بموجب شهادة من المهندس .

" إذا ثبت لصاحب العمل أنّ المقاول استغل الدفعة المقدمة لأغراض خارج نطاق المشروع ، فإنه یحق لصاحب العمل 
مقدمة فوراً بصرف النظر عن أي معارضة من جانب المقاول " . مصادرة كفالة الدفعة ال

تقدیم طلبات الدفع المرحلیة :–) 14/3المادة ( 
-یضاف إلى نهایة المادة ما یلي :

" كما یتعین على المقاول أن یشعر صاحب العمل عندما یقدم الكشف إلى المهندس بصورته المكتملة " .
المتأخرة :الدفعات –) 14/8المادة ( 

-تلغى الفقرة الثانیة من هذه المادة ویستعاض عنها بما یلي :
%) ویتم تعدیلها بالزیادة أو النقصان بموجب أي تعدیلات یتم إدخالها على قانون أصول 9" تحسب نفقات التمویل بنسبة (

المحاكمات المدنیة ویتعین دفعها بالعملات المحددة لها " .
د المحتجزات :ر –) 14/9المادة ( 

-یلغى النص الأساسي ویستعاض عنه بما یلي :
% ) من المبلغ المحتجز مقابل كفالة خاصة بعد أن تصل قیمة 50إذا تمت  موافقة صاحب العمل فإنه یمكن استبدال (

%) من الحد الأقصى المحدد في ملحق عرض المناقصة .60المحتجزات إلى ( 



المعدلة2013/ وزارة الأشغال العامة والإسكان / دائرة العطاءات الحكومیة / طبعة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاریع الإنشائیة 

121

الة الخاصة ( في حال تطبیق ما ورد بالفقرة أعلاه ) بعد تسلم الأشغال وعند تقدیم ضمان یتم رد كامل قیمة المحتجزات والكف
إصلاح العیوب ( كفالة إصلاح العیوب ) .

كشف دفعة الإنجاز ( عند تسلم الأشغال ) :–) 14/10المادة ( 

یضاف الى المادة :
بالمخالصة حسب النموذج المرفق بهذه الشروط ویتعین على المقاول عند تسلمه هذه الدفعة أن یقدم إقراراً 

).10–( نموذج مخالصة عن دفعة الإنجاز عند تسلم الأشغال رقم (ج 

المخالصة :–) 14/12المادة ( 

یضاف ما یلي بعد مصطلح ( ضمان الأداء ) :
( أو ضمان إصلاح العیوب ، حسب واقع الحال ) .
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الفصل السادس عشر
تعلیق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول

"Suspension and Termination by Contractor"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حق المقاول في تعلیق العمل :–) 16/1المادة ( 

- تلغى الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة ویستعاض عنها بما یلي :
ب العمل بمواعید ) ، أو لم یتقید صاح14/6" إذا اخفق المهندس في تصدیق أي شهادة دفع بموجب أحكام المادة ( 

) 21بعد توجیه أشعار بمهلة لا تقل عن( –) ، فإنه یجوز للمقاول 14/7الدفعات المستحقة للمقاول عملاً بأحكام المادة ( 
یوماً إلى صاحب العمل أن یعلق العمل ( أو أن یبطئ عملیة التنفیذ ) ما لم یتسلم المقاول شهادة الدفع ، أو الدفعة 

حال ومحتوى الإشعار المذكور " .المستحقة حسب واقع ال
إنّ إجراء المقاول هذا ، لا یجحف بحقه في استیفاء نفقات التمویل التي قد تتحقق له بموجب أحكام المادة 

) .16/2) ، ولا بحقه في إنهاء العقد عملاً بأحكام المادة ( 14/8(
له قبل قیامه بتوجیه إشعار الإنهاء ، فإنه یتعین علیه أن إذا تسلم المقاول لاحقاً لإشعاره شهادة الدفع أو الدفعة المستحقة

یستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عملیاً .

:تضاف الفقرة التالیة في نهایة هذه المادة 

) من العقد أن یعلم صاحب العمل 14/3) أیام من تاریخ تقدیم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة ( 3على المقاول وخلال (
تاریخ تقدیم طلب  " شهادة الدفعة "  إلى المهندس .عن

إنهاء العقد من قبل المقاول :–) 16/2المادة ( 

و ) ، تعدّل الحالتان ( و ، ز) في السطر الثاني –تلغى الفقرة (أ) من حالات إنهاء العقد . وترقم الفقرات المتبقیة من ( أ 
والعشرین إلى ( هـ ،  و ) .
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لسابع عشرالفصل ا
المخاطر والمسؤولیة

"Risk and Responsibility"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضاف المواد التالیة في نهایة الفصل :

( إضافیة ) :–)17/7المادة ( 
الضمان الإنشائي للمشروع :

) من القانون 791–788یكون المقاول مسؤولاً لمدة عشر سنوات عن الضمان الإنشائي للمشروع وفقاً لأحكام المواد ( 
المدني الأردني .

( إضافیة) :–) 17/8المادة (

استعمال المواد المتفجرة :
ــاول اتخــاذ الإجــراءات ــى المق ــد بتعلیمــات المهنــدس والأنظمــة والقــوانین الصــادرة عــن الســلطة ینبغــي عل والاحتیاطــات والتقی

المختصة في كل ما یتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزینها وغیر ذلك مما قد یحتاج إلیه في تنفیذ التزاماته الـواردة 
لتي یوجد خطر في استعمالها ونقلها وتخزینها .في هذا العقد ، وینطبق هذا على جمیع المواد القابلة للاشتعال أو ا

ینبغي على المقاول تأمین التصـاریح اللازمـة  لـذلك، وإجـراء جمیـع الاتصـالات مـع مختلـف السـلطات والمصـادر ذات العلاقـة 
هنـدس أو قبل قیامه بأعمال التفجیر وعلیه أن یتقید بالتعلیمات الرسمیة التي تعطـى لـه بهـذا الشـأن  كمـا علیـه أن یطلـع الم

ممثله على الترتیبات والإجراءات التي یتخذها بخصوص خزن ونقل المتفجـرات وأعمـال التفجیـر، مـع العلـم أنّ هـذه الترتیبـات 
والإجراءات لا تعفي المقاول من أي من مسؤولیاته والتزاماته وفقاً للقوانین والأنظمة والتعلیمات المتعلقة بالتفجیرات . 

إضافیة ) :( –) 17/9المادة ( 
الرشوة :

إنّ ممارســة المقــاول أو أي مــن مقاولیــه الفرعیـــین أو أي مــن مســتخدمیهم للرشــوة بــأي شــكل مــن أشــكالها لأي مــن جهــاز 
صــاحب العمــل أو المهنــدس أو الجهــاز التــابع لــه یكــون ســبباً " كافیــاً " لإلغــاء هــذا العقــد وغیــره مــن العقــود التــي یــرتبط بهــا 

هذا عدا المسؤولیات القانونیة الناجمة عن ذلك ویعتبر في حكـم الرشـوة أي عمولـة أو هدیـة تمـنح المقاول بصاحب العمل ،
لأي من صاحب العمل أو المهندس أو مستخدمیه بقصد الحصـول علـى أي تعـدیل أو تبـدیل فـي الأشـغال ، أو علـى مسـتوى 

فاء أي تعــویض یســتحق لــه عــن أي المصــنعیة ، أو للحصــول علــى أي انتفــاع شخصــي ، ولصــاحب العمــل الحــق فــي اســتی
خسارة تنجم عن إلغاء هذا العقد لهذا السبب ویمكنه خصم قیمة ذلك من أي مبلغ یستحق للمقاول بذمته أو من ضماناته . 
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الدفعات الأخرى :–) 17/9/1المادة ( 
" الدفعات الأخرى " والتي تم لقد صرح المقاول في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الأخرى المرفق بهذا العقد بجمیع -أ

دفعها أو تم الاتفاق على دفعها إلى الآخرین وعلى المقاول تقدیم وصف مفصل لهذه الدفعات الأخرى وسببها سواء 
تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غیر مباشر من قبله أو نیابة عنه ، أو من قبل مقاولیه الفرعیـین أو 

فیما یتعلق بالدعوة  إلى تقدیم العروض الخاصة بتنفیذ هذا العقد أو عملیة المناقصة / وكلائهم أو ممثلیهم ، وذلك
المزاودة نفسها أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات  التي تجري لإبرام العقد أم من أجل تنفیذه فعلاً .

د أي دفعات أخرى بما في ذلك كما ویتعهد المقاول بأن یقدم تصریحاً خطیاً إلى صاحب العمل على الفور عن وجو 
على سبیل المثال وصفاً مفصلاً لسبب هذه الدفعات الأخرى وذلك بتاریخ قیامه بالدفع أو تاریخ إلزامه بالدفع أیهما 

.یحدث أولاً 
یحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخلال بأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن یتخذ أیاً من -ب

التالیة أو جمیعها وذلك بمحض حریته واختیاره :الإجراءات
) من العقد .15/2أن ینهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ( -1
.أن یخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً یساوي ضعفي مبلغ الدفعات الأخرى -2
ور مبلغاً یساوي ضعفي مبلغ الدفعات الأخرى ویقر أن یطالب المقاول بأن یدفع إلى صاحب العمل وعلى الف-3

المقاول بموجب هذا البند بموافقته غیر القابلة للنقض على الاستجابة الفوریة لمثل هذه المطالبة .
ذه همع مراعاة الفقرة ( د ) أدناه یصرح الفریقان بأن مجموع المبالغ التي یحق للفریق الأول تقاضیها بموجب 

ن یتجاوز ( ضعفي )  مجموع مبالغ الدفعات الأخرى .الفقرة ( ب ) ل

یوافق المقاول على أن یضمن جمیع الاتفاقیات التي یبرمها مع المقاولین من الباطن أو المجهزین أو المستشارین -ج
ي شدتها فیما یخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ( أ ) و (ب) أعلاه على أن لا تقل هذه المواد ف

عن نصوص الفقرتین المشار إلیهما شریطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفریق الأول بتنفیذ أحكام هذه 
المواد مباشرة بحق أي من هؤلاء المقاولین من الباطن أوالموردین أو المستشارین ، كما یتعهد المقاول أن یزود 

ه الاتفاقیات بمجرد التوقیع علیها وبما یثبت أنها مشتملة صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة لأصل هذ
على هذه المواد .

لا یجوز لأي شخص أن یتذرع بأن نص المادة أعلاه یضفي صفة المشروعیة على أي من الدفعات الأخرى إذا -د
بالإضافة إلى كانت القوانین والأنظمة النافذة تمنعها ، وأنّ حقوق صاحب العمل المنصوص علیها في المادة هي 

.المملكةأي حقوق قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانین والأنظمة النافذة في
یبقى نص المادة أعلاه بجمیع فقراتها ساریاً ویتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد . -هـ
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الدفعات الممنوعة :–) 17/9/2المادة ( 
لصاحب العمل في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بأنه لم یقم بدفع أو یعد بدفع أي لقد صرح المقاول وتعهد -أ

من " الدفعات الممنوعة " سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل 
هم أو وكلائهم أو ممثلیهم ، المقاول أو نیابة عنه ، أو من قبل مقاولیه الفرعیـین أو نیابة عنهم أو أي من موظفی

إلى صاحب العمل ویشمل ذلك على سبیل المثال لا الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان یتصرف بصفة 
رسمیة أم لا وذلك على سبیل المثال إلى تقدیم العروض الخاصة بتنفیذ هذا العقد أو عملیة المناقصة / المزاودة 

المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفیذه فعلاً . نفسها أو الإحالة على المقاول أو
كما یتعهد المقاول بأن لا یقوم بتقدیم أي دفعات ممنوعة أو أن یعد بتقدیم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة أو 

و ممثلیهم بالواسطة وسواء أكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاولیه الفرعیـین أو أي من موظفیهم أو وكلائهم أ
إلى أي " موظف " فیما یتعلق بتعدیل هذا العقد أو تجدیده أو تمدیده أو تنفیذه .

یحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخلال بأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن یتخذ أیاً من -ب
الإجراءات التالیة أو جمیعها وذلك بمحض حریته واختیاره .

) من العقد .15/2العقد مع مراعاة نصوص المادة ( أن ینهي هذا -1
أن یخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً یساوي ( ضعفي ) مبلغ -2

الدفعات الممنوعة .
أن یطالب المقاول بأن یدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغاً یساوي ( ضعفي ) مبلغ الدفعات الأخرى -3

ول بموجب هذا البند بموافقته غیر القابلة للنقض على الاستجابة الفوریة لمثل هذه المطالبة . ویقر المقا
مع مراعاة الفقرة ( د ) أدناه یصرح الفریقان بأنّ مجموع المبالغ التي یحق للفریق الأول تقاضیها بموجب هذه الفقرة 

( ب ) لن یتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة .
فق المقاول على أن یضمن جمیع الاتفاقیات التي یبرمها مع المقاولین الفرعیـین أو المجهزین أو المستشارین یوا-ج

فیما یخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ( أ ) و ( ب ) أعلاه ( على أن لا تقل هذه المواد في 
نص هذه المواد صراحة على حق صاحب العمل بتنفیذ شدتها عن نصوص الفقرتین المشار إلیهما ) شریطة أن ت

أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤلاء المقاولین الفرعیـین أو الموردین أو المستشارین ، كما یتعهد المقاول 
أن یزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة لأصل هذه الاتفاقیة بمجرد التوقیع علیها وبما یثبت أنها 

ملة على هذه المواد .مشت
لا یجوز لأي شخص أن یتذرع بأن نص المادة أعلاه یضفي صفة المشروعیة على أي من الدفعات الممنوعة إذا -د

كانت القوانین والأنظمة النافذة تمنعها ، وأنّ  حقوق الفریق الأول المنصوص علیها في المادة أعلاه هي  بالإضافة 
ب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانین والأنظمة النافذة في المملكة. إلى أي حقوق أخرى قد تترتب لصاح

یبقى نص المادة أعلاه بجمیع فقراتها ساریاً ویتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .-هـ
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لفصل الثامن عشرا
التأمین

 "Insurance "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتطلبات العامة للتأمینات :–) 18/1المادة ( 

-یضاف إلى نهایة هذه " المادة " ما یلي :

یكون المقاول هو الطرف المؤمن ، كما ینبغي أن تتضمن بولیصة التأمین شرطاً ینص على المسؤولیات المتقابلة  -
) .Cross Liabilitiesین في اتفاقیات التأمین ( لكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كیانین منفصل

التأمین على الأشغال ومعدات المقاول :–) 18/2المادة ( 

- یضاف إلى نهایة هذه " المادة " ما یلي :
%) من قیمة العقد المقبولة " .115" تعتبر القیمة الاستبدالیة والإضافات المتحققة علیها بما یعادل ( 
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الفصل العشرون
المطالبات ، الخلافات والتحكیم 

 "Claims, Disputes and Arbitration "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعیـین مجلس فض الخلافات :–) 20/2المادة ( 
ین ) وتنتهي بـ ( من الشروط العامة نافذاً ) ویستعاض عنهاتلغى الفقرة الاخیرة والتي تبدأ بـ ( یمكن انهاء تعی

-بما یلي :
یمكن انهاء تعیین أي عضو باتفاق الفریقین مجتمعین " ولیس من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول بالانفراد " وما لم 

-ي :یتفق الفریقان على غیر ذلك ، فان مدة تعیین المجلس ( بما في ذلك كل عضو فیه ) تنته
) یوماً من التاریخ الذي تصدر فیه شهادة تسلم الاشغال ، ان لم یكن هناك أي خلاف محال الى المجلس 60بعد (-أ

للنظر فیه ، او 
) یوماً من قیام المقاول بتقدیم المخالصة عن دفعة الانجاز اذا كانت هناك خلافات محاله الى المجلس 30بعد (-ب

ول ( بموجب شروط العقد ) الا اذا اتفق الفریقان على مدة تختلف عن ذلك . ومتعلقة بمطالبات قدمها المقا
ویتعین على المجلس في مثل هذه الحالة إصدار قراره ضمن هذه المدة .

عند انقضاء فترة الاشعار بالعیوب ، واذا اتفق الفریقان على استمرار المجلس في عمله خلال فترة الاشعار بالعیوب، -جـ
لة یتم تخفیض بدل الاستبقاء الى النصف . ففي هذه الحا

-في كل الاحوال ، تطبق الاحكام المتعلقة بمجلس فض الخلافات كما یلي :
) ملیون دینار یشكل المجلس من حكم واحد .1.5اذا كانت قیمة العقد المقبولة تقل عن (.1
المجلس من ثلاثة اعضاء .) ملیون دینار ، یُشكَل1.5اذا تجاوزت " قیمة العقد المقبولة " (.2

أو على الرغم مما ورد في الفقرتین ( أ و ب ) .

Arbitrationالتحكیم : –) 20/6المادة ( 
ــادة ( ــي الم ــة الاتصــال المحــددة ف ــم ) وتنتهــي ( بلغ ــد ت ــن ق ــم یك ـــ ( مــا ل ــدأ ب ــي تب ــى والت ــرة الأول ) ) 1/4تلغــى الفق

-:ویستعاض عنها بما یلي
-مما لم یصبح نهائیاً وملزماً -یكن قد تمت تسویة الخلاف ودیاً ، فإنّ أي خلاف حول قرار " المجلس " بشأنه " ما لم

-یلي :لمابواسطة التحكیم وفقاً نهائیاً تتم تسویته 
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تحكیم ما لم یتفق الطرفان على تطبیق قواعد تتم تسویة الخلاف نهائیاً بموجب قانون التحكیم الأردني النافذ (-أ
أخرى).

تشكل هیئة التحكیم من عضو واحد أو ثلاثة أعضاء یعینون بموجب القانون الواجب التطبیق ، و-ب
) .4/ 1تتم إجراءات التحكیم بلغة الاتصال المحددة  في المادة ( -ج

انقضاء فترة تعیـین " المجلس"  : –) 20/8المادة ( 
-تعدل الفقرة ( أ ) لتصبح كما یلي :

) والمتعلقة بقرار المجلس .20/4لا یتم تطبیق المادة (-أ
-تعدّل الفقرة ( ب ) من هذه المادة لتصبح كما یلي :

ـــة التســـویة 20/5بـــالرغم ممـــا ورد فـــي المـــادة (-ب ـــى التحكـــیم بعـــد محاول ـــة الخـــلاف ال ) یحـــق لاي مـــن الفـــریقین احال
) . 20/5الودیة وكما هو مشار الیه في المادة (
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الشروط الخاصة الإضافیة-ب
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الشروط الخاصة الإضافیة- ب
Supplementary Particular Conditions

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصف المشروع موضوع هذا العطاء .*

) .نظام توكید الجودة ( إن كان مطلوباً –) 9/ 4المادة ( *

معدات صاحب العمل والمواد التي یقدمها.–) 4/20المادة ( *

بالنسبة لظروف هذا المشروع ، تعدل مدة –مباشرة العمل –) 1/ 8المادة ( *
) .یجب تحدیدها قبل إحالة العطاء) یوماً الى (42(

مدة الإنجاز –) 2/ 8المادة ( *

ات التأخیر .تعویض–) 7/ 8المادة ( *
بالنسبة إلى تسلیم المشروع على أجزاء ، تعتمد تعویضات التأخیر التالیة عن الأقسام المختلفة .

یجب على المقاول مراعاة الأمور التالیة :*

التزامات عامة :-أ
العمل على التقلیل من الضجیج وتلویث البیئة بقدر المستطاع .-1
غرض غیر تنفیذ الأشغال .عدم استعمال ( الموقع ) لأي-2
تصریف میاه الفیضان والمیاه الفائضة عن الضخ وخلافه لمنع الإضرار بالغیر .-3
المحافظة علـى الأشـجار والمـروج والسـیاجات بشـكل ملائـم ، وزرع بـدیل لمـا لـم یصـرح لـه باقتلاعـه وإعـادة -4

السیاجات إلى حالتها الأولى حسب تعلیمات المهندس .
وجـوب إنشـاء سـقالة علـى ملـك أحـد المجـاورین ، فعلـى المقـاول أن یقـوم بالاتصـال معـه ، وعمـل في حالـة -5

الترتیبات اللازمة لتنفیذ ذلك ، ثم إخلاء المكان وإصلاحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص . 
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ضبط وإدارة العمل :- ب
اد محاضر الاجتماع .أن یتعاون مع المهندس في ترتیب مواعید اجتماعات الموقع وإعد-1
أن یعد سجلاً خاصاً بالأحوال الجویة ، یسجل فیه درجات حرارة الهـواء القصـوى والـدنیا ، والرطوبـة ، ومعـدّل -2

هطول الأمطار بالملیمترات وساعات الهطول لكل یوم .
أن یقوم بأخذ الصور الفوتوغرافیة لبیان تقدم سیر العمل وإعداد التقاریر .-3
إصلاح العیوب ، أن یضع جدولاً لذلك ، وأن یعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أولاً بأول .في حالة-4
أن یزود الموقع بلافتات تبین اسم المشروع ، واسم صاحب العمل ، وبالعدد والحجم وبالشكل الذي یتفق مـع -5

المهندس علیه .
ـــا فی-6 ـــل م ـــادة أو عم ـــدس لم ـــدس أو مســـاعد المهن ـــض المهن ـــة رف ـــي حال ـــل البـــدء ف ـــاول قب ـــى المق جـــب عل

ـــــدس ،  ـــــدس أو المهن ـــــى ممثـــــل المهن ـــــه بالإعـــــادة أو التصـــــحیح إل بتصـــــحیح الوضـــــع أن یقـــــدم مقترحات
وذلك لتلافي تكرار الخطأ .

إذا كــان مطلوبــا منــه تجهیــز مختبــر للمــواد فــي الموقــع / فعلیــه أن یــزوده بمشــرف ذي خبــرة لتأدیــة المهــام -7
التالیة :

مهنة المقاولات وأداء مهامه بخصوص العقد :ممارسة -ج
الممارسة الجیدة:-1

إذا لــــم یكــــن قــــد حــــدد وصــــف كامــــل لمــــادة أو منــــتج أو مصــــنعیة ، فإنــــه مــــن المفهــــوم أن تكــــون تلــــك 
المــــادة أو العمــــل ملائمــــة لأغــــراض العقــــد أو مــــا یمكــــن أن یســــتنتج مــــن مضــــامنیه منطقیــــاً لممارســــات 

نصــــوص البنـــود والمواصــــفات العامــــة والمواصــــفات القیاســــیة المعمــــول التنفیـــذ الجیــــدة  ، بمــــا فــــي ذلــــك
بها .

المواصفات القیاسیة :-2
) أو غیرها فإنه یجب على المقاول B. S.S) أو ( A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصفات قیاسیة مثل ( 

لمهندس.تقدیم شهادة المنشأ التي تبین مطابقة ما یقدمه من تلك المواصفات لما فیه قناعة ا

المواصفات المقیدة  :-3
إذا ما حدد مصدر واحد لإحدى المواد أو المنتجات فإنه یجب على المقاول التقید بالبند ، ولا یغیر ذلك 

المصدر الواحد بدون موافقة خطیة من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل .
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علامات مرافق الخدمات المخفیة :-4
بارزة في الأماكن التي یوجد بداخلها مواقع لتمدیدات مرافق وأن یعد لها على المقاول وضع إشارات

مخططات مساحیة واضحة ، وذلك لتسهیل الاهتداء إلیها عند إجراء الفحص علیها أو صیانتها أو تصلیحها 
أو تشغیلها .

استخدام الأیدي العاملة المحلیة :-د
محلیة :المشاریع الممولة من الخزینة أو القروض ال-1

في الحالات الاستثنائیة التي یتعذر العمل فیها من قبل أردنیـین ، یجوز استخدام عمالة وافدة -أ
بموافقة وزارة العمل المسبقة .

عدم إعطاء أیة عطاءات فرعیة من الباطن للمقاولین غیر الأردنیـین مهما كانت الأسباب وعلى أن -ب
عمالة الأردنیة فقط .یلتزم المقاولون الفرعیون بتشغیل ال

إذا تبین لصاحب العمل أنّ المشروع ذو طبیعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبیة فعلیه أن یرفع -ج
تقریراً بذلك یبین أسباب الحاجة لتلك الخبرة الأجنبیة إلى لجنة فنیة خاصة للنظر في مثل هذه 

سب حول السماح للشركات الأجنبیة الأمور ورفع تنسیباتها إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار المنا
-ومقدار مساهمتها وتشكل على النحو التالي :
معالي وزیر الأشغال العامة والإسكان رئیساً 

وعضویة السادة 
أمین عام وزارة الأشغال العامة والإسكان 

مدیر عام دائرة العطاءات الحكومیة  
نقیب  المهندسین 

نقیب المقاولین
ات العلاقة بالمشروع.وممثل عن الدائرة ذ

المشاریع الممولة بقروض تنمویة خارجیة :-2
یتم مراعاة القوانین الأردنیة ومن ضمنها قانون مقاولي الإنشاءات الأردنیین-
یجوز تنفیذ هذه المشاریع من قبل مقاولین غیر أردنیـین بالمشاركة أو الائتلاف مع مقاولین أردنیـین أو -

ضت المصلحة العامة ذلك .بالانفراد إذا اقت
وفـــي حالـــة تنفیـــذ المشـــروع مـــن قبـــل مقـــاولین غیـــر أردنیــــین فیجـــب الالتـــزام مـــن قبـــل هـــؤلاء المقـــاولین -

ـــة أردنیـــة لا تقـــل نســـبتها عـــن ( ـــة المـــاهرة المطلوبـــة والمقـــدرة 70بتشـــغیل عمال %) مـــن مجمـــوع العمال
علــــى أن لا یســــمح بتشــــغیل أي عــــدد مــــن تقــــدیراً حقیقیــــاً بموافقــــة وزارة الأشــــغال العامــــة والإســــكان ، 

العمال الأجانب العادیـین غیر المهرة .
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على الوزارات والمؤسسات العامة والبلدیات والشركات المساهمة العامة الالتزام ببلاغ رئیس الوزراء -3
من واعتباره جزءا" من شروط العقود التي تبرمها  وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه1990) لسنة 6رقم (

قبل المقاولین تتخذ بحقهم الإجراءات التالیة :
إنذار المقاول المخالف خطیاً على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصویب الوضع خلال مدة أقصاها -أ

) سبعة أیام .7(
فرض غرامة مالیة تساوي أجور العمالة الأجنبیة المخالفة المستخدمة في المشروع.-ب

المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني إذا تبین وجود نقص في-4
الأردني بحدها الأدنى .

على المقاول المحلي استخدام الآلیات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلیة عند تنفیذ الأشغال .-5
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معلومات مطلوبة من المقاول
( جهاز المقاول المنفذ ) :ممثل ومستخدمو المقاول*

یتعین على المقاول أن یعین الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى ، وبحیث یكون الجهـاز متفرغـاً للعمـل فـي الموقـع طیلـة 
مدة تنفیذ المشروع ، وأن تكون لدیه المؤهلات والخبرات المدونة أدناه في مجال الإشـراف أو التنفیـذ أو كلیهمـا علـى 

مشاریع مماثلة :
ممثل المقاول : بمؤهل جامعي في الهندسة (             ) وبخبرة لا تقل عن (      ) سنوات-1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-7

ملاحظة:
المقاول المنفذ  وفي حالة یتعین الاتفاق فیما بین المقاول والمهندس على تواریخ تعیـین كل فرد من أفراد جهاز

تخلف المقاول عن تعیـین أي فرد منه أو تغیب أي فرد منه دون تعیـین بدیل له فإنه سوف یتم خصم ما یقابله من 
رواتب مثل هؤلاء الأفراد غیر المعینین أو المتغیبین حسب تقدیرات المهندس .

.تسمیة المقاول الفرعي لأشغال الكهرومیكانیك وفئة تصنیفه*

فئة التصنیفاسم المقاول
ــــــــــــــــــــــــــــ: المیكانیك
ــــــــــــــــــــــــــــ: الكهرباء

ة المهندسین على المقاولین غیر الأردنیـین أن یقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومیة شهادتین الأولى من نقاب*
الأردنیـین والثانیة من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنیـین ( حسب النموذج أدناه ) تفید بأنّ المقاول قد استكمل كافة 
الإجراءات الخاصة بالمقاولین غیر الأردنیـین وفقاً لأحكام قانون نقابة المهندسین الأردنیـین وقانون مقاولي 

یه وقبل توقیع الإتفاقیة ویحق لصاحب العمل أنیصادر كفالة مناقصته التي سبق الإنشاءات عند إحالة العطاء عل
وأن تقدم بها دون أن یحق للمقاول الاعتراض أو الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها .
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النموذج

عطوفة مدیر عام دائرة العطاءات الحكومیة

................................. قد استكمل كافة الإجراءات القانونیة وفقاً لأحكام یرجى العلم بأنّ المقاول السادة ........
قانون ............................................................... المعمول به .

نقیب المهندسین الأردنیـین .
أو نقیب مقاولي الإنشاءات الأردنیـین .

) .Warrantyتصنیع ( الإقرار بضمان عیوب ال*

كفالة عدلیة صادرة عن الجهة الصانعة او الوكیل لصالح صاحب العملیتعین على المقاول الذي یحال علیه العطاء تقدیم 
) یوماً من 730لضمان أي عیوب تنجم عن التصنیع لكافة الأجهزة والمعدات الكهرومیكانیكیة المشمولة بالعقد ولمدة ( 

وبحیث تشمل هذه الكفالة مسؤولیة المقاول المالیة وخلافها ، لاستبدال أي من الأجهزة والمعدات تاریخ تسلم الأشغال
) یوماً من تاریخ تسلم 730الكهرومیكانیكیة التي تظهر بها عیوب تصنیع وتوفیر القطع التبدیلیة محلیاً أو أجنبیاً ولمدة ( 

الأشغال.



المعدلة2013/ وزارة الأشغال العامة والإسكان / دائرة العطاءات الحكومیة / طبعة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاریع الإنشائیة 

136

اقیات والبیانات ج. نماذج العرض والضمانات والاتف

نموذج كتاب عرض المناقصة- 1ج
ملحق عرض المناقصة- 2ج
نموذج كفالة المناقصة- 3ج
نموذج اتفاقیة العقد- 4ج
نموذج اتفاقیة فض الخلافات (  مجلس بعضو واحد  )- 5ج
نموذج اتفاقیة فض الخلافات (  مجلس بثلاثة أعضاء )- 6ج
یذنموذج ضمان الأداء / كفالة التنف- 7ج
نموذج كفالة إصلاح العیوب - 8ج
نموذج كفالة الدفعة المقدمة- 9ج
نموذج مخالصة عن دفعة الإنجاز عند تسلم الأشغال-10ج
نموذج إقرار بالمخالصة-11ج
نموذج التزامات المقاول-12ج
إقرار متعلق بالدفعات الأخرى-13ج
إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة-14ج
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1ج
كتاب عرض المناقصةنموذج

Letter of Tender
المشروع:..................................... العطاء رقم:......................................................

................................................................................................................
إلى السادة ( صاحب العمل): 

..........................................................................................................................
ات  ، لقد قمنا بزیارة الموقع والتعرف على الظروف المحیطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخطط

وجداول الكمیات ، وملحق عرض المناقصة ، والجداول الأخرى ، وملاحق العطاء ذوات الأرقام: 
............................ المتعلقة بتنفیذ أشغال المشروع المذكور أعلاه ، ونعرض نحن الموقعین أدناه أن نقوم بتنفیذ 

لهذا العرض الذي یشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه مقابل الأشغال وإنجازها وتسلیمها وإصلاح أیة عیوب فیها وفقاً 
مبلغ إجمالي وقدره: ................................ أو أي مبلغ آخر یصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .

على تعیـین إننا نقبل تعیـین " مجلس فض الخلافات" بموجب " الفصل العشرین " من شروط العقد وسوف نقوم بالاتفاق 
أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .

) یوماً من تاریخ إیداع العروض ، وأن یبقى العرض ملزماً لنا ، ویمكنكم 90نوافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (
كتاب قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة الالتزام هذه ، كما نقر بأنّ ملحق عرض المناقصة یشكل جزءا" لا یتجزأ من "

عرض المناقصة " .

) مـن شـروط العقـد ، وأن نباشـر العمـل 4/2نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضـمان الأداء المطلـوب بموجـب المـادة (
بتاریخ أمر المباشرة ، وأن ننجز الأشغال ونسلمها ونصلح أیة عیوب فیها وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خلال مدة الإنجاز " .

إعداد وتوقیع اتفاقیة العقد فیما بیننا ، وإلى أن یتم ذلك فإنّ " كتاب عرض المناقصة " هذا مع " كتـاب القبـول أو وما لم یتم 
قرار الإحالة " الذي تصدرونه یعتبر عقداً ملزماً فیما بیننا .

ونعلم كذلك بأنكم غیر ملزمین بقبول أقل العروض قیمة أو أي من العروض التي تقدم إلیكم .

هذا العرض في الیوم: ...................... من شهر: ........................عام: ...............................حرر 

المناقص: .......................................... شاهد: .......................................................توقیع
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2ج
صةملحق عرض المناق

Appendix to Tender
المشـروع: 
:العطاء رقم

التحدیداترقم المادةالبیان
اسم صاحب العمل :

عنوانه:
1/1/2/2

1/3و
اسم المهندس:

عنوانه:
1/1/2/4

اسم المقاول:
عنوانه:

1/1/2/3
1/3و

(            ) دینارالتعلیماتكفالة المناقصة 
) من قیمة العقد%5(ماتالتعلیضمان إصلاح العیوب
(   ) یوماً تقویمیاً من تاریخ أمر المباشرة 1/1/3/3مدة الإنجاز للأشغال
) یوماً تقویمیاً 365(1/1/3/7فترة الأشعار بالعیوب

المدة التي سیمنح فیها المقاول حق الدخول إلى 
الموقع 

) أیام تقویمیة من تاریخ أمر المباشرة 7(1/ 2

لمحددة لمباشرة العمل بعد التاریخ المحدد الفترة ا
للمباشرة 

) یوماً ،وتعتبر هذه الفترة مشمولة 15(1/ 8
ضمن مدة الإنجاز

الفترة المحددة للجنة تسلم الأشغال لمشاریع 
المستشفیات ومحطات التولید وما یماثلها

) یوماً 28(10/1

یخ المباشرة) یوماً من تار 14خلال (18/1تقدیم وثائق التأمینات 
%) من " قیمة العقد المقبولة"10(2/ 4ضمــان الأداء

%) من " قیمة العقد المقبولة"10(14/2قیمة الدفعة المقدمة
من عضو واحد[       ]20/2تشكیل مجلس فضّ الخلافات

من ثلاثة أعضاء[       ]
ن تاریخ المباشرة) یوماً م60خلال (20/2فترة تعیـین مجلس فضّ الخلافات

%) من قیمة الدفعة10(14/3نسبة المحتجزات 
%) من " قیمة العقد المقبولة"5(14/3الحد الأعلى للمحتجزات
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(       ) ألف دینار لكل حادث18/3الحد الأدنى لقیمة التأمین ضد الطرف الثالث
الجهة التي تعین أعضاء مجلس فض الخلافات في 

بین الفریقین .حالة عدم الاتفاق 
حسب أحكام القوانین الأردنیة الساریة 20/3

المفعول
القوانین الأردنیة الساریة المفعول4/ 1القانون الذي یحكم العقد
اللغة العربیة4/ 1اللغة المعتمدة في العقد

اللغة العربیة4/ 1لغة الاتصال
) أیام في 6لمدة () ساعات یومیاً، و 8(5/ 6مدة العمل الیومي والأسبوعي

الأسبوع
النسبة المئویة التي تدفع للمقاول عن " المبلغ 

الاحتیاطي الذي یتم صرفه " إذا لم ترد في الجدول
% 15ب- 13/5

جمیع المواد والتجهیزات الآلیة التي تدخل 14/5التحضیرات عند الوصول إلى الموقع
في الأشغال الدائمة

(        ) ألف دینار14/6رحلیةالحد الأدنى لقیمة الدفعة الم
سلطة تعیـین المحكمین في حالة تخلف الأطراف عند 

التعیـین .
بموجب قانون التحكیم الأردني النافذ20/6

عضو واحد[       ]20/6عدد أعضاء هیئة التحكیم 
ثلاثة أعضاء[       ]

لأردنيبموجب قانون التحكیم ا20/6القواعد الإجرائیة للتحكیم
(   ) دینار عن كل یوم تأخیر7/ 8قیمة تعویضات التأخیر

%) من قیمة العقد المقبولة15(7/ 8الحد الأقصى لقیمة تعویضات التأخیر
14/7أسعار تبدیل العملات 

یتم تحدیدها من الكشف المرفق في نهایة 13/8المواد الخاضعة لتعدیل الأسعار بسبب تغیر التكالیف
لملحق (جدول بیانات التعدیل)هذا ا

%) سنویاً 9(14/8نسبة الفائدة القانونیة ( نفقات التمویل )
غیر مطلوب[       ]9/ 4نظام توكید الجودة

مطلــوب[       ]    
(      ) دینار عن كل یوم مبكر 8/13مكافأة الإنجاز المبكر
الدینــار الأردني14/15عملات الدفع للمقاول

مدة الإنجاز )1/1/5/6أقسام الأشغال ( 
الخاصة به

)1/1/3/3(

قیمة تعویضات التأخیر لكل یوم تأخیر

قسم
قسم
قسم
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- ( جدول بیانات التعدیل ) :13/8لخاضعة لتعدیل الأسعار حسب المادة االإنشائیةكشف المواد)2(

oالاسمنـت
o الهیاكل المعدنیة من صاج ومقاطع ومدادات .حدید التسلیح وحدید
oالإســفلت
o(وبحیث لا یتم التعویض عن مكوناتها) الخلطات الخرسانیة بأنواعها
oالقطع الخزفیـة
oالحجر بأنواعـه
oالرخام والجرانیت بأنواعه
o) الحواجز المعدنیة الواقیةGuard Rail(
oالإشارات الضوئیة
o الصرف الصحي وملحقاتها بكافة انواعها واقطارها .الأنابیب المیاه و
oالبویلرات والردیترات والحارقات والمراجل
oالمضخـات
oلوحات تحكم المضخات
oأغطیة المناهل وملحقاتها
o. أبراج وأعمدة الإنارة ووحدات الإنارة المتعلقة بها
o الألمنیوم
o مها .أنابیب التدفئة والصحي بكافة أنواعها ولواز
o. لوحات التحكم واللوحات الرئیسیة ووحدات الإنارة
oالمقاسـم
o المبردات ووحدات التكییف والتبرید والمبخرات والضواغط ووحدات اللف المروحیة ودافعات

الهواء
o المصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرك
o. أنظمة الحریق وإطفاء الحریق
o شبكات البخار
oكهربائیةالمولدات ال
oوحدات إنارة العملیات
o . الوحدات فوق الأسرة بكافة أنواعها
o شبكة الغازات الطبیة وملحقاتها
o. صواني الكوابل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6/4/2011)  تاریخ 6/11/1/7386تم تعدیل المواد الواردة في جدول بیانات التعدیل بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (- ) 2(
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oتحات التكییف والعادم ( الدكت) مجاري الهواء وف
oأجهزة الفحص والقیاس والمعالجة والتطهیر والتعقیم
o. أنظمة الصوت والمناداه
o) أنظمة الرقابة والحمایة والتحكم للمباني والأجهزةCCTV (
o . الألیاف الضوئیة
o الكوابـل

ملاحظات:
اعلاه . المواد الإنشائیةعار عن شریطة عدم الازدواجیة في احتساب التغیر في الاس
حسب طبیعته أو لكل مشروع على حدا الأسعاریجب تحدید المواد الإنشائیة الخاضعة لتعدیل

من قبل صاحب العمل, وحسب القائمة التالیة: خصوصیته
المواد الإنشائیة الخاضعة لتعدیل الأسعار للعطاء رقم (    /    ):

 -..............................
-..............................
-..............................
-..............................
-..............................

 في حالة عدم تحدید المواد الإنشائیة الخاضعة لتعدیل الأسعار للمشروع تعتبر جمیع المواد
دیل و المذكورة أعلاه, خاضعة لتعدیل أسعارها والمستخدمة في تنفیذ الواردة في جدول بیانات التع

أشغال المشروع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6/4/2011)  تاریخ 6/11/1/7386تم تعدیل المواد الواردة في جدول بیانات التعدیل بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (-) 2(
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3ج
موذج كفالة المناقصةن

Form of Tender Guarantee

المشروع:............................................. العطاء رقم:..............................................
منا أنّ المناقص إلى السادة ( صاحب العمل ) : ........................................................... لقد تم إعلا

شركة : ...................................... سیتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعلاه استجابة لدعوة العطاء 
، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن یتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإنّ مصرفنا :

......................................... یكفل بتعهد لا رجعة عنه أن یدفع لكم مبلغ : بنك .................
......................................... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحیث یتضمن الطلب ما یلي :

العــروض أو قبــل انقضــاء أنّ المنــاقص ، بــدون موافقــة مــنكم ، قــام بســحب عرضــه بعــد انقضــاء آخــر موعــد لتقــدیم-أ
) یوماً ، أو 90صلاحیة العرض المحددة بـ ( 

) من شروط العقد ، أو 1/6أنكم قد قمتم بإحالة العطاء علیه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقیة العقد بموجب المادة ( -ب
) من شروط العقد. 4/2ة (أنكم قد قمتم بإحالة العطاء علیه ، ولكنه أخفق في تقدیم ضمان الأداء بموجب الماد-ج

) یوماً ویتعین إعادتها إلینا ، كما أنّ هذه الكفالة 90وعلى أن یصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صلاحیة الكفالة البالغة (
تحكمها القوانین المعمول بها في الأردن .

توقیع الكفیل/البنك : .............................................

: .............................................توقیــعالمفوض بال

: .............................................ــــخ ـــــــــــــــــــالتاریــ
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4ج
نموذج اتفاقیة العقد

Form of Contract Agreement

العطاء رقم:..................................................المشروع:.........................................

...................... من شهر ................................... ..حررت هذه الاتفاقیة في هذا الیوم ............
...............لسنة

بین
............................................. على اعتباره " الفریق صاحب العمل: ....................................

الأول"
و

المقاول : ......................................................................................على اعتباره " الفریق 
الثاني"

ذ أشغال المشروع: ..................................................لما كان صاحب العمل راغباً في أن یقوم المقاول بتنفی
..........................................................................................................................

...
غال وإنجازها وإصلاح أیة عیوب فیها وتسلیمها وفقاً ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفیذ الأش

لشروط العقد ،

-فقد تم الاتفاق بین الفریقین على ما یلي :
یكون للكلمات والتعابیر الواردة في هذه الاتفاقیة نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إلیها فیما بعد .-1
ائق العقد وتشكل جزءا" لا یتجزأ من هذه الاتفاقیة وتتم قراءتها وتفسیرها بهذه تعتبر الوثائق المدرجة تالیاً  " وث-2

الصورة:
" كتاب القبول " -أ

كتاب عرض المناقصة  -ب
ملاحق المناقصة ذات الأرقام: ...........................................................................-ج
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امة )شروط العقد ( الخاصة والع-د
المواصفات-هـ
المخططات-و
والجداول المسعّرة ( جداول الكمیات والجداول الأخرى ) .-ز

" قیمة العقد المقبولة: ...........................................................................................-3
.............................................................................................:" مدة الإنجاز " 

المستحقة للمقاول وفقاً للشروط ، یتعهد المقاول بتنفیذ الأشغال وإنجازها إزاء قیام صاحب العمل بدفع المبالغ-4
وإصلاح أیة عیوب فیها وتسلیمها وفقاً لأحكام العقد .

یذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أیة عیوب فیها وتسلیمها ، یتعهد صاحب العمل بأن یدفع إلى إزاء قیام المقاول بتنف-5
المقاول قیمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعید وبالأسلوب المحدد في العقد .

ك وفقاً للقوانین وبناء" على ما تقدم فقد اتفق الفریقان على إبرام هذه الاتفاقیة وتوقیعها في الموعد المحدد أعلاه وذل
المعمول بها .

الفریق الأول ( صاحب العمل )الفریق الثاني ( المقاول )

...التوقیع:......................................التوقیع: ......................................
....الاسم: .....................................الاسم: .......................................
.الوظیفة:.......................................الوظیفة: .....................................
..وقد شهد على ذلك:...........................وقد شهد على ذلك:...........................
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5ج
نموذج اتفاقیة فض الخلافات

Dispute Adjudication Agreement
( مجلس بعضو واحد )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.....................المشروع: ....................................................................................وصف

العمل : .............................................. عنوانه: ..................................................صاحب

.........عنوانه: ................................................المقــــاول:.............................................

عضو المجلس:.............................................  عنوانه: ...................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقد " وكونهما یرغبان مجتمعین بتعیـین عضو " مجلس فض لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقیة ال
" ، فإنّ كلا من صاحب العمل والمقاول وعضو DABالخلافات " ، لیكون العضو الوحید ، ویسمى أیضاً " المجلس " 

-المجلس ، قد اتفقوا على ما یلي :

مع إدخال التعدیلات التالیة علیها: تعتبر الشروط الملحقة بهذه الاتفاقیة شروطاً لاتفاقیة فض الخلافات ، -1
..................................................................................................................

) من شروط اتفاقیة فض الخلافات ، فإنه سوف یتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على 18(البندعملاً بأحكام -2
-التالي :النحو 

(        )  دینار عن كل یوم كمیاومات.- أ 
مضافاً إلیها النفقات الأخرى .-ب

) من شروط اتفاقیة 17( البندإزاء قیام صاحب العمل والمقاول بدفع بدلات الأتعاب والنفقات الأخرى عملاً بأحكام -3
مجلس" كمسوٍّ للخلافات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقیة .فض الخلافات ، فإنّ عضو المجلس یتعهد بأن یقوم بمهام " ال

یتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعین ومنفردین بأن یدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخلافات بدل -4
) من شروط اتفاقیة فض الخلافات .17(البندالمیاومات والنفقات الأخرى التي تتحقق له بموجب أحكام 

نّ هذه الاتفاقیة خاضعة لأحكام القانون الأردني .إ-5

صاحب العملالمقاولعضو المجلس

وقد شهد على ذلك .
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6ج
نموذج اتفاقیة فض الخلافات

Dispute Adjudication Agreement
( مجلس بثلاثة أعضاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصف المشروع: ...............................................................................................
............................................عنوانه:العمل : ..........................................صاحب

عنوانه: .........................................................................المقــــاول:...................
المجلس:........................................... عنوانه: ............................................عضو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقیة العقد" وكونهما یرغبان مجتمعین بتعیـین عضو " مجلس فض 
الخلافات " ، لیقوم بمهام أحد الأعضاء الثلاثة الذین یشكلون " المجلس" فإنّ كلاً من صاحب العمل والمقاول وعضو 

-على ما یلي :المجلس، قد اتفقوا
تعتبر الشروط الملحقة بهذه الاتفاقیة شروطاً لاتفاقیة فض الخلافات ، مع إدخال التعدیلات التالیة -1

علیها:...................................................................................................
قیة فض الخلافات ، فإنه سوف یتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس ) من شروط اتفا18(البندعملاً بأحكام -2

- على النحو التالي:
(        ) دینار عن كل یوم كمیاومات.-أ 
مضافاً إلیها النفقات الأخرى .-ب

شروط اتفاقیة ) من 17( البندإزاء قیام صاحب العمل والمقاول بدفع بدلات الأتعاب والنفقات الأخرى عملاً بأحكام -3
فض الخلافات ، فإنّ عضو المجلس یتعهد بأن یقوم بمهامه مع أعضاء المجلس الآخرین كمسوّین للخلافات وفقاً 

لأحكام هذه الاتفاقیة .

یتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعین ومنفردین بأن یدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخلافات بدل -4
) من شروط اتفاقیة فض الخلافات .17(البندفقات الأخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المیاومات والن

یعتبر عضو المجلس ............................... رئیساً للمجلس .-5
إنّ هذه الاتفاقیة خاضعة لأحكام القانون الأردني .-6

صاحب العملالمقاولعضو المجلس

د شهد على ذلك .وق
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شروط اتفاقیة فض الخلافات

) یوماً من تاریخ مباشرة العمل ، على ان یباشر المجلس مهامه 60خلال (یسمى عضو أو أعضاء المجلس-1
) یوماً من تاریخ  اكتمال توقیع اتفاقیة فض الخلافات .60خلال (

) یوم من تاریخ 28ریقین ، وذلك خلال مدة (بالاتفاق بین الفیمكن إنهاء تعیـین عضو أو أعضاء المجلس-2
إشعارهم بذلك ,كما تنقضي مدة التعیین عند صدور شهادة تسلم الأشغال  ما لم یطلب أي من الفریقین تمدیدها 

ولكن بحد أقصى لتاریخ انقضاء فترة الاشعار بالعیوب ، وفي هذه الحالة یتم تخفیض بدل الاتعاب الى النصف .  
لتعاقد عزل  أحد أعضاء  المجلس أو ( الأعضاء) بدون أسباب مبررة.لایجوز لفریقي ا-3
یتعین على عضو المجلس أن یكون وأن یبقى أثناء أداء مهمته محایداً ومستقلاً عن الفریقین ، وأن یفصح عند -4

ا أصبح تعیـینه عن أي أمر قد یؤثر على حیاده أو استقلالیته ، كما یتعین علیه أن یفصح في أي وقت لاحق إذ
على علم عن أي أمر قد یؤثر على حیاده واستقلالیته ، ولا یجوز له تقدیم النصح إلى أي فریق إلاّ بإطلاع وموافقة 

الفریق الآخر .
أن یتعامل مع تفاصیل العقد ونشاطاته وجلسات الاستماع التي یعقدها بسریة تامة وأن یتعین على عضو المجلس-5

إلاّ بموافقة الفریقین ، كما یجب علیه أن لا یوكل لأي طرف آخر القیام بمهمته أو لا یصرح عن أي من مضامینها 
أن یطلب أیة خبرة قانونیة أو فنیة إلاّ بموافقة الفریقین .

أن یتصرف بإنصاف وسوائیة فیما بین الفریقین بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض یتعین على عضو المجلس-6
ما یقدمه  الفریق الآخر . قضیته وتقدیم ردوده على 

في أي حال مسؤولاً عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إلاّ إذا أمكن إثبات أن لا یعتبر عضو المجلس-7
ما قام به ناتج عن سوء نیة .

یُدعى للمجلس أن یقرر من تلقاء نفسه او بناءً على طلب احد الفریقین زیارة الموقع وان یعقد جلسات استماع -8
) ستین 60یحددهما ،  بحیث لا تزید المدة بین كل زیارة وأخرى على (إلیها الفریقین في الوقت والمكان اللذین

یوماً وللمجلس أن یطلب أیة وثائق منهما ، وعلى الفریقین الاستجابة لطلب المجلس بهذا الخصوص . 
كمحكم ) ، ویكون متمتعاً بالصلاحیة الكاملة أن یتصرف كخبیر غیر متحیز ( ولیس یتعین على عضو المجلس-9

لعقد جلسات الاستماع كما یراه مناسباً ، دون التقید بأیة إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، ویتمتع في هذا 
-السیاق بالصلاحیات التالیة :

أن یقرر مدى سلطاته الذاتیة ، وكذلك نطاق الخلافات المحالة إلیه ،-أ
تعمل معرفته المتخصصة ( إن توفرت ) ،أن یس-ب
أن یبادر للتحقق من الوقائع والامور المطلوبة لاتخاذ القرار بالاسلوب الذي یرتأیه .-ج
أن یقرر دفع نفقات التمویل التي تستحق بموجب أحكام العقد ،-د
وع الخلاف ،أن یراجع وینقح أي تعلیمات أو تقدیرات أو شهادات أو تقیـیم فیما یتعلق بموض-هـ
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أن لا یسمح لأي شخص غیر المقاول وممثلیه وصاحب العمل وممثلیه ، لحضور جلسات الاستماع ، وله -و
أن یستمر في عقد جلسة الاستماع إذا تغیب أي فریق عن الحضور بعد التحقق من أنه قد تم إبلاغه 

بصورة صحیحة عن موعد الجلسة .
لاتفاقیة بدون الموافقة الخطیة المسبقة من قبل الفریقین وأعضاء المجلسالتنازل عن الا یجوز لعضو المجلس-10

الآخرین ( إن وجدوا ) .
كشاهد لتقدیم أي دلیل بالنسبة لأي خلاف ناشئ عن العقد أو متصل به .یراعى أن لا یستدعى عضو المجلس-11
المحددة ، شریطة أن یرسل إلى الفریقین أن یتوقف عن العمل إذا لم یتم الدفع خلال المهلةیحق لعضو المجلس-12

) یوماً .28إشعاراً بذلك مدته ( 
إذا تخلف المقاول عن  الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إلیه من عضو المجلس، یقوم صاحب العمل بالدفع إلى -13

وله أن یسترد ما یترتب على المقاول من أیة مبالغ إزاءها .عضو المجلس
) یوماً . وفي حالـة اسـتقالته أو موتـه 28أن یستقیل شریطة أن یعلم الفریقین بإشعار مدته ( المجلسیمكن لعضو -14

أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده  أو رفضه الاستمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعد، فإنه یتعین علـى 
.قطاعه) یوماً من تاریخ ان14الفریقین أن یقوما بتعیـین بدیل له خلال (

یتعین أن تكون لغة الاتصال بین الفریقین وكذلك عضو المجلس ( الأعضاء) والفریقین ، ولغة التداول في -15
الجلسات باللغة المحددة في العقد وأن یتم إرسال نسخ عن أیة مراسلات إلى الفریق الآخر .

) یوماً 56إلیه وذلك خلال فترة لا تتعدى (یتعین على المجلس أن یصدر قراره إلى الفریقین بشأن أي خلاف یحال -16
من تاریخ إحالة الخلاف  إلیه ( ما لم یتم الاتفاق مع الطرفین على هذه المدة ) ویكون  القرار:

وخطیاً,-
بالإجماع أو بالأغلبیة, و-
یجب أن یكون مسبباً, و-
أن ینوه فیه بأنه یتم وفقاً لهذه الشروط .-

ن قبل رئیس المجلس في حال تشتت آراء أعضاء المجلس.ویتم إصدار القرار م
) المتعلقة بعمله ، أو تصرف بسوء نیة ، فإنه یعتبر غیر 4بنقض أي من أحكام البند رقم (إذا قام عضو المجلس-17

ن مستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته ، ویتعین علیه أن یرد تلك الأتعاب والنفقات التي تم صرفها له ، إذا نتج ع
ذلك النقض أنّ قراراته أو إجراءاته بشأن تسویة الخلافات أصبحت باطلة أو غیر فاعلة.

-تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي :-18
عن كل یوم عمل في زیارة الموقع أو عقد جلسات الاستماع أو دراسة الخلافات وإعداد القرارات ،-
مات الهاتفیة والفاكسات ومصاریف السفر والإعاشة ،مضافاً إلیها نفقات أداء المهام مثل المكال-
لمهامه ،یتبقى بدل المیاومات ثابتاً طیلة مدة أداء عضو المجلس-
) یوماً من تاریخ تسلمه 28بدل أتعابه ونفقاته خلال (یتعین على المقاول أن یدفع لعضو المجلس-

للمقاول عن طریق مطالبات % ) منها 50(المطالبات الخاصة بذلك ، ویقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته 
.الدفع الشهریة التییقدمها المقاول
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-اذا كان " المجلس" مشكلاً من ثلاثة اعضاء فإنه یتعین مراعاة ما یلي :-19
على المجلس ان یجتمع في خصوصیة بعد انتهاء  جلسة الاستماع للتداول حول الموضوع واعداد القرار ، و.أ

جهده للتوصل الى قرار بالاجماع ، وبعكس ذلك یتم اتخاذ القرار بأغلبیة الاعضاء انه سوف یبذل قصارى.ب
والذین یجوز لهم الطلب من العضو المخالف اعداد تقریر خطي لتقدیمه الى صاحب العمل والمقاول ، و
عضوین       ج.  إذا اخفق اي عضو في حضور اجتماع او جلسة اجتماع عن انجاز أیة مهمه مطلوبة ، فإنه یمكن لل

-الاخرین ، رغم ذلك ، الاستمرار في إتخاذ القرار :
ما لم یعترض اي من صاحب العمل او المقاول على قیامهم بذلك ، أو - 1
ما لم یكن العضو الغائب عن الحضور هو رئیس " المجلس "  ، وقام بإصدار تعلیمات للعضوین الاخرین - 2

بعدم اتخاذ قرار .
یس اتخاذ الإجراءات العقدیة والفانونیة  لاستبعاد عضو المجلس الذي تكرر غیابه بدون عذر أو یحق للرئ-3

تبریر 
إذا نشأ أي خلاف یتعلق باتفاقیة فض الخلافات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه یتم النظر في -20

الخلاف وتسویته بموجب أحكام قانون التحكیم الأردني .
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7ج

نموذج ضمان الأداء ( كفالة التنفیذ )
Performance Guarantee

إلى السادة: .......................................................................................................

.............................................................یسرنا إعلامكم بأن مصرفنا : .........................

قد كفل بكفالة مالیة ، المقاول.....................................................................................
....................................................................................................................

بخصوص العطاء رقم (     /    )

المتعلق بمشروع: ........................................... بمبلغ : ( ......................) دینار أردني 

لشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ................................... وذلك لضمان تنفیذ العطاء المحال علیه حسب ا
بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو –، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم 

–شرط مع ذكر الأسباب الداعیة لهذا الطلب بأنّ المقاول قد رفض أو أخفق في تنفیذ أي من التزاماته بموجب العقد -
ك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .وذل

وتبقى هذه الكفالة ساریة المفعول من تاریخ صدورها ولحین تسلم الأشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئیاً بتاریخ 
مدیها أو تمدیدها بناء" على طلب صاحب ................... شهر .................. من عام .............. ما لم یتم ت

العمل 

توقیع الكفیل / مصرف: ................
المفوض بالتوقیع: .....................

.........التاریـــــخ : ...................
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8ج
نموذج كفالة إصلاح العیوب  

Defects Liability Guarantee

......................................................................................إلى السادة: ..............
یسرنا إعلامكم بأن مصرفنا : ...................................................................................

.................................................................................., المقاول: قد كفل بكفالة مالیة
................................................................................................................

بخصوص العطاء رقم (     /    )
. بمبلغ : ( ...........................) دینار أردني المتعلق بمشروع: ..........................................

................................... وذلك ضماناً لالتزام المقاول لتنفیذ جمیع التزاماته فیما یخص أعمالالإصلاحات 
والصیانة بموجب أحكام عقد المقاولة .

المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم –وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 
تحفظ أو شرط مع ذكر الأسباب الداعیة لهذا الطلب بأنّ المقاول قد رفض أو أخفق في تنفیذ التزاماته فیما یخص 
أعمال الإصلاحات والصیانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول 

دفع .على إجراء ال

وتبقى هذه الكفالة ساریة المفعول من تاریخ صدورها ولحین التسلم النهائي للأشغال بموجب العقد وقیام المقاول 
بإكمال النواقص والإصلاحات المطلوبة ما لم یتم تمدیدها أو تجدیدها بناء" على طلب صاحب العمل .

مصرف: ................توقیع الكفیل/
.....................المفوض بالتوقیع: 

.ــــخ : ...................ــــــــــــــــــــالتاریـ
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9ج
نموذج  كفالة الدفعة المقدمة

Advance Payment Guarantee

.......إلى السادة: ......................................................................................................

یسرنا إعلامكم بأن مصرفنا  یكفل المقاول : ..............................................................................

بمبلغ : (.......................) دینار أردني ...........................................................................

ك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم: ......................................... الخاص بمشروع وذل
.......................................................... بتأمین قیام المقاول بسداد قیمة الدفعة المقدمة حسب شروط 

العطاء .

غ المذكور أعلاه أو الرصید المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ، وذلك بصرف النظر وإننا نتعهد بأن ندفع لكم المبل
عن أي اعتراض أو تحفظ یبدیه المقاول .

وتبقى هذه الكفالة ساریة المفعول من تاریخ صدورها ولحین سداد المقاول لأقساط الدفعة المقدمة ، ویتم تمدیدها تلقائیاً 
ة بالكامل .لحین سداد قیمة الدفعة المقدم

توقیع الكفیل / مصرف: ................

ع: .....................ــالمفوض بالتوقی

خ : ...................ـــــــــــــــــــــــــــــــالتاریـ
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10ج
نموذج  مخالصة عن دفعة الإنجاز عند تسلم الأشغال 

.....................................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه : .......
....................................................................................................................

...........................................نقر نحن الموقعین إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه .........................
...................................................................................................................

... ) دیناراً أردنیاً بأننا قبضنا من .............................................. مبلغ ( ...........................
وذلك قیمة دفعة الإنجاز عند التسلم الأولي عن مشروع إنشاء .....................................................
موضوع العطاء رقم ...............................................................................................

نبرئ ذمة ..................................................................... وحكومة المملكةالأردنیة وبهذا فإننا
الهاشمیة من المبلغ المذكور أعلاه ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب مشروع المذكور أعلاه مع 

...............................................صاحب العملإلىتحفظنا وتعهدنا بتقدیم تفاصیل أیة مطالبات ندعي بها 
خلال فترة اربعة وثمانون یوماً من تاریخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتیة (دون أن یشكل هذا إقراراً منا 

مذكورة نكون قد أسقطنا .................... بصحة هذه المطالبات ) وفي حالة عدم تقدیم هذه المطالبات خلال المدة ال
......................... وحكومة المملكة الأردنیة صاحب العملحقنا بأیة مطالبة مهما كان نوعها وقیمتها بحیث تبرأ ذمة 

للمشروع , و یستثنى من ذلك أي الأوليالهاشمیة من أي حق أو علاقة بالمشروع المبین أعلاه السابقة لتاریخ التسلم 
).13/8) و (13/7تعدیل أسعار المواد الإنشائیة مستحقة الدفع تطبیقا للمادتین (مبالغ تتعلق ب

وعلیه نوقع تحریراً في .....................................
اسم المقاول : .............................................
اسم المفوض بالتوقیع: ....................................

وقیع المفوض بالتوقیع: ..................................ت

الخاتم:
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11ج
المخالصة ( الإبراء)انموذج  

Discharge Statement

: ....................................................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه
..........................................................................................................................

:..........................................................................نقر نحن الموقعین إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه 
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
........................................... مبلغ ( ......................... ) دیناراً أردنیاً بأننا قبضنا من ................

للعقد ، وذلك عن ) من الشروط العامة14/13، 14/12، 14/11وذلك قیمة الدفعة الختامیة بموجب أحكام المواد ( 
...............................................................مشروع إنشاء : ..........................................

موضوع العطاء رقم : ....................................................................................................

ه وقمنـا بتقـدیم كافـة مطالباتنـا المتعلقـة بالعقـد نصرح بموجب هذا الإقرار أننا قد تسلمنا كامل استحقاقاتنا عـن المشـروع أعـلا
وبهذا فإننا نبرئ ذمة ........................... 

وحكومــة المملكــة الأردنیــة الهاشــمیة مــن أي حــق أو علاقــة بالمشــروع المبــین أعــلاه إبــراء عامــاً شــاملاً مطلقــاً لا رجعــة فیــه 
) والتـي تصـدر بعـد 13/8، 13/7نتیجة تطبیق شـروط المـادتین ( ویستثنى من هذا الإبراء أي تعویضات تُستحق للمقاول

تاریخ هذه المخالصة ( الإبراء ) .

وعلیه نوقع تحریراً في : ..........................................

اسم المقاول : ......................................................

.......................................اسم المفوض بالتوقیع : ....

توقیع المفوض بالتوقیع: ..........................................

الخاتم :
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12ج
نموذج  التزامات المقاول

Contractors Commitments
....................................................................المقاول:-1
....................................................................المدیر العام :-2
....................................................................:   رقم ملف التصنیف في دائرة العطاءات-3
....................................................................فئة التصنیف :-4
...................................................................سقف الالتزام :-5
...................................................................المشاریع الملتزم بها:-6

قیمة الإحالة رقم العطاءاسم المشروعالرقم
بالدینار

قیمة الأعمال 
المتبقیة دینار

تاریخ أمر مدة التنفیذ
المباشرة

ملاحظات

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-

المجموع:
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13ج
إقرار متعلق بالدفعات الأخرى

...............................................................................:أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه 
..........................................................................................................................

........................................................................أدناه: نقر نحن الموقعین إمضاءاتنا وخاتمنا في

ع الإنشائیة الخاص بهذا ) من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاری17/9/1أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم (
العقد ، وعملاً بأحكام هذه المادة نرفق إقراراً موقعاً من قبلنا حسب الأصول نقر فیه بجمیع العمولات أو أتعاب الاستشارات 
أو أتعاب الوكلاء أو غیرها المباشرة وغیر المباشرة وأي شيء ذو قیمة مادیة والتي تم دفعها أو الاتفاق على دفعها إلى 

" الآخرین" ونرفق طیاً وصفاً مفصلاً لهذه الدفعات الأخرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم دفعها أو كانت ستدفع شخص من
بشكل مباشر أو غیر مباشر من قبلنا أو نیابة" عنا أو من قبل مقاولینا من الباطن أو نیابة" عنهم أو أي موظفیهم أو 

لى تقدیم العروض الخاصة بتنفیذ هذا العقد أو عملیة المناقصة / المزاودة وكلائهم أو ممثلیهم ، وذلك فیما یتعلق بالدعوة إ
نفسها أو الإحالة  على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفیذه فعلاً .

یل المثال وصفاً كما ونتعهد بأن نقدم تصریحاً خطیاً إلى الفریق الأول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سب
مفصلاً لسبب هذه الدفعات وذلك بتاریخ قیامنا بالدفع أو تاریخ إلزامنا بالدفع أیهما یحدث أولاً كما ونوافق على قیام الفریق 
الأول باتخاذ الإجراءات المبینة تحت المادة المشار إلیها أعلاه حال حدوث أي مخالفة أو إخلال من قبلنا بأحكام الفقرة ( أ ) 

ونلتزم بتنفیذ كل ما ورد في هذه المادة .منها
وعلیه نوقع تحریراً في       /      /

اسم المقاول: ........................................................
اسم المفوض بالتوقیع: ..............................................

............................توقیع المفوض بالتوقیع: ................
الخاتــــم : ......................................................

على المقاول تقدیم الإقرار المتعلق بالدفعات الأخرى وفي حال عدم قیامه بدفع أي عمولات أو أتعاب أو أي من *   
لإقرار المقدم منه، وكل من لا یقدم هذا الإقرار سیرفض ) علیه أن یذكر ذلك في ا17/9الأمور المحددة بالمادة ( 

عرضه ، وعلى المقاول وضع الإقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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14ج
إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

......أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه ...................................................................
....................................................................................................................
نقر نحن الموقعین إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه.....................................................................

) من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاریع الإنشائیة الخاصة 17/9/2ما ورد تحت المادة رقم (أننا قد اطلعنا على
بهذا العقد ، وعملاً بأحكام هذه المادة نرفق إقراراً موقعاً من قبلنا حسب الأصول ، نقر فیه بأننا لم نقم بدفع أو الاتفاق على 

رات أو أتعاب وكلاء أو غیرها سواء" بشكل مباشر أو غیر مباشر ولم دفع أي مبالغ سواء" كانت عمولات أو أتعاب استشا
نقم بتقدیم أي شيء ذو قیمةٍ مادیةٍ ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقدیم مثل هذه الأشیاء 

ا أو من مقاولینا من الباطن أو سواء" مباشرة" أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نیابة" عن
نیابة" عنهم أو أي من موظفیهم أو وكلائهم أو ممثلیهم إلى الفریق الأول ، ویشمل ذلك على سبیل المثال لا الحصر أي " 
موظف " بغض النظر عما إذا كان یتصرف بصفةٍ  رسمیةٍ أم لا ، وذلك فیما یتعلق بالدعوة إلى تقدیم العروض الخاصة 

العقد أو عملیة المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من بتنفیذ هذا 
أجل تنفیذهفعلاً .

كما ونتعهد بأن لا نقوم بتقدیم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقدیم مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" أكان 
ن قبل مقاولینا من الباطن أو أیاً من موظفیهم أو وكلائهم أو ممثلیهم إلى أي " موظف " فیما یتعلق ذلك من قبلنا أو م

بتعدیل هذا العقد أو تجدیده أو تمدیده أو تنفیذه .
وعلیه نوقع تحریراً في       /      /

اسم المقاول: ....................................................
بالتوقیع: ..........................................اسم المفوض 

توقیع المفوض بالتوقیع: ........................................
ــم : ................................................ــــــــــــــــالخاتــ

حال عدم قیامه بدفع أي عمولات أو أتعاب أو أي من على المقاول تقدیم الإقرار المتعلق بالدفعات الأخرى وفي *   
) علیه أن یذكر ذلك في الإقرار المقدم منه، وكل من لا یقدم هذا الإقرار سیرفض 17/9الأمور المحددة بالمادة ( 

عرضه ، وعلى المقاول وضع الإقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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دسیة: مدیریة العقود الهنمراجعة وتنقیح
یـاسالـیة / اــلمهندس مـحـمـد خـیـــر ـــــمدیر مدیریة العقود الهندس

ائیة / المهندسة نضال سلطان العدوانـــــــرئیس قســــم العقود الإنش
عبیر عفیف النوباني/ المهندسة الإتفاقیات الهندسیةرئیس قســم 

حـنـیـطـــــــيلـ/ اـلمـهـنـدســـــــــة روان اــــم المتابعة والتوفیقرئیس قس


